1. Яка основна мета контролю виконання проекту?
   A) Зменшення витрат
   B) Забезпечення відповідності проекту запланованим цілям
   C) Збільшення кількості учасників

2. Що є одним з основних інструментів контролю виконання проекту?
   A) SWOT-аналіз
   B) Моніторинг графіка
   C) Аналіз прибутку

3. Яка із зазначених складових є частиною контролю виконання проекту?
   A) Планування
   B) Оцінка
   C) Стратегічне управління

4. Що таке ризик у контексті управління проектами?
   A) Негативний вплив на проект
   B) Імовірність досягнення цілей
   C) Невизначеність, яка може вплинути на проект

5. Який метод використовується для оцінки ризиків?
   A) Діаграма Ішикави
   B) Рейтинг ризиків
   C) Аналіз ПЕСТ

6. Що таке план управління ризиками?
   A) Документ, що описує всі можливі ризики
   B) Процес зменшення ризиків
   C) План дій у випадку виникнення ризиків

7. Який із зазначених стандартів управління якістю застосовується в проектах?
   A) ISO 14001
   B) ISO 9001
   C) ISO 22000

8. Яка мета управління якістю в проекті?
   A) Зменшення витрат
   B) Підвищення задоволеності клієнтів
   C) Підвищення ризиків

9. Який процес використовується для контролю якості в проекті?
   A) Оцінка постачальників
   B) Внутрішній аудит
   C) Оцінка відповідності


10. Яка роль проектного менеджера в команді?
    A) Контроль за фінансами
    B) Лідерство та координація команди
    C) Забезпечення матеріалами

11. Що таке «проектна команда»?
    A) Група учасників, відповідальних за виконання проекту
    B) Команда, що займається плануванням
    C) Зовнішні консультанти

12. Який фактор впливає на ефективність проектної команди?
    A) Кількість учасників
    B) Досвід і навички команди
    C) Місце розташування

13. Який процес є основою для контролю проекту?
    A) Планування
    B) Реалізація
    C) Оцінка

14. Яка мета планування в управлінні проектами?
    A) Забезпечення фінансування
    B) Досягнення визначених цілей у терміни
    C) Підвищення ризиків

15. Як називається документ, що фіксує результати контролю проекту?
    A) Звіт про виконання
    B) План проекту
    C) Документ про ризики

16. Які критерії ефективності використовуються для оцінки успішності проекту?
    A) Час, вартість, якість
    B) Кількість учасників, прибуток
    C) Витрати, ризики, ефективність

17. Який з інструментів може бути використаний для управління ризиками в проектах?
    A) Календарний план
    B) Дерево рішень
    C) Аналіз витрат


18. Що таке «моніторинг виконання проекту»?
    A) Процес вимірювання прогресу
    B) Процес завершення проекту
    C) Процес планування

19. Яка роль комунікації в управлінні проектами?
    A) Підвищення витрат
    B) Забезпечення інформаційного обміну між учасниками
    C) Ускладнення процесу

20. Які з методів контролю якості використовуються в проектах?
    A) Тестування продуктів
    B) Оцінка ризиків
    C) Стратегічне планування

21. Яка основна мета управління проектами в сфері гостинності?
    A) Зменшити витрати
    B) Підвищити ефективність та якість послуг
    C) Розширити бізнес

22. Який інструмент може допомогти в плануванні проекту?
    A) Діаграма Ганта
    B) SWOT-аналіз
    C) Модель Котлера

23. Які основні види ризиків в проектах у сфері гостинності?
    A) Фінансові та технологічні
    B) Соціальні та економічні
    C) Ризики зміни законодавства

24. Яка стратегія використовується для підвищення якості проекту?
    A) Зниження витрат
    B) Підвищення кваліфікації команди
    C) Залучення нових учасників

25. Які характеристики визначають ефективність проектної команди?
    A) Досвід, комунікаційні навички
    B) Кількість учасників
    C) Витрати на проект

26. Які етапи контролю виконання проекту?
    A) Планування, реалізація, оцінка
    B) Розробка, фінансування, реалізація
    C) Оцінка, звітність, закриття

27. Що таке «контроль виконання проекту»?
    A) Процес завершення проекту
    B) Процес вимірювання та аналізу виконання проекту
    C) Процес планування проекту

28. Яка стратегія управління ризиками передбачає уникнення ризиків?
    A) Передача ризиків
    B) Прийняття ризиків
    C) Уникнення ризиків

29. Які інструменти можуть бути використані для управління якістю в проектах?
    A) Методи оцінки
    B) Звіти про результати
    C) Моніторинг прогресу

30. Як можна підвищити ефективність проектної команди?
    A) Підвищення оплати праці
    B) Розвиток навичок і навчання
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