1. Що таке проект?
   а) Підрозділ компанії
   б)Тимчасова діяльність, спрямована на створення унікального продукту чи послуги
   в) Постійна діяльність компанії
2. Що є складовою проектної тріади?
   а) Час, вартість, якість
   б) Команда, терміни, ресурси
   в) Інвестиції, дохід, витрати
3. Як називається процес, що об'єднує всі етапи проекту?
   а) Життєвий цикл проекту
   б) Тріада проекту
   в) Ініціація проекту
4. Що входить до основних процесів управління проектами?
   а) Планування, контроль, завершення
   б) Постановка цілей, розподіл ресурсів, аналіз конкурентів
   в) Виконання, оцінка, прогнозування
5. Які основні види проектів існують у сфері гостинності?
   а) Економічні, соціальні, ІТ-проекти
   б) Культурні, наукові, виробничі
   в) Юридичні, економічні, правові
6. Хто є головним учасником проекту?
   а) Зацікавлені сторони
   б) Спонсор проекту
   в) Проектний менеджер
7. Яка роль функціонального менеджера у проекті?
   а) Відповідає за управління проектною командою
   б) Здійснює нагляд за функціональними аспектами проекту
   в) Координує взаємодію із замовником
8. Яка з моделей використовується для формування команди проекту?
   а) Модель B2B
   б) ТОРІ-модель
   в) SWOT-аналіз
9. Що є основною якістю лідера проектної команди?
   а) Комунікабельність
   б) Вміння делегувати
   в) Організованість
10. Як називається процес, в якому зацікавлені сторони оцінюють досягнення проекту?
   а) Модель оцінювання результатів
   б) Процесна експертиза
   в) Оцінка життєздатності проекту
11. Які фактори впливають на прийняття рішення про проект?
   а) Вартість, ринок, дохід
   б) Технічні можливості, прибуток, терміни
   в) Ідея, інвестиції, рентабельність
12. Що включає оцінка життєздатності проекту?
   а) Аналіз ринку та конкурентів
   б) Оцінка ефективності використання ресурсів
   в) Розрахунок можливих ризиків
13. Який із показників використовується для оцінки ефективності проекту?
   а) Прибутковість
   б) Рентабельність
   в) Витрати
14. Які етапи є частиною комплексної експертизи проекту?
   а) Ініціація, виконання, завершення
   б) Планування, контроль, оцінка
   в) Аналіз, оцінка, прогнозування
15. Який показник ефективності проекту враховує часові рамки?
   а) NPV
   б) ROI
   в) IRR
16. Що таке організаційна структура проекту?
   а) Схема розподілу функцій між учасниками
   б) Стратегія управління ресурсами
   в) Алгоритм розробки проектної документації
17.Який тип організаційної структури використовується для управління складними проектами?
   а) Лінійна структура
   б) Матрична структура
   в) Ієрархічна структура
18. Які обов'язки виконує керівник проекту?
    а) Визначає бюджет і терміни
    б) Контролює виконання завдань проектної команди
[bookmark: _GoBack]    в) Створює стратегічний план проекту
19. Які є ключові принципи формування груп для управління проектом?
   а) Гнучкість, цілісність, відповідальність
   б) Спеціалізація, співпраця, мотивація
   в) Компетентність, відповідальність, підзвітність
20. Що таке матричний бюджет проекту?
   а) План фінансування для всіх етапів проекту
   б) Бюджет, розподілений між функціональними групами проекту
   в) Стратегічний бюджет проекту
21. Що є основним етапом процесу планування проекту?
   а) Визначення ресурсів
   б) Складання графіку робіт
   в) Оцінка ризиків

22. Що включає стратегічний рівень управління проектом?
   а) Розробка стратегій, контроль ресурсів
   б) Оцінка ризиків та потенційних можливостей
   в) Контроль за виконанням окремих завдань
23. Яка з форм планування включає всі аспекти діяльності?
   а) Концептуальне планування
   б) Стратегічне планування
   в) Оперативне планування
24. Які процеси контролю здійснюються в рамках проектного управління?
   а) Контроль часу, ресурсів і вартості
   б) Управління командами і звітність
   в) Управління плануванням і координацією
25. Що таке фінансове планування проекту?
   а) Оцінка вартості проекту
   б) Управління грошовими потоками
   в) Визначення джерел фінансування
26. Що таке контент-план у проектному менеджменті?
   а) Графік створення та публікації контенту
   б) Кошторис витрат на проект
   в) Документ з основними характеристиками проекту
27. Яка роль відео-контенту у просуванні проекту?
   а) Забезпечує детальне інформування клієнтів
   б) Підвищує рівень залученості аудиторії
   в) Знижує витрати на рекламу
28. Що таке календарний план проекту?
   а) Розклад виконання основних завдань
   б) Оцінка часу на кожний етап проекту
   в) Документ, який включає терміни виконання всіх етапів
29. Які принципи копірайтингу враховуються при створенні проектів?
   а) Оригінальність, переконливість, чіткість
   б) Креативність, простота, відповідність тематиці
   в) Структурованість, економічність, цілісність
30.Як використовуються гейміфіковані механіки у просуванні проекту?
   а) Підвищують інтерес аудиторії до бренду
   б) Забезпечують додаткову монетизацію
   в) Оптимізують витрати на рекламу

