
Контрольні запитання з курсу “Менеджмент програмних систем” 

Варіант 1 

1. Діаграма Ганта включає: 
a) Фінансові витрати 
b) Розбиття ресурсів по задачам 
c) Календарний план робіт 
d) Характеристики якості 
e) Основні метрики проекту. 

2. Проектами не являються: 
a) Дослідницькі роботи; 
b) Конкретні задачі, що мають певні часові рамки; 
c) Прості повторювані процеси; 
d) Задачі з досяжною метою, що легко управляються; 
e) Разові починання з визначеним переліком ресурсів. 

3. Яка з функцій є в арсеналі керівника проекту: 
a) Підбір та керування кадрами; 
b) Контроль архітектурних і технічних специфікацій продукту; 
c) Підбір технологічних інструментів та стандартів; 
d) Розробка тестів; 
e) Діагностика та вирішення всіх технічних проблем. 

4. Яку з функцій виконує розробник системи: 
a) Підбір та керування кадрами; 
b) Контроль архітектурних і технічних специфікацій продукту; 
c) Складання плану якості; 
d) Розробка тестів; 
e) Діагностика та вирішення всіх технічних проблем. 

5. Модель команди. Модель хаосу включає характеристику : 
a) Владна піраміда; 
b) Відсутність регламенту та інструкцій; 
c) Чіткий розподіл обов’язків; 
d) Адаптація до умов роботи; 
e) Колективне обговорення проблем. 

6. PERT – це: 
a) Методика управління персоналом; 
b) Технологія управління моніторингом; 
c) Техніка оцінки та аналізу проекту; 
d) Технологія програмування; 
e) Технологія відлагоджування програм. 

7. Аналіз ризиків можна визначити як: 
a) Аналіз ходу проекту; 
b) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
c) Розробку стратегічних планів підприємства та їх обробку; 
d) Аналіз активів підприємства та їх оцінку; 
e) Спробу передбачити можливі неправильні кроки в проекті. 

8. Деталізована задача – це: 
a) Задача, що не має ніяких внутрішніх, вкладених задач; 
b) Опис бюджетної складової задачі; 
c) Оцінка результатів моніторингу; 
d) Вартість всього або частини проекту; 
e) Аналіз активів підприємства та їх оцінка. 

9. Залежність між задачами – це: 
a) Послідовність виконання; 
b) Передача ресурсів;  
c) Часові співвідношення між двома задачами, що визначають необхідну послідовність подій;  
d)  Схема станів програмного засобу; 
e) Модель функції мети. 

10. Запас ресурсів – це: 
a) Фінансовий потенціал підприємства; 
b) Людський ресурс підприємства; 
c) Заміна персоналу в проекті; 
d) Базова вартість проекту; 
e) Загальна кількість всіх ресурсів в проекті. 



Контрольні запитання з курсу “Менеджмент програмних систем” 

Варіант 30 

1. Діаграма Ганта включає: 
a) Фінансові витрати 
b) Розбиття ресурсів по задачам 
c) Календарний план робіт 
d) Характеристики якості 
e) Основні метрики проекту. 

2. Проектами не являються: 
a) Дослідницькі роботи; 
b) Конкретні задачі, що мають певні часові рамки; 
c) Прості повторювані процеси; 
d) Задачі з досяжною метою, що легко управляються; 
e) Разові починання з визначеним переліком ресурсів. 

3. Яка з функцій є в арсеналі керівника проекту: 
a) Підбір та керування кадрами; 
b) Контроль архітектурних і технічних специфікацій продукту; 
c) Підбір технологічних інструментів та стандартів; 
d) Розробка тестів; 
e) Діагностика та вирішення всіх технічних проблем. 

4. Яку з функцій виконує розробник системи: 
a) Підбір та керування кадрами; 
b) Контроль архітектурних і технічних специфікацій продукту; 
c) Складання плану якості; 
d) Розробка тестів; 
e) Діагностика та вирішення всіх технічних проблем. 

5. Модель команди. Модель хаосу включає характеристику : 
a) Владна піраміда; 
b) Відсутність регламенту та інструкцій; 
c) Чіткий розподіл обов’язків; 
d) Адаптація до умов роботи; 
e) Колективне обговорення проблем. 

6. PERT – це: 
a) Методика управління персоналом; 
b) Технологія управління моніторингом; 
c) Техніка оцінки та аналізу проекту; 
d) Технологія програмування; 
e) Технологія відлагоджування програм. 

7. Аналіз ризиків можна визначити як: 
a) Аналіз ходу проекту; 
b) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
c) Розробку стратегічних планів підприємства та їх обробку; 
d) Аналіз активів підприємства та їх оцінку; 
e) Спробу передбачити можливі неправильні кроки в проекті. 

8. Деталізована задача – це: 
a) Задача, що не має ніяких внутрішніх, вкладених задач; 
b) Опис бюджетної складової задачі; 
c) Оцінка результатів моніторингу; 
d) Вартість всього або частини проекту; 
e) Аналіз активів підприємства та їх оцінка. 

9. Залежність між задачами – це: 
a) Послідовність виконання; 
b) Передача ресурсів;  
c) Часові співвідношення між двома задачами, що визначають необхідну послідовність подій;  
d)  Схема станів програмного засобу; 
e) Модель функції мети. 

10. Запас ресурсів – це: 
a) Фінансовий потенціал підприємства; 
b) Людський ресурс підприємства; 
c) Заміна персоналу в проекті; 
d) Базова вартість проекту; 
e) Загальна кількість всіх ресурсів в проекті. 

 



Контрольні запитання з курсу “Менеджмент програмних систем” 

Варіант 3 

1. Проектами не являються: 
a) Дослідницькі роботи; 
b) Конкретні задачі, що мають певні часові рамки; 
c) Прості повторювані процеси; 
d) Задачі з досяжною метою, що легко управляються; 
e) Разові починання з визначеним переліком ресурсів. 

2. Яка з функцій є в арсеналі тестувальника: 
a) Підбір та керування кадрами; 
b) Контроль архітектурних і технічних специфікацій продукту; 
c) Підбір технологічних інструментів та стандартів; 
d) Розробка тестів; 
e) Діагностика та вирішення всіх технічних проблем. 

3. Модель команди. Модель хаосу включає характеристику : 
a) Владна піраміда; 
b) Відсутність регламенту та інструкцій; 
c) Чіткий розподіл обов’язків; 
d) Адаптація до умов роботи; 
e) Колективне обговорення проблем. 

4. WBS – це: 
a) Технологія управління моніторингом проекту; 
b) Технологія програмування; 
c) Технологія відлагоджування програм; 
d) Розбиття задач на підзадачі; 
e) Метод пошуку рішення. 

5. Деталізована задача – це: 
a) Задача, що не має ніяких внутрішніх, вкладених задач; 
b) Опис бюджетної складової задачі; 
c) Оцінка результатів моніторингу; 
d) Вартість всього або частини проекту; 
e) Аналіз активів підприємства та їх оцінка. 

6. Залежність між задачами – це: 
a) Послідовність виконання; 
b) Передача ресурсів;  
c) Часові співвідношення між двома задачами, що визначають необхідну послідовність подій;  
d)  Схема станів програмного засобу; 
e) Модель функції мети. 

7. Калькуляція проекту це: 
a) Перелік звітних документів за певний час; 
b) Розрахунок вартості конкретної задачі; 
c) Розрахунок вартості проекту; 
d) Модель задач проекту; 
e) Модель функції мети проекту. 

8. Змінні утримання - це: 
a) Головний етап, що триває більшу частину проекту; 
b) Розрахунок вартості конкретної задачі; 
c) Перелік звітних документів за певний час; 
d) Вартість, визначена як ціна на одиницю часу; 
e) Термін, до якого робота повинна бути виконана обов’язково. 

9. Граничний термін – це 
a) Діаграма PERT; 
b) Перелік звітних документів за певний час; 
c) Результат тестів; 
d) Термін, до якого робота повинна бути виконана обов’язково; 
e) Вартість, визначена як ціна на одиницю часу. 

10. Проміжна мета – це: 
a) Одна зі складових мети, які необхідно досягти на шляху до генеральної мети проекту; 
b) Аналіз ходу проекту; 
c) Вид роботи; 
d) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
e) Розробка стратегічних планів підприємства та їх обробка. 



Контрольні запитання з курсу “Менеджмент програмних систем” 

Варіант 4 

1. PERT – це: 
a) Методика управління персоналом; 
b) Технологія управління моніторингом; 
c) Техніка оцінки та аналізу проекту; 
d) Технологія програмування; 
e) Технологія відлагоджування програм. 

2. WBS – це: 
a) Технологія управління моніторингом проекту; 
b) Технологія програмування; 
c) Технологія відлагоджування програм; 
d) Розбиття задач на підзадачі; 
e) Метод пошуку рішення. 

3. Аналіз ризиків можна визначити як: 
a) Аналіз ходу проекту; 
b) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
c) Розробку стратегічних планів підприємства та їх обробку; 
d) Аналіз активів підприємства та їх оцінку; 
e) Спробу передбачити можливі неправильні кроки в проекті. 

4. Бюджет проекту – це: 
a) Аналіз ходу проекту; 
b) Оцінка вартості підприємства; 
c) Вартість всього або частини проекту; 
d) Аналіз активів підприємства та їх оцінка; 
e) Спроба передбачити можливі неправильні кроки в проекті. 

5. Деталізована задача – це: 
a) Задача, що не має ніяких внутрішніх, вкладених задач; 
b) Опис бюджетної складової задачі; 
c) Оцінка результатів моніторингу; 
d) Вартість всього або частини проекту; 
e) Аналіз активів підприємства та їх оцінка. 

6. Діаграма PERT – це: 
a) Розширена діаграма Ганта; 
b) Мережевий графік, вузли якого представляють задачі проекту та їх тривалості, а ребра – відношення 
між парами робіт; 
c) Схема станів програмного засобу; 
d) Графік реалізації проекту; 
e) Модель функції мети. 

7. Залежність між задачами – це: 
a) Послідовність виконання; 
b) Передача ресурсів;  
c) Часові співвідношення між двома задачами, що визначають необхідну послідовність подій;  
d)  Схема станів програмного засобу; 
e) Модель функції мети. 

8. Задача в проекті – це: 
a) Атомарна дія людини; 
b) Діяльність, що дає певний результат та має чітко визначений початок та кінець;  
c) Схема станів програмного засобу; 
d) Модель функції мети; 
e) Передача ресурсів. 

9. Запас ресурсів – це: 
f) Фінансовий потенціал підприємства; 
g) Людський ресурс підприємства; 
h) Заміна персоналу в проекті; 
i) Базова вартість проекту; 
j) Загальна кількість всіх ресурсів в проекті. 

10. Зафіксований графік – це: 
a) Запис дат, тривалостей, трудовитрат та вартостей задач, що були попередньо закладені; 
b) Діаграма Ганта; 
c) Діаграма PERT; 
d) Перелік звітних документів за певний час; 
e) Результат тестів. 

 



Контрольні запитання з курсу “Менеджмент програмних систем” 

Варіант 5 

1. Критичний шлях це: 
a) Головний етап, що триває більшу частину проекту; 
b) Перелік звітних документів за певний час; 
c) Перелік звітних документів за певний час; 
d) Розрахунок вартості конкретної задачі; 
e) Послідовність задач, кожна з яких повинна бути завершена вчасно, щоб забезпечити фіксовані дати 
завершення задач та/або дату кінця проекту в цілому. 

2. Змінні утримання - це: 
a) Головний етап, що триває більшу частину проекту; 
b) Розрахунок вартості конкретної задачі; 
c) Перелік звітних документів за певний час; 
d) Вартість, визначена як ціна на одиницю часу; 
e) Термін, до якого робота повинна бути виконана обов’язково. 

3. План проекту – це: 
a) Прогноз того, як буде розвиватись Ваш проект. Це формальна угода між членами команди та 
керівником проекту, замовником. 
b) Головний етап, що триває більшу частину проекту; 
c) Перелік звітних документів за певний час; 
d) Розрахунок вартості конкретної задачі; 

4. Граничний термін – це 
a) Діаграма PERT; 
b) Перелік звітних документів за певний час; 
c) Результат тестів; 
d) Термін, до якого робота повинна бути виконана обов’язково; 
e) Вартість, визначена як ціна на одиницю часу. 

5. Попередник – це: 
a) Фінансовий потенціал підприємства; 
b) Більш рання задача у залежних задачах; 
c) Людський ресурс підприємства; 
d) Заміна персоналу в проекті; 
e) Базова вартість проекту. 

6. Приймач - це 
a) Людський ресурс підприємства; 
b) Заміна персоналу в проекті; 
c) Базова вартість проекту; 
d) Більш пізня задача у залежних задачах; 
e) Фінансовий потенціал підприємства. 

7. Проміжна мета – це: 
a) Одна зі складових мети, які необхідно досягти на шляху до генеральної мети проекту; 
b) Аналіз ходу проекту; 
c) Вид роботи; 
d) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
e) Розробка стратегічних планів підприємства та їх обробка. 

8. Розподіл ресурсів – це: 
a) Аналіз ходу проекту; 
b) Технологія управління моніторингом проекту; 
c) Технологія програмування; 
d) Розподіл людей та інших ресурсів по задачах; 
e) Технологія відлагоджування програм. 

9. Резерв часу – це: 
a) Вид діяльності; 
b) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
c) Розробка стратегічних планів підприємства та їх обробка; 
d) Кількість часу, на який може бути відкладена задача без зрушення контрольної точки або дати 
закінчення всього проекту; 
e) Аналіз активів підприємства та їх оцінка. 

10. Ресурс - це 
a) Людський ресурс підприємства; 
b) Активність; 
c) Люди, обладнання та комплектуючі, що використовуються для виконання задач в проекті; 
d) Заміна персоналу в проекті; 

e) Базова вартість проекту. 



Контрольні запитання з курсу “Менеджмент програмних систем” 

Варіант 6 

1. Діаграма Ганта включає: 
a) Фінансові витрати 
b) Розбиття ресурсів по задачам 
c) Календарний план робіт 
d) Характеристики якості 
e) Основні метрики проекту. 

2. Проектами не являються: 
a) Дослідницькі роботи; 
b) Конкретні задачі, що мають певні часові рамки; 
c) Прості повторювані процеси; 
d) Задачі з досяжною метою, що легко управляються; 
e) Разові починання з визначеним переліком ресурсів. 

3. Яка з функцій є в арсеналі керівника проекту: 
a) Підбір та керування кадрами; 
b) Контроль архітектурних і технічних специфікацій продукту; 
c) Підбір технологічних інструментів та стандартів; 
d) Розробка тестів; 
e) Діагностика та вирішення всіх технічних проблем. 

4. Яку з функцій виконує розробник системи: 
a) Підбір та керування кадрами; 
b) Контроль архітектурних і технічних специфікацій продукту; 
c) Складання плану якості; 
d) Розробка тестів; 
e) Діагностика та вирішення всіх технічних проблем. 

5. Модель команди. Модель хаосу включає характеристику : 
a) Владна піраміда; 
b) Відсутність регламенту та інструкцій; 
c) Чіткий розподіл обов’язків; 
d) Адаптація до умов роботи; 
e) Колективне обговорення проблем. 

6. PERT – це: 
a) Методика управління персоналом; 
b) Технологія управління моніторингом; 
c) Техніка оцінки та аналізу проекту; 
d) Технологія програмування; 
e) Технологія відлагоджування програм. 

7. Аналіз ризиків можна визначити як: 
a) Аналіз ходу проекту; 
b) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
c) Розробку стратегічних планів підприємства та їх обробку; 
d) Аналіз активів підприємства та їх оцінку; 
e) Спробу передбачити можливі неправильні кроки в проекті. 

8. Деталізована задача – це: 
a) Задача, що не має ніяких внутрішніх, вкладених задач; 
b) Опис бюджетної складової задачі; 
c) Оцінка результатів моніторингу; 
d) Вартість всього або частини проекту; 
e) Аналіз активів підприємства та їх оцінка. 

9. Залежність між задачами – це: 
a) Послідовність виконання; 
b) Передача ресурсів;  
c) Часові співвідношення між двома задачами, що визначають необхідну послідовність подій;  
d)  Схема станів програмного засобу; 
e) Модель функції мети. 

10. Запас ресурсів – це: 
a) Фінансовий потенціал підприємства; 
b) Людський ресурс підприємства; 
c) Заміна персоналу в проекті; 
d) Базова вартість проекту; 
e) Загальна кількість всіх ресурсів в проекті. 



Контрольні запитання з курсу “Менеджмент програмних систем” 

Варіант 7 

1. Серед структурних характеристик проекту немає: 
a) Часових рамок; 
b) Мети проекту; 
c) Вартісного аналізу; 
d) Контролю якості; 
e) Словника іншомовних слів. 

2. Трикутник обмежень включає: 
a) Мету, гроші, час; 
b) Час, гроші, якість; 
c) Гроші, якість, ресурси; 
d) Ресурси, гроші, час; 
e) Ресурси, мету, обмеження. 

3. Яка з функцій є в арсеналі тестувальника: 
a) Підбір та керування кадрами; 
b) Контроль архітектурних і технічних специфікацій продукту; 
c) Підбір технологічних інструментів та стандартів; 
d) Розробка тестів; 
e) Діагностика та вирішення всіх технічних проблем. 

4. Модель команди. Адміністративна модель включає характеристику: 
a) Владна піраміда; 
b) Відсутність регламенту та інструкцій; 
c) Процес переважає над метою; 
d) Адаптація до умов роботи; 
e) Колективне обговорення проблем. 

5. Моніторинг проекту передбачає: 
a) Тестування коду; 
b) Перевірку перебігу проекту відносно початкового плану; 
c) Складання тестів; 
d) Аудит фінансових операцій; 
e) Переговори зі стекхолдерами. 

6. WBS – це: 
a) Технологія управління моніторингом проекту; 
b) Технологія програмування; 
c) Технологія відлагоджування програм; 
d) Розбиття задач на підзадачі; 
e) Метод пошуку рішення. 

7. Бюджет проекту – це: 
a) Аналіз ходу проекту; 
b) Оцінка вартості підприємства; 
c) Вартість всього або частини проекту; 
d) Аналіз активів підприємства та їх оцінка; 
e) Спроба передбачити можливі неправильні кроки в проекті. 

8. Діаграма PERT – це: 
a) Розширена діаграма Ганта; 
b) Мережевий графік, вузли якого представляють задачі проекту та їх тривалості, а ребра – відношення 
між парами робіт; 
c) Схема станів програмного засобу; 
d) Графік реалізації проекту; 
e) Модель функції мети. 

9. Задача в проекті – це: 
a) Атомарна дія людини; 
b) Діяльність, що дає певний результат та має чітко визначений початок та кінець;  
c) Схема станів програмного засобу; 
d) Модель функції мети; 
e) Передача ресурсів. 

10. Зафіксований графік – це: 
a) Запис дат, тривалостей, трудовитрат та вартостей задач, що були попередньо закладені; 
b) Діаграма Ганта; 
c) Діаграма PERT; 
d) Перелік звітних документів за певний час; 
e) Результат тестів. 

 



Контрольні запитання з курсу “Менеджмент програмних систем” 

Варіант 8 

1. Проектами не являються: 
a) Дослідницькі роботи; 
b) Конкретні задачі, що мають певні часові рамки; 
c) Прості повторювані процеси; 
d) Задачі з досяжною метою, що легко управляються; 
e) Разові починання з визначеним переліком ресурсів. 

2. Яка з функцій є в арсеналі тестувальника: 
a) Підбір та керування кадрами; 
b) Контроль архітектурних і технічних специфікацій продукту; 
c) Підбір технологічних інструментів та стандартів; 
d) Розробка тестів; 
e) Діагностика та вирішення всіх технічних проблем. 

3. Модель команди. Модель хаосу включає характеристику : 
a) Владна піраміда; 
b) Відсутність регламенту та інструкцій; 
c) Чіткий розподіл обов’язків; 
d) Адаптація до умов роботи; 
e) Колективне обговорення проблем. 

4. WBS – це: 
a) Технологія управління моніторингом проекту; 
b) Технологія програмування; 
c) Технологія відлагоджування програм; 
d) Розбиття задач на підзадачі; 
e) Метод пошуку рішення. 

5. Деталізована задача – це: 
a) Задача, що не має ніяких внутрішніх, вкладених задач; 
b) Опис бюджетної складової задачі; 
c) Оцінка результатів моніторингу; 
d) Вартість всього або частини проекту; 
e) Аналіз активів підприємства та їх оцінка. 

6. Залежність між задачами – це: 
a) Послідовність виконання; 
b) Передача ресурсів;  
c) Часові співвідношення між двома задачами, що визначають необхідну послідовність подій;  
d)  Схема станів програмного засобу; 
e) Модель функції мети. 

7. Калькуляція проекту це: 
a) Перелік звітних документів за певний час; 
b) Розрахунок вартості конкретної задачі; 
c) Розрахунок вартості проекту; 
d) Модель задач проекту; 
e) Модель функції мети проекту. 

8. Змінні утримання - це: 
a) Головний етап, що триває більшу частину проекту; 
b) Розрахунок вартості конкретної задачі; 
c) Перелік звітних документів за певний час; 
d) Вартість, визначена як ціна на одиницю часу; 
e) Термін, до якого робота повинна бути виконана обов’язково. 

9. Граничний термін – це 
a) Діаграма PERT; 
b) Перелік звітних документів за певний час; 
c) Результат тестів; 
d) Термін, до якого робота повинна бути виконана обов’язково; 
e) Вартість, визначена як ціна на одиницю часу. 

10. Проміжна мета – це: 
a) Одна зі складових мети, які необхідно досягти на шляху до генеральної мети проекту; 
b) Аналіз ходу проекту; 
c) Вид роботи; 
d) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
e) Розробка стратегічних планів підприємства та їх обробка. 



Контрольні запитання з курсу “Менеджмент програмних систем” 

Варіант 9 

1. Аналіз ризиків можна визначити як: 
a) Аналіз ходу проекту; 
b) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
c) Розробку стратегічних планів підприємства та їх обробку; 
d) Аналіз активів підприємства та їх оцінку; 
e) Спробу передбачити можливі неправильні кроки в проекті. 

2. Деталізована задача – це: 
a) Задача, що не має ніяких внутрішніх, вкладених задач; 

b) Опис бюджетної складової задачі; 
c) Оцінка результатів моніторингу; 
d) Вартість всього або частини проекту; 
e) Аналіз активів підприємства та їх оцінка. 

3. Залежність між задачами – це: 
a) Послідовність виконання; 
b) Передача ресурсів;  
c) Часові співвідношення між двома задачами, що визначають необхідну послідовність подій;  
d)  Схема станів програмного засобу; 
e) Модель функції мети. 

4. Запас ресурсів – це: 
a) Фінансовий потенціал підприємства; 
b) Людський ресурс підприємства; 
c) Заміна персоналу в проекті; 
d) Базова вартість проекту; 
e) Загальна кількість всіх ресурсів в проекті. 

5. Калькуляція проекту це: 
a) Перелік звітних документів за певний час; 
b) Розрахунок вартості конкретної задачі; 
c) Розрахунок вартості проекту; 
d) Модель задач проекту; 
e) Модель функції мети проекту. 

6. Критичний шлях це: 
a) Головний етап, що триває більшу частину проекту; 
b) Перелік звітних документів за певний час; 
c) Перелік звітних документів за певний час; 
d) Розрахунок вартості конкретної задачі; 
e) Послідовність задач, кожна з яких повинна бути завершена вчасно, щоб забезпечити фіксовані дати 
завершення задач та/або дату кінця проекту в цілому. 

7. План проекту – це: 
a) Прогноз того, як буде розвиватись Ваш проект. Це формальна угода між членами команди та 
керівником проекту, замовником. 
b) Головний етап, що триває більшу частину проекту; 
c) Перелік звітних документів за певний час; 
d) Розрахунок вартості конкретної задачі; 

8. Попередник – це: 
a) Фінансовий потенціал підприємства; 
b) Більш рання задача у залежних задачах; 
c) Людський ресурс підприємства; 
d) Заміна персоналу в проекті; 
e) Базова вартість проекту. 

9. Проміжна мета – це: 
a) Одна зі складових мети, які необхідно досягти на шляху до генеральної мети проекту; 
b) Аналіз ходу проекту; 
c) Вид роботи; 
d) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
e) Розробка стратегічних планів підприємства та їх обробка. 

10. Резерв часу – це: 
a) Вид діяльності; 
b) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
c) Розробка стратегічних планів підприємства та їх обробка; 
d) Кількість часу, на який може бути відкладена задача без зрушення контрольної точки або дати 
закінчення всього проекту; 
e) Аналіз активів підприємства та їх оцінка. 



Контрольні запитання з курсу “Менеджмент програмних систем” 

Варіант 10 

1. PERT – це: 
a) Методика управління персоналом; 
b) Технологія управління моніторингом; 
c) Техніка оцінки та аналізу проекту; 
d) Технологія програмування; 
e) Технологія відлагоджування програм. 

2. WBS – це: 
a) Технологія управління моніторингом проекту; 
b) Технологія програмування; 
c) Технологія відлагоджування програм; 
d) Розбиття задач на підзадачі; 
e) Метод пошуку рішення. 

3. Аналіз ризиків можна визначити як: 
a) Аналіз ходу проекту; 

b) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
c) Розробку стратегічних планів підприємства та їх обробку; 
d) Аналіз активів підприємства та їх оцінку; 
e) Спробу передбачити можливі неправильні кроки в проекті. 

4. Бюджет проекту – це: 
a) Аналіз ходу проекту; 
b) Оцінка вартості підприємства; 
c) Вартість всього або частини проекту; 
d) Аналіз активів підприємства та їх оцінка; 
e) Спроба передбачити можливі неправильні кроки в проекті. 

5. Деталізована задача – це: 
a) Задача, що не має ніяких внутрішніх, вкладених задач; 
b) Опис бюджетної складової задачі; 
c) Оцінка результатів моніторингу; 
d) Вартість всього або частини проекту; 
e) Аналіз активів підприємства та їх оцінка. 

6. Діаграма PERT – це: 
a) Розширена діаграма Ганта; 
b) Мережевий графік, вузли якого представляють задачі проекту та їх тривалості, а ребра – відношення 
між парами робіт; 
c) Схема станів програмного засобу; 
d) Графік реалізації проекту; 
e) Модель функції мети. 

7. Залежність між задачами – це: 
a) Послідовність виконання; 
b) Передача ресурсів;  
c) Часові співвідношення між двома задачами, що визначають необхідну послідовність подій;  
d)  Схема станів програмного засобу; 
e) Модель функції мети. 

8. Задача в проекті – це: 
a) Атомарна дія людини; 
b) Діяльність, що дає певний результат та має чітко визначений початок та кінець;  
c) Схема станів програмного засобу; 
d) Модель функції мети; 
e) Передача ресурсів. 

9. Запас ресурсів – це: 
a) Фінансовий потенціал підприємства; 
b) Людський ресурс підприємства; 
c) Заміна персоналу в проекті; 
d) Базова вартість проекту; 
e) Загальна кількість всіх ресурсів в проекті. 

10. Зафіксований графік – це: 
a) Запис дат, тривалостей, трудовитрат та вартостей задач, що були попередньо закладені; 
b) Діаграма Ганта; 
c) Діаграма PERT; 
d) Перелік звітних документів за певний час; 
e) Результат тестів. 



Контрольні запитання з курсу “Менеджмент програмних систем” 

Варіант 11 

1. Критичний шлях це: 
a) Головний етап, що триває більшу частину проекту; 
b) Перелік звітних документів за певний час; 
c) Перелік звітних документів за певний час; 
d) Розрахунок вартості конкретної задачі; 
e) Послідовність задач, кожна з яких повинна бути завершена вчасно, щоб забезпечити фіксовані дати 
завершення задач та/або дату кінця проекту в цілому. 

2. Змінні утримання - це: 
a) Головний етап, що триває більшу частину проекту; 
b) Розрахунок вартості конкретної задачі; 
c) Перелік звітних документів за певний час; 
d) Вартість, визначена як ціна на одиницю часу; 
e) Термін, до якого робота повинна бути виконана обов’язково. 

3. План проекту – це: 
a) Прогноз того, як буде розвиватись Ваш проект. Це формальна угода між членами команди та 
керівником проекту, замовником. 
b) Головний етап, що триває більшу частину проекту; 
c) Перелік звітних документів за певний час; 
d) Розрахунок вартості конкретної задачі; 

4. Граничний термін – це 
a) Діаграма PERT; 
b) Перелік звітних документів за певний час; 
c) Результат тестів; 
d) Термін, до якого робота повинна бути виконана обов’язково; 
e) Вартість, визначена як ціна на одиницю часу. 

5. Попередник – це: 
a) Фінансовий потенціал підприємства; 
b) Більш рання задача у залежних задачах; 
c) Людський ресурс підприємства; 
d) Заміна персоналу в проекті; 
e) Базова вартість проекту. 

6. Приймач - це 
a) Людський ресурс підприємства; 
b) Заміна персоналу в проекті; 
c) Базова вартість проекту; 
d) Більш пізня задача у залежних задачах; 
e) Фінансовий потенціал підприємства. 

7. Проміжна мета – це: 
a) Одна зі складових мети, які необхідно досягти на шляху до генеральної мети проекту; 
b) Аналіз ходу проекту; 
c) Вид роботи; 
d) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
e) Розробка стратегічних планів підприємства та їх обробка. 

8. Розподіл ресурсів – це: 
a) Аналіз ходу проекту; 
b) Технологія управління моніторингом проекту; 
c) Технологія програмування; 
d) Розподіл людей та інших ресурсів по задачах; 
e) Технологія відлагоджування програм. 

9. Резерв часу – це: 
a) Вид діяльності; 
b) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
c) Розробка стратегічних планів підприємства та їх обробка; 
d) Кількість часу, на який може бути відкладена задача без зрушення контрольної точки або дати 
закінчення всього проекту; 
e) Аналіз активів підприємства та їх оцінка. 

10. Ресурс - це 
a) Людський ресурс підприємства; 
b) Активність; 
c) Люди, обладнання та комплектуючі, що використовуються для виконання задач в проекті; 
d) Заміна персоналу в проекті; 

e) Базова вартість проекту. 



Контрольні запитання з курсу “Менеджмент програмних систем” 

Варіант 12 

1. Діаграма Ганта включає: 
a) Фінансові витрати 
b) Розбиття ресурсів по задачам 
c) Календарний план робіт 
d) Характеристики якості 
e) Основні метрики проекту. 

2. Проектами не являються: 
a) Дослідницькі роботи; 
b) Конкретні задачі, що мають певні часові рамки; 
c) Прості повторювані процеси; 
d) Задачі з досяжною метою, що легко управляються; 
e) Разові починання з визначеним переліком ресурсів. 

3. Яка з функцій є в арсеналі керівника проекту: 
a) Підбір та керування кадрами; 
b) Контроль архітектурних і технічних специфікацій продукту; 
c) Підбір технологічних інструментів та стандартів; 
d) Розробка тестів; 
e) Діагностика та вирішення всіх технічних проблем. 

4. Яку з функцій виконує розробник системи: 
a) Підбір та керування кадрами; 
b) Контроль архітектурних і технічних специфікацій продукту; 
c) Складання плану якості; 
d) Розробка тестів; 
e) Діагностика та вирішення всіх технічних проблем. 

5. Модель команди. Модель хаосу включає характеристику : 
a) Владна піраміда; 
b) Відсутність регламенту та інструкцій; 
c) Чіткий розподіл обов’язків; 
d) Адаптація до умов роботи; 
e) Колективне обговорення проблем. 

6. PERT – це: 
a) Методика управління персоналом; 
b) Технологія управління моніторингом; 
c) Техніка оцінки та аналізу проекту; 
d) Технологія програмування; 
e) Технологія відлагоджування програм. 

7. Аналіз ризиків можна визначити як: 
a) Аналіз ходу проекту; 
b) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
c) Розробку стратегічних планів підприємства та їх обробку; 
d) Аналіз активів підприємства та їх оцінку; 
e) Спробу передбачити можливі неправильні кроки в проекті. 

8. Деталізована задача – це: 
a) Задача, що не має ніяких внутрішніх, вкладених задач; 
b) Опис бюджетної складової задачі; 
c) Оцінка результатів моніторингу; 
d) Вартість всього або частини проекту; 
e) Аналіз активів підприємства та їх оцінка. 

9. Залежність між задачами – це: 
a) Послідовність виконання; 
b) Передача ресурсів;  
c) Часові співвідношення між двома задачами, що визначають необхідну послідовність подій;  
d)  Схема станів програмного засобу; 
e) Модель функції мети. 

10. Запас ресурсів – це: 
a) Фінансовий потенціал підприємства; 
b) Людський ресурс підприємства; 
c) Заміна персоналу в проекті; 
d) Базова вартість проекту; 
e) Загальна кількість всіх ресурсів в проекті. 



Контрольні запитання з курсу “Менеджмент програмних систем” 

Варіант 13 

1. Серед структурних характеристик проекту немає: 
a) Часових рамок; 
b) Мети проекту; 
c) Вартісного аналізу; 
d) Контролю якості; 
e) Словника іншомовних слів. 

2. Трикутник обмежень включає: 
a) Мету, гроші, час; 
b) Час, гроші, якість; 
c) Гроші, якість, ресурси; 
d) Ресурси, гроші, час; 
e) Ресурси, мету, обмеження. 

3. Яка з функцій є в арсеналі тестувальника: 
a) Підбір та керування кадрами; 
b) Контроль архітектурних і технічних специфікацій продукту; 
c) Підбір технологічних інструментів та стандартів; 
d) Розробка тестів; 
e) Діагностика та вирішення всіх технічних проблем. 

4. Модель команди. Адміністративна модель включає характеристику: 
a) Владна піраміда; 
b) Відсутність регламенту та інструкцій; 
c) Процес переважає над метою; 
d) Адаптація до умов роботи; 
e) Колективне обговорення проблем. 

5. Моніторинг проекту передбачає: 
a) Тестування коду; 
b) Перевірку перебігу проекту відносно початкового плану; 
c) Складання тестів; 
d) Аудит фінансових операцій; 
e) Переговори зі стекхолдерами. 

6. WBS – це: 
a) Технологія управління моніторингом проекту; 
b) Технологія програмування; 
c) Технологія відлагоджування програм; 
d) Розбиття задач на підзадачі; 
e) Метод пошуку рішення. 

7. Бюджет проекту – це: 
a) Аналіз ходу проекту; 
b) Оцінка вартості підприємства; 
c) Вартість всього або частини проекту; 
d) Аналіз активів підприємства та їх оцінка; 
e) Спроба передбачити можливі неправильні кроки в проекті. 

8. Діаграма PERT – це: 
a) Розширена діаграма Ганта; 
b) Мережевий графік, вузли якого представляють задачі проекту та їх тривалості, а ребра – відношення 
між парами робіт; 
c) Схема станів програмного засобу; 
d) Графік реалізації проекту; 
e) Модель функції мети. 

9. Задача в проекті – це: 
a) Атомарна дія людини; 
b) Діяльність, що дає певний результат та має чітко визначений початок та кінець;  
c) Схема станів програмного засобу; 
d) Модель функції мети; 
e) Передача ресурсів. 

10. Зафіксований графік – це: 
a) Запис дат, тривалостей, трудовитрат та вартостей задач, що були попередньо закладені; 
b) Діаграма Ганта; 
c) Діаграма PERT; 
d) Перелік звітних документів за певний час; 
e) Результат тестів. 
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Варіант 14 

1. Проектами не являються: 
a) Дослідницькі роботи; 
b) Конкретні задачі, що мають певні часові рамки; 
c) Прості повторювані процеси; 
d) Задачі з досяжною метою, що легко управляються; 
e) Разові починання з визначеним переліком ресурсів. 

2. Яка з функцій є в арсеналі тестувальника: 
a) Підбір та керування кадрами; 
b) Контроль архітектурних і технічних специфікацій продукту; 
c) Підбір технологічних інструментів та стандартів; 
d) Розробка тестів; 
e) Діагностика та вирішення всіх технічних проблем. 

3. Модель команди. Модель хаосу включає характеристику : 
a) Владна піраміда; 
b) Відсутність регламенту та інструкцій; 
c) Чіткий розподіл обов’язків; 
d) Адаптація до умов роботи; 
e) Колективне обговорення проблем. 

4. WBS – це: 
a) Технологія управління моніторингом проекту; 
b) Технологія програмування; 
c) Технологія відлагоджування програм; 
d) Розбиття задач на підзадачі; 
e) Метод пошуку рішення. 

5. Деталізована задача – це: 
a) Задача, що не має ніяких внутрішніх, вкладених задач; 
b) Опис бюджетної складової задачі; 
c) Оцінка результатів моніторингу; 
d) Вартість всього або частини проекту; 
e) Аналіз активів підприємства та їх оцінка. 

6. Залежність між задачами – це: 
a) Послідовність виконання; 
b) Передача ресурсів;  
c) Часові співвідношення між двома задачами, що визначають необхідну послідовність подій;  
d)  Схема станів програмного засобу; 
e) Модель функції мети. 

7. Калькуляція проекту це: 
a) Перелік звітних документів за певний час; 
b) Розрахунок вартості конкретної задачі; 
c) Розрахунок вартості проекту; 
d) Модель задач проекту; 
e) Модель функції мети проекту. 

8. Змінні утримання - це: 
a) Головний етап, що триває більшу частину проекту; 
b) Розрахунок вартості конкретної задачі; 
c) Перелік звітних документів за певний час; 
d) Вартість, визначена як ціна на одиницю часу; 
e) Термін, до якого робота повинна бути виконана обов’язково. 

9. Граничний термін – це 
a) Діаграма PERT; 
b) Перелік звітних документів за певний час; 
c) Результат тестів; 
d) Термін, до якого робота повинна бути виконана обов’язково; 
e) Вартість, визначена як ціна на одиницю часу. 

10. Проміжна мета – це: 
a) Одна зі складових мети, які необхідно досягти на шляху до генеральної мети проекту; 
b) Аналіз ходу проекту; 
c) Вид роботи; 
d) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
e) Розробка стратегічних планів підприємства та їх обробка. 
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Варіант 15 

1. Аналіз ризиків можна визначити як: 
a) Аналіз ходу проекту; 
b) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
c) Розробку стратегічних планів підприємства та їх обробку; 
d) Аналіз активів підприємства та їх оцінку; 
e) Спробу передбачити можливі неправильні кроки в проекті. 

2. Деталізована задача – це: 
a) Задача, що не має ніяких внутрішніх, вкладених задач; 
b) Опис бюджетної складової задачі; 
c) Оцінка результатів моніторингу; 
d) Вартість всього або частини проекту; 
e) Аналіз активів підприємства та їх оцінка. 

3. Залежність між задачами – це: 
a) Послідовність виконання; 
b) Передача ресурсів;  
c) Часові співвідношення між двома задачами, що визначають необхідну послідовність подій;  
d)  Схема станів програмного засобу; 
e) Модель функції мети. 

4. Запас ресурсів – це: 
a) Фінансовий потенціал підприємства; 
b) Людський ресурс підприємства; 
c) Заміна персоналу в проекті; 
d) Базова вартість проекту; 
e) Загальна кількість всіх ресурсів в проекті. 

5. Калькуляція проекту це: 
a) Перелік звітних документів за певний час; 
b) Розрахунок вартості конкретної задачі; 
c) Розрахунок вартості проекту; 
d) Модель задач проекту; 
e) Модель функції мети проекту. 

6. Критичний шлях це: 
a) Головний етап, що триває більшу частину проекту; 
b) Перелік звітних документів за певний час; 
c) Перелік звітних документів за певний час; 
d) Розрахунок вартості конкретної задачі; 
e) Послідовність задач, кожна з яких повинна бути завершена вчасно, щоб забезпечити фіксовані дати 
завершення задач та/або дату кінця проекту в цілому. 

7. План проекту – це: 
a) Прогноз того, як буде розвиватись Ваш проект. Це формальна угода між членами команди та 
керівником проекту, замовником. 
b) Головний етап, що триває більшу частину проекту; 
c) Перелік звітних документів за певний час; 
d) Розрахунок вартості конкретної задачі; 

8. Попередник – це: 
a) Фінансовий потенціал підприємства; 
b) Більш рання задача у залежних задачах; 
c) Людський ресурс підприємства; 
d) Заміна персоналу в проекті; 
e) Базова вартість проекту. 

9. Проміжна мета – це: 
a) Одна зі складових мети, які необхідно досягти на шляху до генеральної мети проекту; 
b) Аналіз ходу проекту; 
c) Вид роботи; 
d) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
e) Розробка стратегічних планів підприємства та їх обробка. 

10. Резерв часу – це: 
a) Вид діяльності; 
b) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
c) Розробка стратегічних планів підприємства та їх обробка; 
d) Кількість часу, на який може бути відкладена задача без зрушення контрольної точки або дати 
закінчення всього проекту; 
e) Аналіз активів підприємства та їх оцінка. 
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Варіант 16 

1. PERT – це: 
a) Методика управління персоналом; 
b) Технологія управління моніторингом; 
c) Техніка оцінки та аналізу проекту; 
d) Технологія програмування; 
e) Технологія відлагоджування програм. 

2. WBS – це: 
a) Технологія управління моніторингом проекту; 
b) Технологія програмування; 
c) Технологія відлагоджування програм; 
d) Розбиття задач на підзадачі; 
e) Метод пошуку рішення. 

3. Аналіз ризиків можна визначити як: 
a) Аналіз ходу проекту; 
b) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
c) Розробку стратегічних планів підприємства та їх обробку; 
d) Аналіз активів підприємства та їх оцінку; 
e) Спробу передбачити можливі неправильні кроки в проекті. 

4. Бюджет проекту – це: 
a) Аналіз ходу проекту; 
b) Оцінка вартості підприємства; 
c) Вартість всього або частини проекту; 
d) Аналіз активів підприємства та їх оцінка; 
e) Спроба передбачити можливі неправильні кроки в проекті. 

5. Деталізована задача – це: 
a) Задача, що не має ніяких внутрішніх, вкладених задач; 
b) Опис бюджетної складової задачі; 
c) Оцінка результатів моніторингу; 
d) Вартість всього або частини проекту; 
e) Аналіз активів підприємства та їх оцінка. 

6. Діаграма PERT – це: 
a) Розширена діаграма Ганта; 
b) Мережевий графік, вузли якого представляють задачі проекту та їх тривалості, а ребра – відношення 
між парами робіт; 
c) Схема станів програмного засобу; 
d) Графік реалізації проекту; 
e) Модель функції мети. 

7. Залежність між задачами – це: 
a) Послідовність виконання; 
b) Передача ресурсів;  
c) Часові співвідношення між двома задачами, що визначають необхідну послідовність подій;  
d)  Схема станів програмного засобу; 
e) Модель функції мети. 

8. Задача в проекті – це: 
a) Атомарна дія людини; 
b) Діяльність, що дає певний результат та має чітко визначений початок та кінець;  
c) Схема станів програмного засобу; 
d) Модель функції мети; 
e) Передача ресурсів. 

9. Запас ресурсів – це: 
a) Фінансовий потенціал підприємства; 
b) Людський ресурс підприємства; 
c) Заміна персоналу в проекті; 
d) Базова вартість проекту; 
e) Загальна кількість всіх ресурсів в проекті. 

10. Зафіксований графік – це: 
a) Запис дат, тривалостей, трудовитрат та вартостей задач, що були попередньо закладені; 
b) Діаграма Ганта; 
c) Діаграма PERT; 
d) Перелік звітних документів за певний час; 
e) Результат тестів. 
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1. Критичний шлях це: 
a) Головний етап, що триває більшу частину проекту; 
b) Перелік звітних документів за певний час; 
c) Перелік звітних документів за певний час; 
d) Розрахунок вартості конкретної задачі; 
e) Послідовність задач, кожна з яких повинна бути завершена вчасно, щоб забезпечити фіксовані дати 
завершення задач та/або дату кінця проекту в цілому. 

2. Змінні утримання - це: 
a) Головний етап, що триває більшу частину проекту; 
b) Розрахунок вартості конкретної задачі; 
c) Перелік звітних документів за певний час; 
d) Вартість, визначена як ціна на одиницю часу; 
e) Термін, до якого робота повинна бути виконана обов’язково. 

3. План проекту – це: 
a) Прогноз того, як буде розвиватись Ваш проект. Це формальна угода між членами команди та 
керівником проекту, замовником. 
b) Головний етап, що триває більшу частину проекту; 
c) Перелік звітних документів за певний час; 
d) Розрахунок вартості конкретної задачі; 

4. Граничний термін – це 
a) Діаграма PERT; 
b) Перелік звітних документів за певний час; 
c) Результат тестів; 
d) Термін, до якого робота повинна бути виконана обов’язково; 
e) Вартість, визначена як ціна на одиницю часу. 

5. Попередник – це: 
a) Фінансовий потенціал підприємства; 
b) Більш рання задача у залежних задачах; 
c) Людський ресурс підприємства; 
d) Заміна персоналу в проекті; 
e) Базова вартість проекту. 

6. Приймач - це 
a) Людський ресурс підприємства; 
b) Заміна персоналу в проекті; 
c) Базова вартість проекту; 
d) Більш пізня задача у залежних задачах; 
e) Фінансовий потенціал підприємства. 

7. Проміжна мета – це: 
a) Одна зі складових мети, які необхідно досягти на шляху до генеральної мети проекту; 
b) Аналіз ходу проекту; 
c) Вид роботи; 
d) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
e) Розробка стратегічних планів підприємства та їх обробка. 

8. Розподіл ресурсів – це: 
a) Аналіз ходу проекту; 
b) Технологія управління моніторингом проекту; 
c) Технологія програмування; 
d) Розподіл людей та інших ресурсів по задачах; 
e) Технологія відлагоджування програм. 

9. Резерв часу – це: 
a) Вид діяльності; 
b) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
c) Розробка стратегічних планів підприємства та їх обробка; 
d) Кількість часу, на який може бути відкладена задача без зрушення контрольної точки або дати 
закінчення всього проекту; 
e) Аналіз активів підприємства та їх оцінка. 

10. Ресурс - це 
a) Людський ресурс підприємства; 
b) Активність; 
c) Люди, обладнання та комплектуючі, що використовуються для виконання задач в проекті; 
d) Заміна персоналу в проекті; 

e) Базова вартість проекту. 
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1. Діаграма Ганта включає: 
a) Фінансові витрати 
b) Розбиття ресурсів по задачам 
c) Календарний план робіт 
d) Характеристики якості 
e) Основні метрики проекту. 

2. Проектами не являються: 
a) Дослідницькі роботи; 
b) Конкретні задачі, що мають певні часові рамки; 
c) Прості повторювані процеси; 
d) Задачі з досяжною метою, що легко управляються; 
e) Разові починання з визначеним переліком ресурсів. 

3. Яка з функцій є в арсеналі керівника проекту: 
a) Підбір та керування кадрами; 
b) Контроль архітектурних і технічних специфікацій продукту; 
c) Підбір технологічних інструментів та стандартів; 
d) Розробка тестів; 
e) Діагностика та вирішення всіх технічних проблем. 

4. Яку з функцій виконує розробник системи: 
a) Підбір та керування кадрами; 
b) Контроль архітектурних і технічних специфікацій продукту; 
c) Складання плану якості; 
d) Розробка тестів; 
e) Діагностика та вирішення всіх технічних проблем. 

5. Модель команди. Модель хаосу включає характеристику : 
a) Владна піраміда; 
b) Відсутність регламенту та інструкцій; 
c) Чіткий розподіл обов’язків; 
d) Адаптація до умов роботи; 
e) Колективне обговорення проблем. 

6. PERT – це: 
a) Методика управління персоналом; 
b) Технологія управління моніторингом; 
c) Техніка оцінки та аналізу проекту; 
d) Технологія програмування; 
e) Технологія відлагоджування програм. 

7. Аналіз ризиків можна визначити як: 
a) Аналіз ходу проекту; 
b) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
c) Розробку стратегічних планів підприємства та їх обробку; 
d) Аналіз активів підприємства та їх оцінку; 
e) Спробу передбачити можливі неправильні кроки в проекті. 

8. Деталізована задача – це: 
a) Задача, що не має ніяких внутрішніх, вкладених задач; 
b) Опис бюджетної складової задачі; 
c) Оцінка результатів моніторингу; 
d) Вартість всього або частини проекту; 
e) Аналіз активів підприємства та їх оцінка. 

9. Залежність між задачами – це: 
a) Послідовність виконання; 
b) Передача ресурсів;  
c) Часові співвідношення між двома задачами, що визначають необхідну послідовність подій;  
d)  Схема станів програмного засобу; 
e) Модель функції мети. 

10. Запас ресурсів – це: 
a) Фінансовий потенціал підприємства; 
b) Людський ресурс підприємства; 
c) Заміна персоналу в проекті; 
d) Базова вартість проекту; 
e) Загальна кількість всіх ресурсів в проекті. 
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1. Серед структурних характеристик проекту немає: 
a) Часових рамок; 
b) Мети проекту; 
c) Вартісного аналізу; 
d) Контролю якості; 
e) Словника іншомовних слів. 

2. Трикутник обмежень включає: 
a) Мету, гроші, час; 
b) Час, гроші, якість; 
c) Гроші, якість, ресурси; 
d) Ресурси, гроші, час; 
e) Ресурси, мету, обмеження. 

3. Яка з функцій є в арсеналі тестувальника: 
a) Підбір та керування кадрами; 
b) Контроль архітектурних і технічних специфікацій продукту; 
c) Підбір технологічних інструментів та стандартів; 
d) Розробка тестів; 
e) Діагностика та вирішення всіх технічних проблем. 

4. Модель команди. Адміністративна модель включає характеристику: 
a) Владна піраміда; 
b) Відсутність регламенту та інструкцій; 
c) Процес переважає над метою; 
d) Адаптація до умов роботи; 
e) Колективне обговорення проблем. 

5. Моніторинг проекту передбачає: 
a) Тестування коду; 
b) Перевірку перебігу проекту відносно початкового плану; 
c) Складання тестів; 
d) Аудит фінансових операцій; 
e) Переговори зі стекхолдерами. 

6. WBS – це: 
a) Технологія управління моніторингом проекту; 
b) Технологія програмування; 
c) Технологія відлагоджування програм; 
d) Розбиття задач на підзадачі; 
e) Метод пошуку рішення. 

7. Бюджет проекту – це: 
a) Аналіз ходу проекту; 
b) Оцінка вартості підприємства; 
c) Вартість всього або частини проекту; 
d) Аналіз активів підприємства та їх оцінка; 
e) Спроба передбачити можливі неправильні кроки в проекті. 

8. Діаграма PERT – це: 
a) Розширена діаграма Ганта; 
b) Мережевий графік, вузли якого представляють задачі проекту та їх тривалості, а ребра – відношення 
між парами робіт; 
c) Схема станів програмного засобу; 
d) Графік реалізації проекту; 
e) Модель функції мети. 

9. Задача в проекті – це: 
a) Атомарна дія людини; 
b) Діяльність, що дає певний результат та має чітко визначений початок та кінець;  
c) Схема станів програмного засобу; 
d) Модель функції мети; 
e) Передача ресурсів. 

10. Зафіксований графік – це: 
a) Запис дат, тривалостей, трудовитрат та вартостей задач, що були попередньо закладені; 
b) Діаграма Ганта; 
c) Діаграма PERT; 
d) Перелік звітних документів за певний час; 
e) Результат тестів. 
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1. Проектами не являються: 
a) Дослідницькі роботи; 
b) Конкретні задачі, що мають певні часові рамки; 
c) Прості повторювані процеси; 
d) Задачі з досяжною метою, що легко управляються; 
e) Разові починання з визначеним переліком ресурсів. 

2. Яка з функцій є в арсеналі тестувальника: 
a) Підбір та керування кадрами; 
b) Контроль архітектурних і технічних специфікацій продукту; 
c) Підбір технологічних інструментів та стандартів; 
d) Розробка тестів; 
e) Діагностика та вирішення всіх технічних проблем. 

3. Модель команди. Модель хаосу включає характеристику : 
a) Владна піраміда; 
b) Відсутність регламенту та інструкцій; 
c) Чіткий розподіл обов’язків; 
d) Адаптація до умов роботи; 
e) Колективне обговорення проблем. 

4. WBS – це: 
a) Технологія управління моніторингом проекту; 
b) Технологія програмування; 
c) Технологія відлагоджування програм; 
d) Розбиття задач на підзадачі; 
e) Метод пошуку рішення. 

5. Деталізована задача – це: 
a) Задача, що не має ніяких внутрішніх, вкладених задач; 
b) Опис бюджетної складової задачі; 
c) Оцінка результатів моніторингу; 
d) Вартість всього або частини проекту; 
e) Аналіз активів підприємства та їх оцінка. 

6. Залежність між задачами – це: 
a) Послідовність виконання; 
b) Передача ресурсів;  
c) Часові співвідношення між двома задачами, що визначають необхідну послідовність подій;  
d)  Схема станів програмного засобу; 
e) Модель функції мети. 

7. Калькуляція проекту це: 
a) Перелік звітних документів за певний час; 
b) Розрахунок вартості конкретної задачі; 
c) Розрахунок вартості проекту; 
d) Модель задач проекту; 
e) Модель функції мети проекту. 

8. Змінні утримання - це: 
a) Головний етап, що триває більшу частину проекту; 
b) Розрахунок вартості конкретної задачі; 
c) Перелік звітних документів за певний час; 
d) Вартість, визначена як ціна на одиницю часу; 
e) Термін, до якого робота повинна бути виконана обов’язково. 

9. Граничний термін – це 
a) Діаграма PERT; 
b) Перелік звітних документів за певний час; 
c) Результат тестів; 
d) Термін, до якого робота повинна бути виконана обов’язково; 
e) Вартість, визначена як ціна на одиницю часу. 

10. Проміжна мета – це: 
a) Одна зі складових мети, які необхідно досягти на шляху до генеральної мети проекту; 
b) Аналіз ходу проекту; 
c) Вид роботи; 
d) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
e) Розробка стратегічних планів підприємства та їх обробка. 
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1. Аналіз ризиків можна визначити як: 
a) Аналіз ходу проекту; 
b) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
c) Розробку стратегічних планів підприємства та їх обробку; 
d) Аналіз активів підприємства та їх оцінку; 
e) Спробу передбачити можливі неправильні кроки в проекті. 

2. Деталізована задача – це: 
a) Задача, що не має ніяких внутрішніх, вкладених задач; 
b) Опис бюджетної складової задачі; 
c) Оцінка результатів моніторингу; 
d) Вартість всього або частини проекту; 
e) Аналіз активів підприємства та їх оцінка. 

3. Залежність між задачами – це: 
a) Послідовність виконання; 
b) Передача ресурсів;  
c) Часові співвідношення між двома задачами, що визначають необхідну послідовність подій;  
d)  Схема станів програмного засобу; 
e) Модель функції мети. 

4. Запас ресурсів – це: 
a) Фінансовий потенціал підприємства; 
b) Людський ресурс підприємства; 
c) Заміна персоналу в проекті; 
d) Базова вартість проекту; 
e) Загальна кількість всіх ресурсів в проекті. 

5. Калькуляція проекту це: 
a) Перелік звітних документів за певний час; 
b) Розрахунок вартості конкретної задачі; 
c) Розрахунок вартості проекту; 
d) Модель задач проекту; 
e) Модель функції мети проекту. 

6. Критичний шлях це: 
a) Головний етап, що триває більшу частину проекту; 
b) Перелік звітних документів за певний час; 
c) Перелік звітних документів за певний час; 
d) Розрахунок вартості конкретної задачі; 
e) Послідовність задач, кожна з яких повинна бути завершена вчасно, щоб забезпечити фіксовані дати 
завершення задач та/або дату кінця проекту в цілому. 

7. План проекту – це: 
a) Прогноз того, як буде розвиватись Ваш проект. Це формальна угода між членами команди та 
керівником проекту, замовником. 
b) Головний етап, що триває більшу частину проекту; 
c) Перелік звітних документів за певний час; 
d) Розрахунок вартості конкретної задачі; 

8. Попередник – це: 
a) Фінансовий потенціал підприємства; 
b) Більш рання задача у залежних задачах; 
c) Людський ресурс підприємства; 
d) Заміна персоналу в проекті; 
e) Базова вартість проекту. 

9. Проміжна мета – це: 
a) Одна зі складових мети, які необхідно досягти на шляху до генеральної мети проекту; 
b) Аналіз ходу проекту; 
c) Вид роботи; 
d) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
e) Розробка стратегічних планів підприємства та їх обробка. 

10. Резерв часу – це: 
a) Вид діяльності; 
b) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
c) Розробка стратегічних планів підприємства та їх обробка; 
d) Кількість часу, на який може бути відкладена задача без зрушення контрольної точки або дати 
закінчення всього проекту; 
e) Аналіз активів підприємства та їх оцінка. 
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1. PERT – це: 
a) Методика управління персоналом; 
b) Технологія управління моніторингом; 
c) Техніка оцінки та аналізу проекту; 
d) Технологія програмування; 
e) Технологія відлагоджування програм. 

2. WBS – це: 
a) Технологія управління моніторингом проекту; 
b) Технологія програмування; 
c) Технологія відлагоджування програм; 
d) Розбиття задач на підзадачі; 
e) Метод пошуку рішення. 

3. Аналіз ризиків можна визначити як: 
a) Аналіз ходу проекту; 
b) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
c) Розробку стратегічних планів підприємства та їх обробку; 
d) Аналіз активів підприємства та їх оцінку; 
e) Спробу передбачити можливі неправильні кроки в проекті. 

4. Бюджет проекту – це: 
a) Аналіз ходу проекту; 
b) Оцінка вартості підприємства; 
c) Вартість всього або частини проекту; 
d) Аналіз активів підприємства та їх оцінка; 
e) Спроба передбачити можливі неправильні кроки в проекті. 

5. Деталізована задача – це: 
a) Задача, що не має ніяких внутрішніх, вкладених задач; 
b) Опис бюджетної складової задачі; 
c) Оцінка результатів моніторингу; 
d) Вартість всього або частини проекту; 
e) Аналіз активів підприємства та їх оцінка. 

6. Діаграма PERT – це: 
a) Розширена діаграма Ганта; 
b) Мережевий графік, вузли якого представляють задачі проекту та їх тривалості, а ребра – відношення 
між парами робіт; 
c) Схема станів програмного засобу; 
d) Графік реалізації проекту; 
e) Модель функції мети. 

7. Залежність між задачами – це: 
a) Послідовність виконання; 
b) Передача ресурсів;  
c) Часові співвідношення між двома задачами, що визначають необхідну послідовність подій;  
d)  Схема станів програмного засобу; 
e) Модель функції мети. 

8. Задача в проекті – це: 
a) Атомарна дія людини; 
b) Діяльність, що дає певний результат та має чітко визначений початок та кінець;  
c) Схема станів програмного засобу; 
d) Модель функції мети; 
e) Передача ресурсів. 

9. Запас ресурсів – це: 
a) Фінансовий потенціал підприємства; 
b) Людський ресурс підприємства; 
c) Заміна персоналу в проекті; 
d) Базова вартість проекту; 
e) Загальна кількість всіх ресурсів в проекті. 

10. Зафіксований графік – це: 
a) Запис дат, тривалостей, трудовитрат та вартостей задач, що були попередньо закладені; 
b) Діаграма Ганта; 
c) Діаграма PERT; 
d) Перелік звітних документів за певний час; 
e) Результат тестів. 
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1. Критичний шлях це: 
a) Головний етап, що триває більшу частину проекту; 
b) Перелік звітних документів за певний час; 
c) Перелік звітних документів за певний час; 
d) Розрахунок вартості конкретної задачі; 
e) Послідовність задач, кожна з яких повинна бути завершена вчасно, щоб забезпечити фіксовані дати 
завершення задач та/або дату кінця проекту в цілому. 

2. Змінні утримання - це: 
a) Головний етап, що триває більшу частину проекту; 
b) Розрахунок вартості конкретної задачі; 
c) Перелік звітних документів за певний час; 
d) Вартість, визначена як ціна на одиницю часу; 
e) Термін, до якого робота повинна бути виконана обов’язково. 

3. План проекту – це: 
a) Прогноз того, як буде розвиватись Ваш проект. Це формальна угода між членами команди та 
керівником проекту, замовником. 
b) Головний етап, що триває більшу частину проекту; 
c) Перелік звітних документів за певний час; 
d) Розрахунок вартості конкретної задачі; 

4. Граничний термін – це 
a) Діаграма PERT; 
b) Перелік звітних документів за певний час; 
c) Результат тестів; 
d) Термін, до якого робота повинна бути виконана обов’язково; 
e) Вартість, визначена як ціна на одиницю часу. 

5. Попередник – це: 
a) Фінансовий потенціал підприємства; 
b) Більш рання задача у залежних задачах; 
c) Людський ресурс підприємства; 
d) Заміна персоналу в проекті; 
e) Базова вартість проекту. 

6. Приймач - це 
a) Людський ресурс підприємства; 
b) Заміна персоналу в проекті; 
c) Базова вартість проекту; 
d) Більш пізня задача у залежних задачах; 
e) Фінансовий потенціал підприємства. 

7. Проміжна мета – це: 
a) Одна зі складових мети, які необхідно досягти на шляху до генеральної мети проекту; 
b) Аналіз ходу проекту; 
c) Вид роботи; 
d) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
e) Розробка стратегічних планів підприємства та їх обробка. 

8. Розподіл ресурсів – це: 
a) Аналіз ходу проекту; 
b) Технологія управління моніторингом проекту; 
c) Технологія програмування; 
d) Розподіл людей та інших ресурсів по задачах; 
e) Технологія відлагоджування програм. 

9. Резерв часу – це: 
a) Вид діяльності; 
b) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
c) Розробка стратегічних планів підприємства та їх обробка; 
d) Кількість часу, на який може бути відкладена задача без зрушення контрольної точки або дати 
закінчення всього проекту; 
e) Аналіз активів підприємства та їх оцінка. 

10. Ресурс - це 
a) Людський ресурс підприємства; 
b) Активність; 
c) Люди, обладнання та комплектуючі, що використовуються для виконання задач в проекті; 
d) Заміна персоналу в проекті; 

e) Базова вартість проекту. 
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1. Діаграма Ганта включає: 
a) Фінансові витрати 
b) Розбиття ресурсів по задачам 
c) Календарний план робіт 
d) Характеристики якості 
e) Основні метрики проекту. 

2. Проектами не являються: 
a) Дослідницькі роботи; 
b) Конкретні задачі, що мають певні часові рамки; 
c) Прості повторювані процеси; 
d) Задачі з досяжною метою, що легко управляються; 
e) Разові починання з визначеним переліком ресурсів. 

3. Яка з функцій є в арсеналі керівника проекту: 
a) Підбір та керування кадрами; 
b) Контроль архітектурних і технічних специфікацій продукту; 
c) Підбір технологічних інструментів та стандартів; 
d) Розробка тестів; 
e) Діагностика та вирішення всіх технічних проблем. 

4. Яку з функцій виконує розробник системи: 
a) Підбір та керування кадрами; 
b) Контроль архітектурних і технічних специфікацій продукту; 
c) Складання плану якості; 
d) Розробка тестів; 
e) Діагностика та вирішення всіх технічних проблем. 

5. Модель команди. Модель хаосу включає характеристику : 
a) Владна піраміда; 
b) Відсутність регламенту та інструкцій; 
c) Чіткий розподіл обов’язків; 
d) Адаптація до умов роботи; 
e) Колективне обговорення проблем. 

6. PERT – це: 
a) Методика управління персоналом; 
b) Технологія управління моніторингом; 
c) Техніка оцінки та аналізу проекту; 
d) Технологія програмування; 
e) Технологія відлагоджування програм. 

7. Аналіз ризиків можна визначити як: 
a) Аналіз ходу проекту; 
b) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
c) Розробку стратегічних планів підприємства та їх обробку; 
d) Аналіз активів підприємства та їх оцінку; 
e) Спробу передбачити можливі неправильні кроки в проекті. 

8. Деталізована задача – це: 
a) Задача, що не має ніяких внутрішніх, вкладених задач; 
b) Опис бюджетної складової задачі; 
c) Оцінка результатів моніторингу; 
d) Вартість всього або частини проекту; 
e) Аналіз активів підприємства та їх оцінка. 

9. Залежність між задачами – це: 
a) Послідовність виконання; 
b) Передача ресурсів;  
c) Часові співвідношення між двома задачами, що визначають необхідну послідовність подій;  
d)  Схема станів програмного засобу; 
e) Модель функції мети. 

10. Запас ресурсів – це: 
a) Фінансовий потенціал підприємства; 
b) Людський ресурс підприємства; 
c) Заміна персоналу в проекті; 
d) Базова вартість проекту; 
e) Загальна кількість всіх ресурсів в проекті. 
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1. Серед структурних характеристик проекту немає: 
a) Часових рамок; 
b) Мети проекту; 
c) Вартісного аналізу; 
d) Контролю якості; 
e) Словника іншомовних слів. 

2. Трикутник обмежень включає: 
a) Мету, гроші, час; 
b) Час, гроші, якість; 
c) Гроші, якість, ресурси; 
d) Ресурси, гроші, час; 
e) Ресурси, мету, обмеження. 

3. Яка з функцій є в арсеналі тестувальника: 
a) Підбір та керування кадрами; 
b) Контроль архітектурних і технічних специфікацій продукту; 
c) Підбір технологічних інструментів та стандартів; 
d) Розробка тестів; 
e) Діагностика та вирішення всіх технічних проблем. 

4. Модель команди. Адміністративна модель включає характеристику: 
a) Владна піраміда; 
b) Відсутність регламенту та інструкцій; 
c) Процес переважає над метою; 
d) Адаптація до умов роботи; 
e) Колективне обговорення проблем. 

5. Моніторинг проекту передбачає: 
a) Тестування коду; 
b) Перевірку перебігу проекту відносно початкового плану; 
c) Складання тестів; 
d) Аудит фінансових операцій; 
e) Переговори зі стекхолдерами. 

6. WBS – це: 
a) Технологія управління моніторингом проекту; 
b) Технологія програмування; 
c) Технологія відлагоджування програм; 
d) Розбиття задач на підзадачі; 
e) Метод пошуку рішення. 

7. Бюджет проекту – це: 
a) Аналіз ходу проекту; 
b) Оцінка вартості підприємства; 
c) Вартість всього або частини проекту; 
d) Аналіз активів підприємства та їх оцінка; 
e) Спроба передбачити можливі неправильні кроки в проекті. 

8. Діаграма PERT – це: 
a) Розширена діаграма Ганта; 
b) Мережевий графік, вузли якого представляють задачі проекту та їх тривалості, а ребра – відношення 
між парами робіт; 
c) Схема станів програмного засобу; 
d) Графік реалізації проекту; 
e) Модель функції мети. 

9. Задача в проекті – це: 
a) Атомарна дія людини; 
b) Діяльність, що дає певний результат та має чітко визначений початок та кінець;  
c) Схема станів програмного засобу; 
d) Модель функції мети; 
e) Передача ресурсів. 

10. Зафіксований графік – це: 
a) Запис дат, тривалостей, трудовитрат та вартостей задач, що були попередньо закладені; 
b) Діаграма Ганта; 
c) Діаграма PERT; 
d) Перелік звітних документів за певний час; 
e) Результат тестів. 
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1. Проектами не являються: 
a) Дослідницькі роботи; 
b) Конкретні задачі, що мають певні часові рамки; 
c) Прості повторювані процеси; 
d) Задачі з досяжною метою, що легко управляються; 
e) Разові починання з визначеним переліком ресурсів. 

2. Яка з функцій є в арсеналі тестувальника: 
a) Підбір та керування кадрами; 
b) Контроль архітектурних і технічних специфікацій продукту; 
c) Підбір технологічних інструментів та стандартів; 
d) Розробка тестів; 
e) Діагностика та вирішення всіх технічних проблем. 

3. Модель команди. Модель хаосу включає характеристику : 
a) Владна піраміда; 
b) Відсутність регламенту та інструкцій; 
c) Чіткий розподіл обов’язків; 
d) Адаптація до умов роботи; 
e) Колективне обговорення проблем. 

4. WBS – це: 
a) Технологія управління моніторингом проекту; 
b) Технологія програмування; 
c) Технологія відлагоджування програм; 
d) Розбиття задач на підзадачі; 
e) Метод пошуку рішення. 

5. Деталізована задача – це: 
a) Задача, що не має ніяких внутрішніх, вкладених задач; 
b) Опис бюджетної складової задачі; 
c) Оцінка результатів моніторингу; 
d) Вартість всього або частини проекту; 
e) Аналіз активів підприємства та їх оцінка. 

6. Залежність між задачами – це: 
a) Послідовність виконання; 
b) Передача ресурсів;  
c) Часові співвідношення між двома задачами, що визначають необхідну послідовність подій;  
d)  Схема станів програмного засобу; 
e) Модель функції мети. 

7. Калькуляція проекту це: 
a) Перелік звітних документів за певний час; 
b) Розрахунок вартості конкретної задачі; 
c) Розрахунок вартості проекту; 
d) Модель задач проекту; 
e) Модель функції мети проекту. 

8. Змінні утримання - це: 
a) Головний етап, що триває більшу частину проекту; 
b) Розрахунок вартості конкретної задачі; 
c) Перелік звітних документів за певний час; 
d) Вартість, визначена як ціна на одиницю часу; 
e) Термін, до якого робота повинна бути виконана обов’язково. 

9. Граничний термін – це 
a) Діаграма PERT; 
b) Перелік звітних документів за певний час; 
c) Результат тестів; 
d) Термін, до якого робота повинна бути виконана обов’язково; 
e) Вартість, визначена як ціна на одиницю часу. 

10. Проміжна мета – це: 
a) Одна зі складових мети, які необхідно досягти на шляху до генеральної мети проекту; 
b) Аналіз ходу проекту; 
c) Вид роботи; 
d) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
e) Розробка стратегічних планів підприємства та їх обробка. 
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1. PERT – це: 
a) Методика управління персоналом; 
b) Технологія управління моніторингом; 
c) Техніка оцінки та аналізу проекту; 
d) Технологія програмування; 
e) Технологія відлагоджування програм. 

2. WBS – це: 
a) Технологія управління моніторингом проекту; 
b) Технологія програмування; 
c) Технологія відлагоджування програм; 
d) Розбиття задач на підзадачі; 
e) Метод пошуку рішення. 

3. Аналіз ризиків можна визначити як: 
a) Аналіз ходу проекту; 
b) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
c) Розробку стратегічних планів підприємства та їх обробку; 
d) Аналіз активів підприємства та їх оцінку; 
e) Спробу передбачити можливі неправильні кроки в проекті. 

4. Бюджет проекту – це: 
a) Аналіз ходу проекту; 
b) Оцінка вартості підприємства; 
c) Вартість всього або частини проекту; 
d) Аналіз активів підприємства та їх оцінка; 
e) Спроба передбачити можливі неправильні кроки в проекті. 

5. Деталізована задача – це: 
a) Задача, що не має ніяких внутрішніх, вкладених задач; 
b) Опис бюджетної складової задачі; 
c) Оцінка результатів моніторингу; 
d) Вартість всього або частини проекту; 
e) Аналіз активів підприємства та їх оцінка. 

6. Діаграма PERT – це: 
a) Розширена діаграма Ганта; 
b) Мережевий графік, вузли якого представляють задачі проекту та їх тривалості, а ребра – відношення 
між парами робіт; 
c) Схема станів програмного засобу; 
d) Графік реалізації проекту; 
e) Модель функції мети. 

7. Залежність між задачами – це: 
a) Послідовність виконання; 
b) Передача ресурсів;  
c) Часові співвідношення між двома задачами, що визначають необхідну послідовність подій;  
d)  Схема станів програмного засобу; 
e) Модель функції мети. 

8. Задача в проекті – це: 
a) Атомарна дія людини; 
b) Діяльність, що дає певний результат та має чітко визначений початок та кінець;  
c) Схема станів програмного засобу; 
d) Модель функції мети; 
e) Передача ресурсів. 

9. Запас ресурсів – це: 
a) Фінансовий потенціал підприємства; 
b) Людський ресурс підприємства; 
c) Заміна персоналу в проекті; 
d) Базова вартість проекту; 
e) Загальна кількість всіх ресурсів в проекті. 

10. Зафіксований графік – це: 
a) Запис дат, тривалостей, трудовитрат та вартостей задач, що були попередньо закладені; 
b) Діаграма Ганта; 
c) Діаграма PERT; 
d) Перелік звітних документів за певний час; 
e) Результат тестів. 
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1. Критичний шлях це: 
a) Головний етап, що триває більшу частину проекту; 
b) Перелік звітних документів за певний час; 
c) Перелік звітних документів за певний час; 
d) Розрахунок вартості конкретної задачі; 
e) Послідовність задач, кожна з яких повинна бути завершена вчасно, щоб забезпечити фіксовані дати 
завершення задач та/або дату кінця проекту в цілому. 

2. Змінні утримання - це: 
a) Головний етап, що триває більшу частину проекту; 
b) Розрахунок вартості конкретної задачі; 
c) Перелік звітних документів за певний час; 
d) Вартість, визначена як ціна на одиницю часу; 
e) Термін, до якого робота повинна бути виконана обов’язково. 

3. План проекту – це: 
a) Прогноз того, як буде розвиватись Ваш проект. Це формальна угода між членами команди та 
керівником проекту, замовником. 
b) Головний етап, що триває більшу частину проекту; 
c) Перелік звітних документів за певний час; 
d) Розрахунок вартості конкретної задачі; 

4. Граничний термін – це 
a) Діаграма PERT; 
b) Перелік звітних документів за певний час; 
c) Результат тестів; 
d) Термін, до якого робота повинна бути виконана обов’язково; 
e) Вартість, визначена як ціна на одиницю часу. 

5. Попередник – це: 
a) Фінансовий потенціал підприємства; 
b) Більш рання задача у залежних задачах; 
c) Людський ресурс підприємства; 
d) Заміна персоналу в проекті; 
e) Базова вартість проекту. 

6. Приймач - це 
a) Людський ресурс підприємства; 
b) Заміна персоналу в проекті; 
c) Базова вартість проекту; 
d) Більш пізня задача у залежних задачах; 
e) Фінансовий потенціал підприємства. 

7. Проміжна мета – це: 
a) Одна зі складових мети, які необхідно досягти на шляху до генеральної мети проекту; 
b) Аналіз ходу проекту; 
c) Вид роботи; 
d) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
e) Розробка стратегічних планів підприємства та їх обробка. 

8. Розподіл ресурсів – це: 
a) Аналіз ходу проекту; 
b) Технологія управління моніторингом проекту; 
c) Технологія програмування; 
d) Розподіл людей та інших ресурсів по задачах; 
e) Технологія відлагоджування програм. 

9. Резерв часу – це: 
a) Вид діяльності; 
b) Пошук можливих шляхів вирішення задачі; 
c) Розробка стратегічних планів підприємства та їх обробка; 
d) Кількість часу, на який може бути відкладена задача без зрушення контрольної точки або дати 
закінчення всього проекту; 
e) Аналіз активів підприємства та їх оцінка. 

10. Ресурс - це 
a) Людський ресурс підприємства; 
b) Активність; 
c) Люди, обладнання та комплектуючі, що використовуються для виконання задач в проекті; 
d) Заміна персоналу в проекті; 

e) Базова вартість проекту. 
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1. Серед структурних характеристик проекту немає: 
a) Часових рамок; 
b) Мети проекту; 
c) Вартісного аналізу; 
d) Контролю якості; 
e) Словника іншомовних слів. 

2. Трикутник обмежень включає: 
a) Мету, гроші, час; 
b) Час, гроші, якість; 
c) Гроші, якість, ресурси; 
d) Ресурси, гроші, час; 
e) Ресурси, мету, обмеження. 

3. Яка з функцій є в арсеналі тестувальника: 
a) Підбір та керування кадрами; 
b) Контроль архітектурних і технічних специфікацій продукту; 
c) Підбір технологічних інструментів та стандартів; 
d) Розробка тестів; 
e) Діагностика та вирішення всіх технічних проблем. 

4. Модель команди. Адміністративна модель включає характеристику: 
a) Владна піраміда; 
b) Відсутність регламенту та інструкцій; 
c) Процес переважає над метою; 
d) Адаптація до умов роботи; 
e) Колективне обговорення проблем. 

5. Моніторинг проекту передбачає: 
a) Тестування коду; 
b) Перевірку перебігу проекту відносно початкового плану; 
c) Складання тестів; 
d) Аудит фінансових операцій; 
e) Переговори зі стекхолдерами. 

6. WBS – це: 
a) Технологія управління моніторингом проекту; 
b) Технологія програмування; 
c) Технологія відлагоджування програм; 
d) Розбиття задач на підзадачі; 
e) Метод пошуку рішення. 

7. Бюджет проекту – це: 
a) Аналіз ходу проекту; 
b) Оцінка вартості підприємства; 
c) Вартість всього або частини проекту; 
d) Аналіз активів підприємства та їх оцінка; 
e) Спроба передбачити можливі неправильні кроки в проекті. 

8. Діаграма PERT – це: 
a) Розширена діаграма Ганта; 
b) Мережевий графік, вузли якого представляють задачі проекту та їх тривалості, а ребра – відношення 
між парами робіт; 
c) Схема станів програмного засобу; 
d) Графік реалізації проекту; 
e) Модель функції мети. 

9. Задача в проекті – це: 
a) Атомарна дія людини; 
b) Діяльність, що дає певний результат та має чітко визначений початок та кінець;  
c) Схема станів програмного засобу; 
d) Модель функції мети; 
e) Передача ресурсів. 

10. Зафіксований графік – це: 
a) Запис дат, тривалостей, трудовитрат та вартостей задач, що були попередньо закладені; 
b) Діаграма Ганта; 
c) Діаграма PERT; 
d) Перелік звітних документів за певний час; 
e) Результат тестів. 

 


