Перелік питань з дисципліни «Управління проектами»
1. Яке з наведених визначень «проект» найбільш повне та правильне:
2. Які функції включає «управління проектами»:
3. Що таке критичний шлях:
4. Що дозволяє мережева модель при плануванні проекту:
5. Що включає поняття організаційної структури управління проектом:
6. Які існують види організаційних структур:
7. Що включає структурна модель управління ресурсами проекту:
8. Назвіть основні методи планування ресурсів проекту:
9. Що в комплексі включає система розподілення ресурсів проекту:
10. Назвіть організаційні форми закупок по проекту:
11. Яка основна ціль управління запасами:
12. Які види контролю відносяться до основних:
13. Які види контролю відносяться до допоміжних:
14. Які методи застосовуються в управлінні проектами:
15. Що слід розуміти під життєвим циклом проекту:
16. Які параметри проекту можна віднести до тих, що управляються у повному обсязі:
17. Що слід розуміти під плануванням проекту:
18. Які основні принципи планування:
19. У чому полягає сутність мереженого планування проекту:
20. Назвіть основні методи контролю фактичного виконання робіт по проекту:
21. Які основні критерії контролю робіт по проекту:
22. Які існують види контролю проектної діяльності:
23. Яка сутність поняття «управління ризиком»:
24. Які існують методи управління ризиками:
25. Методи зниження ризиків:
26. Які методи аналізу ризиків:
27. Що слід розуміти під «якість» проекту:
28. Що слід розуміти під поняття «управління якістю проекту»:
29. Сутність діаграми Парето для контролю якості проекту:
30. Які основні характеристики команди, здійснюючої управління проектом:
31. Які розрізняють основні підходи до формування команди:
32. Які основні елементи, що забезпечують ефективність праці менеджера проекту:
33. Що є одним з найбільш вагомих навиків керівника проекту:
34. Обсяг повноважень керівника проекту пов’язаний з:
35. Проект вважається успішним коли:
36. Який вид діаграми ранжує причини виникнення несправностей відповідно до частоти їх появи:
37. Який з видів контрактів бажано використовувати в проектах з високим ступенем невизначеності та потребуючих великих вкладень у ранній стадії життєвого циклу проекту:
38. Що відноситься до засобів та методів процесу ініціалізації:
39. Які основні критерії контролю робіт по проекту:
40. Які існують види контролю проектної діяльності:
41. Яка сутність поняття «управління ризиком»:
42. Які існують методи управління ризиками:
43. Методи зниження ризиків:
44. Які методи аналізу ризиків:
45. Що слід розуміти під «якість» проекту:
46. Що слід розуміти під поняття «управління якістю проекту»:
47. Сутність діаграми Парето для контролю якості проекту:
48. Які основні характеристики команди, здійснюючої управління проектом:
49. Які розрізняють основні підходи до формування команди:
50. Які основні елементи, що забезпечують ефективність праці менеджера проекту:
51. Що є одним з найбільш вагомих навиків керівника проекту:
52. Які існують види організаційних структур:
53. Що включає структурна модель управління ресурсами проекту:
54. Назвіть основні методи планування ресурсів проекту:
55. Що в комплексі включає система розподілення ресурсів проекту:
56. Назвіть організаційні форми закупок по проекту:
57. Яка основна ціль управління запасами:
58. Які види контролю відносяться до основних:
59. Які види контролю відносяться до допоміжних:
60. Які методи застосовуються в управлінні проектами:
61. Що слід розуміти під життєвим циклом проекту:
62. Які параметри проекту можна віднести до тих, що управляються у повному обсязі:
63. Що слід розуміти під плануванням проекту:
64. Які основні принципи планування:
65. У чому полягає сутність мереженого планування проекту:
66. Назвіть основні методи контролю фактичного виконання робіт по проекту:
67. Які основні критерії контролю робіт по проекту:
68. Що включає структурна модель управління ресурсами проекту:
69. Назвіть основні методи планування ресурсів проекту:
70. Які існують види контролю проектної діяльності:
71. Яка сутність поняття «управління ризиком»:
72. Які існують методи управління ризиками:
73. Методи зниження ризиків:
74. Які методи аналізу ризиків:
75. Що слід розуміти під «якість» проекту:
76. Що слід розуміти під поняття «управління якістю проекту»:
77. Сутність діаграми Парето для контролю якості проекту:
78. Які основні характеристики команди, здійснюючої управління проектом:
79. Які розрізняють основні підходи до формування команди:
80. Які основні елементи, що забезпечують ефективність праці менеджера проекту:
81. Що є одним з найбільш вагомих навиків керівника проекту:
82. Обсяг повноважень керівника проекту пов’язаний з:
83. Проект вважається успішним коли:
84. Який вид діаграми ранжує причини виникнення несправностей відповідно до частоти їх появи:
85. Який з видів контрактів бажано використовувати в проектах з високим ступенем невизначеності та потребуючих великих вкладень у ранній стадії життєвого циклу проекту:
86. Що відноситься до засобів та методів процесу ініціалізації:
87. Які основні критерії контролю робіт по проекту:
88. Які існують види контролю проектної діяльності:
89. Яка сутність поняття «управління ризиком»:
90. Які існують методи управління ризиками:
91. Методи зниження ризиків:
92. Які методи аналізу ризиків:
93. Які основні характеристики команди, здійснюючої управління проектом:
94. Які розрізняють основні підходи до формування команди:
95. Які основні елементи, що забезпечують ефективність праці менеджера проекту:
96. Що є одним з найбільш вагомих навиків керівника проекту:
97. Обсяг повноважень керівника проекту пов’язаний з:
98. Проект вважається успішним коли:
99. Який вид діаграми ранжує причини виникнення несправностей відповідно до частоти їх появи:
100. Який з видів контрактів бажано використовувати в проектах з високим ступенем невизначеності та потребуючих великих вкладень у ранній стадії життєвого циклу проекту:
101. Що відноситься до засобів та методів процесу ініціалізації:
102. Які основні критерії контролю робіт по проекту:
103. Які існують види контролю проектної діяльності:
104. Яка сутність поняття «управління ризиком»:
105. Які існують методи управління ризиками:
106. Методи зниження ризиків:
107. Які методи аналізу ризиків:
108. Що слід розуміти під «якість» проекту:
109. Що слід розуміти під поняття «управління якістю проекту»:
110. Сутність діаграми Парето для контролю якості проекту:
111. Яка сутність поняття «управління ризиком»:
112. Які існують методи управління ризиками:
113. Методи зниження ризиків:
114. Які методи аналізу ризиків:
115. Що слід розуміти під «якість» проекту:
116. Що слід розуміти під поняття «управління якістю проекту»:
117. Сутність діаграми Парето для контролю якості проекту:
118. Які основні характеристики команди, здійснюючої управління проектом:
119. Які розрізняють основні підходи до формування команди:
120. Які основні елементи, що забезпечують ефективність праці менеджера проекту:
121. Який з перерахованих проектів можна віднести до  мультипроектів:

122. В міжнародній практиці до середніх відносять проекти вартістю:

123. Які з проектів не відносяться до соціальних?

124. За часом проекти поділяються на:

125. Типи проектів:

126. Яке з наведених визначень «проект» найбільш повне та правильне:
127. Які функції включає «управління проектами»:
128. Що таке критичний шлях:
129. Що дозволяє мережева модель при плануванні проекту:
130. Що включає поняття організаційної структури управління проектом:
131. Які існують види організаційних структур:
132. Що включає структурна модель управління ресурсами проекту:
133. Назвіть основні методи планування ресурсів проекту:
134. Що в комплексі включає система розподілення ресурсів проекту:
135. Назвіть організаційні форми закупок по проекту:
136. Яка основна ціль управління запасами:
137. Які види контролю відносяться до основних:
138. Які види контролю відносяться до допоміжних:
139. Які методи застосовуються в управлінні проектами:
140. Що слід розуміти під життєвим циклом проекту:
141. Які параметри проекту можна віднести до тих, що управляються у повному обсязі:
142. Що слід розуміти під плануванням проекту:
143. Які основні принципи планування:
144. У чому полягає сутність мереженого планування проекту:
145. Назвіть основні методи контролю фактичного виконання робіт по проекту:
146. Які основні критерії контролю робіт по проекту:
147. Які існують види контролю проектної діяльності:
148. Яка сутність поняття «управління ризиком»:
149. Які існують методи управління ризиками:
150. Методи зниження ризиків:
151. Які методи аналізу ризиків:
152. Що слід розуміти під «якість» проекту:
153. Що слід розуміти під поняття «управління якістю проекту»:
154. Сутність діаграми Парето для контролю якості проекту:
155. Які основні характеристики команди, здійснюючої управління проектом:
156. Які розрізняють основні підходи до формування команди:
157. Які основні елементи, що забезпечують ефективність праці менеджера проекту:
158. Що є одним з найбільш вагомих навиків керівника проекту:
159. Обсяг повноважень керівника проекту пов’язаний з:
160. Проект вважається успішним коли:
