	ПИТАННЯ
з навчальної дисципліни
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ТУРИЗМІ
Спеціальність: 242 «Туризм» 

Освітній ступень: «магістр»



	1.
	Слово «проект» в перекладі з латинського означає:

	2.
	Проекти зазвичай спрямовані на:

	3.
	План – це:

	4.
	Програма – це:

	5.
	Стратегічні програми – це:

	6.
	Стратегічні програми відрізняються від проектів тим, що:

	7.
	Портфель проектів – це:

	8.
	Стратегічний портфель – це:

	9.
	Кількісне вимірювання означає:

	10.
	Методи сіткового планування були розроблені:

	11.
	Проектний менеджмент розглядають як:

	12.
	Монопроект – це:

	13.
	Мультипроект – це:

	14.
	Мегапроект – це:

	15.
	Інвестиційні проекти – це: 

	16.
	Інноваційні проекти – це:

	17.
	За масштабом проекти поділяються на: 

	18.
	До дрібних проектів належать: 

	19.
	До середніх проектів належать:

	20.
	До великих проектів належать:

	21.
	Взаємовиключними (альтернативними.) називають проекти, які:

	22.
	Незалежні проекти – це проекти, які: 

	23.
	Взаємодоповнюючі проекти – це проекти, які:

	24.
	Альтернативні по капіталу проекти – це проекти, які: 

	25.
	Взаємовпливаючі проекти – це проекти, які:

	26.
	Організаційні проекти передбачають:

	27.
	Економічні проекти – це: 

	28.
	Інноваційні проекти – це:

	29.
	Інвестиційні проекти – це:

	30.
	Проекти дослідження і розвитку – це:

	31.
	IT (Information Technology)-проекти – це: 

	32.
	Освітні проекти – це: 

	33.
	Соціальні проекти – це:

	34.
	Сукупність зовнішніх та внутрішніх сил, які сприяють чи заважають досягненню цілей проекту – це:

	35.
	До зовнішніх факторів, що впливають на проект належать: 

	36.
	До внутрішніх факторів, що впливають на проект належать: 

	37.
	Управління проектом – це:

	38.
	Проект – це:

	39.
	До головних ознак проекту не відносяться:

	40.
	Юридичні або/та фізичні особи, які зобов’язані виконати деякі дії, передбачені проектом, та інтереси яких будуть задіяні при реалізації проекту – це:

	41.
	Інвестор – це:

	42.
	Замовник проекту – це:

	43.
	Ініціатор проекту – це:

	44.
	Керівник проекту – це особа, яка:

	45.
	Команда проекту – це:

	46.
	Бажаний результат діяльності, який намагаються досягти за певний проміжок часу при заданих умовах реалізації проекту – це:

	47.
	В цільовій орієнтації проекту на забезпечення кінцевих цілей діяльності підприємства виражається принцип управління проектами:

	48.
	При розробці й реалізації проекту перевага надається першочерговим завданням, виходячи з загальної концепції стратегічного розвитку відповідно до принципу:

	49.
	Розгляд проекту нововведень із системних позицій передбачає принцип:

	50.
	Спільне використання різних форм та методів управління при розробці й реалізації нововведень; розгляд всіх спільних цілей управління по рівнях і ланках організаційної й виробничої структури підприємства; зв’язок окремих елементів проекту між собою і з головною (кінцевою) ціллю проекту; розгляд окремих проблем проекту з точки зору часових інтервалів передбачає принцип:

	51.
	В тому, що всі заходи, що передбачені проектом, повинні бути укомплектовані різними видами ресурсів, які необхідні для його реалізації полягає принцип:

	52.
	Класичний підхід до управління проектами передбачає:

	53.
	Життєвий цикл проекту – це:

	54.
	До стадій життєвого циклу управління проектом не відносяться:

	55.
	Відповідно до міжнародної практики до стадій життєвого циклу управління проектом не відносяться:

	56.
	План проекту – це:

	57.
	Згідно з ідеями процесного підходу проект є:

	58.
	Місія проекту – це:

	59.
	Спільне бачення шляху досягнення цілей – це:

	60.
	Завдання проекту – це:

	61.
	При проведені техніко-економічного аналізу проекту розглядаються:

	62.
	Який з пунктів не належить до техніко-економічного аналізу?

	63.
	Вартість початкових грошових вкладень у проект, без яких він не може здійснюватися – це:

	64.
	Грошовий потік – це:

	65.
	Чиста теперішня вартість проекту (Net Present Value або NPV) – це:

	66.
	Дисконтування – це: 

	67.
	Докладний, чітко структурований і детально підготовлений документ, що описує цілі і задачі, які необхідно вирішити підприємству, способи досягнення поставлених цілей і техніко-економічні показники підприємства і/або проекту в результаті їх досягнення – це:

	68.
	Інформаційна система управління проектами (ІСУП) – це:

	69.
	Організаційна структура управління проектом – це:

	70.
	В складній ієрархічній структурі керівники проміжних ланок можуть спеціалізуватися за:

	71.
	Фахівці однієї спеціальності, професії об’єднуються у функціональні підрозділи відповідно до:

	72.
	Об’єднуються виконавці різних спеціальностей або функцій і працюють разом над якоюсь частиною проекту або завданням відповідно до:

	73.
	Організаційна форма – це:

	74.
	Якщо проекти, які ведуться в організації, носять рутинний характер, регулярно повторюються й добре вивчені, доцільно застосовувати:

	75.
	Коли проекти повторюються, є невеликими, але не рутинними доцільно застосовувати:

	76.
	Проекту структуру управління доцільно використовувати:

	77.
	До переваг проектного управління не належить:

	78.
	До основних видів матричних організаційних структур не належить:

	79.
	До основних функцій керівника проекту не належить:

	80.
	При складанні балансової матриці:

	81.
	Систему зв’язків між окремими виконавцями і групами, які працюють над проектом як окремі організаційні одиниці всередині проектної команди, називають:

	82.
	Сукупність взаємопов’язаних елементів і процесів проекту, які представлені з різним ступенем деталізації – це:

	83.
	WBS – це:

	84.
	Схема цілей та підцілей по рівнях – це:

	85.
	Ієрархічно побудований графік, який фіксує необхідні на кожному рівні ресурси – це:

	86.
	Пов’язує пакети робіт з організаціями-виконавцями:

	87.
	Ієрархічний графік, який фіксує вартість елементів проекту на кожному рівні – це:

	88.
	Підготовлена схема життєвого циклу проекту – це:

	89.
	Схеми задач оптимізації багатокрокового процесу реалізації проекту – це:

	90.
	Декомпозиція етапів проекту на більш дрібні і більш керовані компоненти для забезпечення більш дієвого контролю – це:

	91.
	Оцінка кількості робочих тимчасових інтервалів, або обсягів робіт, необхідних для завершення окремих операцій – це:

	92.
	Складання і документування технологічних взаємозв’язків між операціями – це:

	93.
	Визначення складових витрат операцій проекту й оцінка цих складових для кожної операції, ресурсу і призначення – це:

	94.
	Ідентифікація ризику – це:

	95.
	Складання розкладу виконання робіт – це:

	96.
	Планування якості – це:

	97.
	Визначення критеріїв успіху – це:

	98.
	Планування організації – це:

	99.
	Забезпечити виконання робіт і досягнення кінцевих результатів проекту – це:

	100.
	За формою команда проекту відображає:

	101.
	Процес, який передбачає визначення цілей і параметрів взаємодії між роботами та учасниками проекту, розподіл ресурсів та вибір і прийняття організаційних, економічних, технологічних рішень для досягнення поставлених цілей проекту – це:

	102.
	Планування ресурсів – це:

	103.
	Визначення операцій – це:

	104.
	Методологія планування – це:

	105.
	У методології управління проектами проект має такі фундаментальні рівні управління:

	106.
	Згідно якого принципу планування проектів планування розглядається як процес розгортання головної мети проекту в ієрархічну послідовність цілей і задач проекту до рівня окремих заходів, дій, робіт із визначенням порядку їх виконання?

	107.
	Який принцип планування проектів означає обов’язкове планування всіх встановлених функцій управління проектом? 

	108.
	Який принцип планування проектів забезпечується незмінністю основних цілей і обмежень проекту, його життєздатністю, а також гнучкістю й адаптивністю системи?

	109.
	Який принцип планування проектів передбачає здатність системи формувати не просто прийнятні (допустимі з точки зору прийнятих обмежень і вимог) плани, а раціональні або кращі плани за вибраними критеріями

	110.
	Контроль – це:

	111.
	Завдання контролю полягає в тому:

	112.
	Існують такі види контролю:

	113.
	Підтвердження досягнення цілей – це:

	114.
	Управлінням змінами – це:

	115.
	Сіткове планування – це:

	116.
	Множина поєднаних між собою елементів для опису технологічної залежності окремих робіт і етапів майбутніх проектів – це:

	117.
	Інформаційно-динамічна модель, яка відображає всі логічні взаємозв’язки та результати робіт, необхідних для досягнення кінцевої мети планування – це:

	118.
	Роботами у сітковому графіку називаються:

	119.
	Шлях на сітковий графіках буває:

	120.
	Календарне планування – це

	121.
	Календарні плани за рівнем планування поділяються на:

	122.
	Параметрами календарного плану в найпростішому варіанті є:

	123.
	Дата раннього початку – це:

	124.
	Шлях у сітковій моделі, тривалість якого дорівнює критичній – це:

	125.
	Головним параметром планування є:

	126.
	Найважливішими етапами сіткового планування є:

	127.
	Оптимізація сіткових графіків полягає у:

	128.
	Ресурси проекту – це:

	129.
	Визначення того, які ресурси та в якій кількості будуть використані на роботах проекту – це:

	130.
	До джерел фінансування ресурсів проекту не належать:

	131.
	У процесі фінансування проекту відсутній такий етап:

	132.
	Процес визначення того, які потреби проекту можуть бути найкращим чином задоволені шляхом придбання ресурсів чи послуг у зовнішніх організацій – це:

	133.
	До поновлюваних ресурсів проекту належать:

	134.
	До непоновлюваних ресурсів проекту належать:

	135.
	Комплекс документальних розрахунків, необхідних для визначення розміру витрат на проект

	136.
	оцінка ймовірної вартості ресурсів, які потрібні для виконання проектних робіт – це:

	137.
	Метою планування витрат проекту не може бути:

	138.
	Витрати на випуск продукції, що містять витрати на придбання сировини, основних та допоміжних матеріалів, оплату праці, загальнозаводські та накладні витрати, які припадають на звітний період – це:

	139.
	Витрати на інвестиції до основного капіталу (придбання землі, будівництво приміщень та споруд, купівля або оренда технології та обладнання), передвиробничі витрати на потреби в обіговому капіталі – це:

	140.
	Витрати проектної організації, пов’язані з виконанням проектно-вишукувальних робіт – це:

	141.
	Витрати, які не включаються у виробничу собівартість і розглядаються як витрати того періоду, в якому вони були здійснені – це:

	142.
	План, який виражається в кількісних показниках і відображає витрати, необхідні для досягнення поставленої мети – це:

	143.
	Система контролю за виконанням проекту – це:

	144.
	До процесів контролю не належать:

	145.
	Серед обов’язкових вимог до системи контролю не належить:

	146.
	Роль контролю як функції управління полягає в тому, що:

	147.
	Предметом контролю є:

	148.
	Попередній контроль здійснюється:

	149.
	До основних принципів менеджера проекту в процесі контролю не належить:

	150.
	Основними завданнями бюджетного контролю є:

	151.
	До показників, які використовуються для контролю виконання бюджету, не належать:

	152.
	Якісним прогресом називається:

	153.
	Кількісним прогресом називають:

	154.
	Невизначеність, пов'язана з можливістю виникнення в ході реалізації проекту несприятливих умов, ситуацій та наслідків, називається:

	155.
	Процес реагування на події та зміни ризиків у процесі виконання проекту – це:

	156.
	Під господарським ризиком розуміють:

	157.
	Зовнішні ризики поділяються на:

	158.
	Внутрішні ризики поділяються на:

	159.
	Аналіз ризиків може бути:

	160.
	До методів зниження ризику не належать:


