

**Послідовність та орієнтовні терміни виконання курсової роботи
включає наступні етапи:**

Таблиця

№ з/п	Найменування	Термін
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Отримання завдання студентом та уточнення завдання з викладачем	2-й тиждень
2	З'ясування поставленої задачі й оформлення завдання на курсове проектування	2-й тиждень
3	Підбор і вивчення літератури з тематики курсового проектування, ознайомлення із сучасними Інтернет-технологіями	3-й тиждень
4	Розробка й оформлення технічного завдання на проведення дослідження	4-й тиждень
5	Проведення дослідження з використанням засобів Інтернету та друкованих джерел	5-6-й тижні
6	Аналіз отриманих результатів дослідження, формулювання висновків	5-6-й тижні
7	Розробка веб-сайту	7-12-й тижні
8	Оформлення пояснювальної записки	13-14-й тижні
9	Захист курсової роботи	15-16-й тиждень