

Завдання 2:

Частина 1. Планування наукового проекту з урахуванням тайм-менеджменту

01	02	03
Створення детального плану Сформуйте комплексний план дослідницького проекту на 36 місяців з чіткою структурою етапів	Застосування методів Використайте розстановку пріоритетів за матрицею Ейзенхауера, техніку «Помідора» для концентрації, тайм-блокінг для захисту часу	Визначення контрольних точок Встановіть ключові етапи, реалістичні дедлайни та передбачте резервний час для непередбачуваних ситуацій

Частина 2. Формування і розвиток команди наукового проекту

	Стратегія формування Розробіть детальну стратегію з урахуванням ролей, компетенцій та взаємодоповнюваності членів команди (науковий керівник, кафедра, університет, Ввша роль)
	Етапи розвитку Опишіть етапи реалізації Вашого проекту
	Комунікація та мотивація Опишіть конкретні методи для підтримки ефективної комунікації та високої мотивації для Ва

Виконане завдання прошу надсилати на електронну адресу : halynatarasiuk@ztu.edu.ua або завантажувати на платформу <https://learn.ztu.edu.ua/course/view.php?id=6114> у «виконані завдання».