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ПЕРЕДМОВА

Дисципліна «Технологія будівельного виробництва» розділена на два розділи:
· Технологія земляних робіт та влаштування фундаментів.
· Виробництво будівельно-монтажних та оздоблювальних робіт.
Цей практикум розроблений відповідно до програми першого розділу даної дисципліни і складається з двох взаємопов'язаних і взаємодоповнюючих частин:
· вказівок до практичних занять;
· методичних вказівок до курсового проекту з даної дисципліни.
Керівництво до практичних занять включає шість тем. Кожна містить короткий виклад основних теоретичних положень, послідовність і методику виконання розрахунків. Основна увага приділяється вибору технологічних схем улаштування виїмок, складання калькуляції трудових витрат, вибору оптимальних варіантів основних будівельних машин. Приклади вирішення типових завдань, а також завдання для самостійного рішення, що наводяться в кожній темі, покликані сприяти формуванню у студентів стійких умінь і навичок. Належне освоєння методів розв'язання задач — необхідна умова успішного виконання курсового проектування.
Курсове проектування є важливим етапом навчання студентів і передбачає значний обсяг самостійної роботи під керівництвом та контролем викладача. У методичних вказівках до курсової роботи викладено основні вимоги, склад і зміст курсового проектування, а також основні етапи та способи виконання робіт, що дозволяють послідовно виконати необхідні розрахунки, схеми та розробити технологію всіх видів робіт, що виконуються на будівельному майданчику.
Навчальний матеріал складено на основі нормативних документів, підручників, навчальних та методичних посібників з технології будівельного виробництва, а також з урахуванням досвіду викладання даної дисципліни на кафедрі гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. Державного університету «Житомирська політехніка».
Даний практикум допоможе студентам зосередитися в ході виконання практичних занять на розв'язанні задач з технології земляних робіт та влаштування фундаментів, скоротити час на виконання курсового проектування, а також підвищити якість професійної підготовки.
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Визначення обсягів земляних робіт з виконанням схем розробки котлованів та траншей землерийними машинами
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Визначення обсягів робіт при влаштуванні котлованів та траншей.
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Визначення виду земляної споруди під задані фундаменти будівлі.
Земляна споруда є результатом розробки ґрунту механізованим або ручним способом. Вона зводиться на поверхні ґрунту або влаштовується в ґрунтовому масиві. Застосовують наступні класифікації земляних споруд.
Відносно поверхні ґрунту (рис. 1) земляні споруди поділяються на такі види: виїмки, насипи, підземні виробки, зворотні засипки.
За терміном служби виділяють постійні та тимчасові земляні споруди.
До постійних відносять споруди, призначені для довгострокової експлуатації – земляні греблі, канали, полотно рейкових та безрейкових доріг, виїмки та насипи, що зводяться під час планування; до тимчасових споруд — виїмки, що влаштовуються під час зведення фундаментів житлових і промислових будівель, мостів, гребель, траншеї для прокладання водопровідних, каналізаційних, газових та інших мереж, насипи для тимчасових доріг та загат. І постійні, і тимчасові земляні споруди повинні бути стійкими, міцними та захищеними від розмиву водою.

	Рис. 1.1. Види земляних споруд

I — поперечний профіль виїмки (а — траншея прямо-кутного профілю; б — котло-ван (траншея) трапецевидної форми; в — профіль пос-тійної виїмки); ІІ — перерізи підземних виробок (г — круглий; ґ — прямокутний); 
III — профілі насипу (д — тимчасовий; е — постійний); 
IV — зворотна засипка (є — пазух котловану; ж — тран-шеї); 1 — верхня брівка від-косу; 2 — відкос; 3 — нижня брівка відкосу; 4 — дно; 5 — уступ; 6 — банкет; 7 — нагірна канава
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За функціональним призначенням розрізняють котловани, траншеї, ями, резерви, відвали, виробки, а також свердловини, греблі, дамби, дорожні полотна/тунелі, планувальні майданчики.
Котлованами називаються виїмки шириною понад 3 м, траншеями – вужчі виїмки для стрічкових фундаментів або мереж комунікацій. Ями – це виїмки під окремі фундаменти або стовпи. Всі ці споруди мають дно та бічні поверхні, похилі укоси або вертикальні стінки. Резервами називаються виїмки, що розробляються для видобутку ґрунту, що бракує для будівництва. Відвали – насипи, в які здійснюють відсипання надлишків ґрунту. Підземні виробки – виїмки, закриті з поверхні землі і влаштовуються для прокладання транспортних та комунікаційних тунелів.
За геометричними параметрами та просторовою формою земляні споруди бувають глибокі та дрібні, протяжні та зосереджені, прості та складні.
Після влаштування підземної частини споруд виконується зворотне засипання пазух – заповнення ґрунтом простору між спорудою та укосами котловану, траншеї або ями.

Визначення об’ємів виробок
Тип застосовуваної виїмки залежить від розмірів будівлі, її конфігурації, глибини закладення фундаментів, наявності підвалу. Для визначення об’єму виїмки необхідно встановити її функціональне призначення. Виїмки поділяються на:
· суцільні котловани (під будівлі з підвалами або пальовими фундаментами);
· траншеї (під стрічкові фундаменти чи мережі комунікацій);
· ями (під окремі фундаменти або стовпи).
При визначенні розміру виїмки по дну враховується, що відстань від зовнішньої грані фундаменту до нижньої брівки укосу має бути щонайменше 0,6 м [3].
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	Рис. 2. Визначення розміру котловану по дну


Якщо розміри споруди по нижнім граням становлять L × В (м) (рис. 2), то розміри виїмки знизу будуть:
	

	(1)


Розміри виїмки зверху (рис. 3) залежать від закладення укосів l, яке визначається залежно від коефіцієнта укосу m (приймається за табл. 1 [2, 3]), виду ґрунту та глибини виїмки h:
	Рис. 3. Визначення розмірів котловану
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[bookmark: bookmark29]Максимально допустимий ухил відкосів деяких ґрунтів наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Найбільший допустимий ухил відкосів
	Ґрунт
	Кут нахилу відкосу, град/відношення висоти відкосу до його закладення при глибині виїмки, м

	
	менше 1,5
	1,5…3,0
	3,0…5,0

	Насипний
	56/1:0,67
	45/1:1
	38/1:1,25

	Вологий піщаний чи гравійний
	63/1:0,6
	45/1:1
	45/1:1

	Супісок
	76/1:0,25
	56/1:0,67
	50/1:0,85

	Суглинок
	90/1:0
	63/1:0,5
	53/1:0,75

	Лесовий сухий
	90/1:0
	63/1:0,5
	63/1:0,5

	Глина
	90/1:0
	76/1:0,25
	63/1:0,5



Зрештою, розміри виїмки зверху будуть рівні: 
	

	(2)


У загальному випадку об’єм виїмки у вигляді суцільного котловану Vк (м3) визначається за формулою
	
	(3)



Об’єм виїмки у вигляді окремих ям Vоб розраховується наступним чином:
· об’єм окремої ями
	
	(4)


де Sн, Sв – площа ями знизу та зверху, м2.

· загальний об’єм виїмки
	
	



Об’єм круглого котловану Vк.к визначається за формулою
	
	(5)


де R, r – радіус котловану знизу та зверху, м, відповідно.

Радіус круглого котловану зверху можна обчислити як 


Об’єм виїмки у вигляді траншеї з ухилом Vтр (рис. 1.4) визначається за допомогою формули
	
	(6)


де Fср – площа поперечного перерізу посередині траншеї, м2; h1, h2 – глибина траншеї напочатку та в кінці, м; L – довжина траншеї, м.

	Рис. 4. Параметри похилої траншеї.
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Об’єм в’їзної траншеї Vтр.в визначається за формулою
	
	(7)


де m’в, m – коефіцієнти закладення відкосів траншеї та котловану; b – ширина траншеї знизу, м (при односторонньому проїзді 4 м); h – глибина котловану у місці розташування траншеї, м.

Приклад розв’язку задачі з визначення об’єму земляної споруди
Задача. Визначити обсяг земляних робіт при влаштуванні траншеї з ухилом 1,5%, якщо глибина в середині траншеї h = 4 м, довжина траншеї L = 160 м, ґрунт – пісок, ширина лотка В, що укладається в траншею, В = 2 м.
Розв’язок.
1. Визначаємо ширину траншеї знизу (рис. 1.5). При цьому враховуємо розміри конструкції, що укладатиметься в траншею, і подальший спосіб виконання робіт за формулою (1):
а = 2 +20,6 = 3,2 м.
2. Визначимо ширину траншеї зверху. Виходячи з глибини траншеї та виду ґрунту значення допустимого ухилу відкосів приймемо 1:1 (див. табл. 1). Тоді ширина траншеї зверху складе за формулою (2):
b = 3,2 +214 = 11,2 м.
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	Рис. 5. Визначення розмірів траншеї



3. Визначимо об’єм траншеї. При цьому враховуємо, що глибина траншеї на краях h1 = 5,2 м та h2 = 2,8 м (рис. 6).
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	Рис. 6. Визначення глибини траншеї з ухилом



Тоді за формулою (6)

При необхідності виконання в даній траншеї механізованих робіт її ширина повинна становити не менше b = 4 м, а об’єм в’їзної траншеї визначається за формулою (7):

Загальний об’єм траншей при механізованому відпрацюванні складе V = V1 + V2 = 4684,8 +66,7 = 4751,5 м3.




Варіанти завдань
Підрахувати об’єми котлованів, траншей, ям за таких умов: вид ґрунту вибирається по табл. 2, схеми розташування фундаментів у плані вказані на рис. 7, загальний вигляд фундаменту до даних схем наведено у табл. 3-8. Можливий індивідуальний варіант схеми розташування фундаменту та його виду.
Таблиця 2
Вид ґрунту
	№ варіанту
	Ґрунт

	1
	Насипний

	2
	Вологий піщаний чи гравійний

	3
	Супісок

	4
	Суглинок

	5
	Лесовий сухий

	6
	Глина



	Рис. 7. Схеми розташування фундаментів:
а – прямокутна будівля в плані;
б – прямокутна в плані будівля з деформаційним швом; в – кругла будівля в плані.
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Таблиця 3
Фундаменти пальові з монолітним ростверком
	Загальний вигляд
	№ вар.
	Загальні розміри, м
	Розміри елементів фундаменту, м

	
	
	L
	B
	h
	c
	b
	a
	l
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	1
	72
	6,0
	2,1
	1,5
	0,60
	0,40
	6,0

	
	2
	54
	7,0
	2,4
	1,2
	0,55
	0,35
	3,5

	
	3
	66
	7,5
	2,8
	1,1
	0,50
	0,30
	3,0

	
	4
	63
	6,5
	1,6
	0,9
	0,45
	0,25
	5,5

	
	5
	42
	9,0
	3,6
	1,0
	0,70
	0,40
	7,0

	
	6
	65
	5,5
	3,1
	1,4
	0,65
	0,35
	10,0

	
	7
	57
	8,5
	3,4
	1,3
	0,60
	0,30
	11,0

	
	8
	80
	4,5
	1,9
	0,8
	0,55
	0,25
	4,0

	
	9
	92
	5,0
	4,2
	1,2
	0,60
	0,40
	4,5

	
	10
	50
	12,0
	4,0
	0,7
	0,65
	0,35
	8,0

	
	11
	54
	10,0
	3,7
	1,0
	0,55
	0,30
	5,0

	
	12
	60
	8,0
	1,8
	1,5
	0,50
	0,25
	9,0



Таблиця 4
Фундаменти збірні залізобетонні стрічкові
	Загальний вигляд
	№ вар.
	Загальні розміри, м
	Розміри фундаментних подушок/блоків, м

	
	
	L
	B
	h
	b'
	l'
	h'
	m'
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	1
	37,8
	12,0
	2,7
	3,2/0,6
	1,2/2,4
	0,5/0,6
	4,00/2,16

	
	2
	62,7
	19,2
	1,8
	1,6/0,4
	1,2/2,4
	0,3/0,6
	1,22/1,14

	
	3
	57,6
	15,6
	3,6
	1,4/0,5
	1,2/1,2
	0,3/0,6
	1,04/0,80

	
	4
	63,0
	24,0
	4,8
	2,0/0,5
	1,2/2,4
	0,5/0,6
	2,44/1,80

	
	5
	79,2
	26,4
	4,2
	1,4/0,4
	2,4/1,2
	0,3/0,6
	2,11/0,72

	
	6
	43,2
	14,4
	1,5
	1,2/0,3
	2,4/2,4
	0,3/0,6
	1,76/1,08

	
	7
	72,0
	21,6
	2,1
	1,6/0,6
	2,4/1,2
	0,3/0,6
	2,47/1,08

	
	8
	71,4
	28,8
	4,5
	2,4/0,5
	0,8/0,9
	0,5/0,6
	1,87/0,68

	
	9
	50,4
	16,8
	3,2
	2,8/0,6
	0,8/1,2
	0,5/0,3
	2,24/0,54

	
	10
	48,0
	22,8
	3,9
	2,8/0,5
	1,2/1,2
	0,5/0,3
	3,42/0,45

	
	11
	51,3
	18,4
	1,4
	2,0/0,5
	0,8/1,2
	0,5/0,6
	1,60/0,90

	
	12
	50,4
	13,2
	2,4
	2,4/0,4
	1,2/1,2
	0,5/0,3
	2,85/0,36


Таблиця 5
Фундаменти пальові з монолітним ростверком
	Загальний вигляд
	№ вар.
	Загальні розміри, м
	Розміри фундаментних подушок/блоків, м

	
	
	L
	B
	h
	с
	a
	l
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	1
	20
	1,4
	1,0
	0,25
	6,0
	52

	
	2
	11
	1,8
	0,9
	0,30
	11,0
	72

	
	3
	24
	3,4
	1,2
	0,35
	4,0
	48

	
	4
	18
	1,9
	0,8
	0,20
	4,5
	64

	
	5
	12
	1,7
	1,5
	0,25
	7,0
	84

	
	6
	19
	1,5
	1,8
	0,30
	5,0
	54

	
	7
	10
	1,6
	1,0
	0,35
	5,5
	80

	
	8
	21
	2,6
	1,1
	0,20
	10,0
	66

	
	9
	17
	2,0
	1,7
	0,25
	8,0
	60

	
	10
	9
	2,7
	0,9
	0,30
	9,0
	74

	
	11
	16
	3,0
	1,6
	0,35
	3,0
	62

	
	12
	14
	2,8
	1,4
	0,20
	3,5
	70





 Вибір технічних засобів для виконання робіт по влаштуванню котлованів та траншей
Розробка ґрунту одноковшовими екскаваторами
Одноковшові екскаватори – це будівельні машини циклічної дії. Оснащений одним із варіантів робочого обладнання (пряма лопата, зворотна лопата, драглайн, грейфер), одноковшовий екскаватор може використовуватися у складі комплексного технологічного процесу, наприклад для розробки, укладання, навантаження та переміщення ґрунту в межах земляної споруди.
Будівельні екскаватори випускаються на гусеничному та пневмоколісному ходу. В основному вони використовуються для розробки виїмок, резервів, кар’єрів, траншей, котлованів. При цьому розвантаження ґрунту може проводитися у відвал або транспортні засоби.
Граничні розміри виїмок, які можуть бути розроблені одноковшовим екскаватором з однієї стоянки, залежать від його робочих параметрів:
· максимальної висоти черпання +Н (для екскаватора пряма лопата) або максимальної глибини черпання (різання) -Н (для інших типів екскаваторів);
· найбільшого RЧmax та найменшого радіусів RЧmin черпання на рівні стояння екскаватора;
· радіуса розвантаження RР;
· висоти розвантаження НР.
Екскаватор пряма лопата (рис. 8, а) використовується для розробки ґрунтів, розташованих вище рівня стоянки екскаватора. Конструкція екскаватора дозволяє йому копати нижче рівня своєї стоянки не більше ніж на 10...20 см; нормативна продуктивність може бути досягнута при висоті вибою не менше 1,5 м. Робота проводиться переважно з навантаженням у транспортний засіб.
Пряма лопата – відкритий зверху ківш, що має ріжучий передній край. Ківш шарнірно з’єднаний з рукояттю, при цьому рукоять, шарнірно з’єднана зі стрілою машини, висувається вперед за допомогою напірного механізму. В основному застосовуються ковші місткістю 0,15...2,5 м3.
Екскаватор зворотна лопата (рис. 8, б) застосовується при розробці ґрунтів нижче рівня стоянки екскаватора. Витрати часу одного циклу екскаватора зворотна лопата на 10... 15% більше, ніж у екскаватора пряма лопата.
	Рис. 8. Схеми розташування фундаментів:
а – пряма ло-пата; б – зворот-на лопата; в – грейфер; г – драглайн (RЧ – радіус копання на рівні стоян-ки; RР – радіус розвантаження; НР – найбільша висота розванта-ження; НЧ – найбільша гли-бина копання).
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Зворотна лопата являє собою відкритий знизу ківш з ріжучим переднім краєм, шарнірно з’єднаний з рукояттю, яка, у свою чергу, шарнірно з’єднана зі стрілою. У міру протягування назад – ківш заповнюється ґрунтом. Після цього при вертикальному положенні рукояті ківш переводиться до місця вивантаження, що здійснюється одночасним підйомом і перекиданням.
Грейфер (рис. 8, в) використовують при розробці ґрунту нижче рівня ґрунтових вод (уривки вузьких і глибоких котлованів, траншей, колодязів, розробки виїмок з вертикальними стінками). Грейфер навішується на стрілу. При повороті стріли ківш переміщається до місця розвантаження, потім випорожнюється примусовим розкриттям лопатей.
Грейфером можна розробляти ґрунти, що знаходяться під водою. У основному застосовуються грейферні ковші місткістю 0,35...2,5 м3.
Драглайн (рис. 8, г) використовують для розробки ґрунтів, розташованих нижче рівня стоянки екскаватора (влаштування глибоких котлованів, широких траншей, зведення насипів, розробки ґрунту з-під води). Причому рівень ґрунтових вод не впливає на роботу екскаватора. Переваги такого екскаватора – радіус дії до 10 м і глибина копання до 12 м. Конструкція машини дозволяє розташовувати транспортні засоби для вивезення ґрунту на денній поверхні та на дні виїмки.
Ківш екскаватора навішується на канатах на подовжену стрілу кранового типу. Закидається ківш у виїмку на відстань, що трохи перевищує довжину стріли. Заповнення ковша ґрунтом проводиться підтягуванням його по поверхні землі до екскаватора, після чого ківш піднімається і в горизонтальному положенні переміщається до місця розвантаження поворотом машини. Розвантажується ківш при ослабленні натягу тягового каната. В основному застосовуються ковші на драглайні місткістю 0,25 ... 2,5 м3.

Вибір екскаватора
В загальному випадку вибір екскаватора для розробки виїмки здійснюється у два етапи.
1. Вибір кількох екскаваторів за технічними параметрами.
Залежно від умов будівельного майданчика вибір екскаватора починають з визначення найбільш доцільної ємності ковша і типу екскаватора, а також інших необхідних параметрів (довжини стріли, радіуса різання, вивантаження та ін.). Вибір змінного обладнання екскаватора залежить від рівня ґрунтових вод і характеру виїмки, що розробляється (траншея, вузький або широкий котлован).
Рекомендована ємність ковша залежно від обсягу ґрунту у виїмці наводиться у табл. 6. На цьому етапі приймаються два або більше екскаватори з однаковими або близькими обсягами ковша, але з різним змінним обладнанням або приводом.
Таблиця 6
Залежність ємності ковша екскаватора від
 об’єму ґрунту у виїмці 
	Об’єм ґрунту у виїмці, м3
	Ємність ковша екскаватора, м3

	менше 500
	0,15

	500...1500
	0,24; 0,3

	1500...5000
	0,50

	2000., .8000
	0,65

	6000...11 000
	0,80

	11 000...15 000
	1,00

	13 000...18 000
	1,25

	понад 15 000
	1,50



2. Техніко-економічне порівняння варіантів по мінімуму наведених витрат.
Остаточний вибір комплектів машин і механізмів при розробці котловану здійснюється на підставі техніко-економічного порівняння варіантів. Для проектів, тривалість яких не перевищує одного року, застосовується підхід без урахування дисконтування (часового фактору).
1. Визначається трудоємність робіт або витрати машинного часу за кожним з варіантів [1]:
	
	(8)


де V – обсяг планувальних робіт, м3; Нвр – норма часу, машгод, вибирається з [1]; Ов – одиниця виміру по [1]; tзм – тривалість зміни, год.
2. Визначається вартість розробки 1 м3 ґрунту в котловані для кожного типу екскаваторів:
	
	(9)


де Смашзм – вартість машино-зміни екскаватора з урахуванням загальновиробничих витрат, грн/зм (для кожної організації свої значення; можуть вибиратися за довідковою літературою); Пзм.вир – змінний виробіток екскаватора, що враховує розробку ґрунту у відвал чи навантаження у транспортні засоби, м3/зм:
	
	(10)


де V – обсяг ґрунту виїмки, м3; Тмашсм – число машино-змін екскаватора (вибирається за нормами часу з [1]).
3. Визначаються питомі капітальні вкладення на розробку 1 м3 ґрунту для кожного типу екскаваторів:
	
	(11)


де 1,07 – коефіцієнт, що враховує транспортні витрати; Соп – оптова ціна машини при доставці від бази до об’єкта, грн.; tріч – нормативне річне число змін роботи екскаватора (вибирається за паспортними даними; для машин з об’ємом ковша до 0,65 м3 орієнтовно може бути прийнято tріч = 350 змін).
4. Визначаються приведені витрати (у поточних цінах) на розробку 1 м3 ґрунту:
	
	(12)


де Е – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень (приймається Е = 0,15 для нової техніки (експлуатація до одного року) і Е = 0,12 для неодноразово застосовуваної техніки (експлуатація більше року).
5. Економічний ефект Е визначається:
	
	(13)


де П1, П2 — приведені витрати (у поточних цінах) на розробку 1 м3 ґрунту за першим та другим варіантами відповідно.

Приклад розв’язку завдання щодо вибору технічних засобів для виконання робіт з розробки котлованів та траншей
Задача. Підібрати екскаватор для розробки ґрунту у виїмці (траншеї) за наступних вихідних даних: ґрунт — І група для розробки екскаваторами; об’єм траншеї V = 2191,5 м3; час робіт – літній; навантаження ґрунту в транспорт; число змін на добу - 2.
Розв’язок.
Розрахунок провадимо у поточних цінах І кварталу 2022 року.
1. Орієнтуючись на об’єм ґрунту в траншеї V = 2191,5 м3, за табл. 6 або іншими довідковими даними визначаємо об’єм ковша екскаватора, що рекомендується, — 0,65 м3.
2. Для порівняння вибираємо два екскаватори, вибір технічних характеристик екскаваторів проводиться за [1] або за довідковою літературою:
1) екскаватор зворотна лопата з ковшем ємністю 0,65 м3 Komatsu PC160LC (універсальний ківш) та гідравлічним приводом робочого обладнання;
2) екскаватор зворотна лопата з ковшем ємністю 0,63 м3 Caterpillar 320D та гідравлічним приводом робочого обладнання.
3. Визначаємо трудомісткість робіт та витрати машинного часу за 1-м та 2-м варіантами за формулою (8):
для Komatsu PC160LC:
Нчас = 26,01 машгод [1]; Ов = 1000 м3;

для Caterpillar 320D:
Нчас = 33,66 машгод [1]; Ов = 1000 м3;

4. Визначаємо змінний виробіток екскаватора Пзм.вир по 1-му та 2-му варіантами за формулою (10):
Пзм.вир1 = 2191,5 / 7,13 = 307,36 (м3/зм)
Пзм.вир2 = 2191,5 / 9,22 = 237,69 (м3/зм)
5. Визначаємо вартість розробки 1 м3 ґрунту С1 та С2 за формулою (9). При цьому вартість машино-зміни екскаватора Смаш.зм визначається з урахуванням загальновиробничих витрат. У даному випадку приймаємо:
Смаш-зм1 = 6 650,56 грн/зм;
Смаш-зм2 = 5 532,4 грн/зм.
Тоді
С1 = 6 650,56/307,36 = 21,64 грн/м3;
С2 = 5 532,4/237,69 = 23,28 грн/м3.
6. Визначаємо питомі капітальні вкладення за формулою (11). При цьому приймаємо Соп1 = 51 963,44 грн.; Соп2 = 46 795,20 грн. Нормативне число змін роботи екскаватора в році tріч приймаємо 350 днів.
Питомі капітальні вкладення по 1-му та 2-му варіантам складуть:
К1 = 1,0751 963,44 /(307,36350) = 0,516 грн/м3;
К2 = 1,0746 795,20 / (237,69350) = 0,603 грн/м3.
6. Приведені витрати на розробку 1 м3 ґрунту в поточних цінах розраховуємо за формулою (12). При цьому нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень Е приймемо рівним 0,15 (два нових екскаватори з терміном експлуатації до одного року):
П1 = 21,64 +0,150,516 = 21,72 грн/м3;
П2 = 23,28+0,150, 603 = 23,37 грн/м3.
7. Повні наведені витрати ПV на розробку ґрунту всієї виїмки в поточних цінах складуть:
ПV1 = 21,722191,5 = 47 599,38 грн.;
ПV2 = 23,372191,5 = 51 215,36 грн.
8. Економічний ефект [за формулою (13)]:
Е = 51 215,36 - 47 599,38 = 3 615,98 грн.
Висновок: варіант 1 (екскаватор Komatsu PC160LC з ємністю ковша 0,65 м3) має менші приведені витрати та приймається для виконання робіт.


Варіанти завдань
Вибрати екскаватор для розробки ґрунту у виїмці за наступних даних (табл. 10).
Таблиця 10
Варіанти завдань
	№ вар.
	Об’єм виїмки, м3
	Вид ґрунту
	Вид розвантаження

	1
	2592
	Пісок
	В транспорт

	2
	4500
	Супісок
	У відвал

	3
	6200 (мерзлий), 2000 (немерзлий)
	Супісок
	В транспорт

	4
	10 500
	Суглинок
	У відвал

	5
	7350
	Глина
	У відвал

	6
	1500 (мерзлий),
	Пісок
	В транспорт

	7
	4000 (немерзлий)
	Пісок
	В транспорт

	8
	7200
	Супісок
	В транспорт

	9
	7800
	Суглинок
	У відвал

	10
	5000
	Суглинок
	В транспорт

	11
	8400
	Глина
	В транспорт

	12
	9100
	Пісок
	В транспорт




Вибір схем роботи та проходок екскаваторів
Екскаватор пряма лопата
Розробку ґрунту одноковшовими екскаваторами ведуть з позицій. Для кожної позиції визначається робоча площадка екскаватора, тобто вибій. Вибоєм називається робоча зона екскаватора, що включає майданчик, де розташовується екскаватор, частина масиву ґрунту, що розробляється, місця установки транспортних засобів і майданчик для укладання розроблюваного ґрунту (при роботі у відвал). Екскаватор та транспортні засоби розташовуються у вибої так, щоб середнє значення кута повороту екскаватора від місця заповнення ковша до місця його розвантаження було мінімальним. Слід зауважити, що поворот стріли здійснюється двічі: вперше — з вантажем до транспортного засобу, вдруге після розвантаження. Час повороту може займати до 70% робочого часу одного циклу екскаватора.
Після закінчення ґрунту в даному вибої екскаватор переміщується на нову позицію.
Екскаватором пряма лопата ґрунт розробляється лобовою та бічною західками.
Залежно від ширини лобові західки поділяються на:
· на вузькі – ширина західки 0,8...1,5Rч, де Rч – найбільший радіус черпання (рис. 9, а);
· нормальні – ширина західки 1,5...1,9Rч (рис. 9, б); 
· широкі – ширина проходки більше 2Rч (рис. 9, в, г).
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	Рис. 9. Загальна схема розробки ґрунту екск-аватором пряма лопата: а – лобова західка з односторон-нім, навантаженням ґрунту в автоса-москиди; б – лобова західка з двосторон-нім навантаженням ґрунту в автоса-москиди; в – лобова західка з переміщен-ням екскаватора зиг-загом; г – розширена західка з переміщен-ням екскаватора впоперек котловану (Rч – найбільший радіус черпання; 
lн – довжина робо-чого переміщення екскаватора)


При великих розмірах виїмки, що розробляється (ширина більше 3,5Rч) застосовуються бічні західки (рис. 10). Організація розробки ґрунту бічними проходками з навантаженням його в транспортні засоби забезпечує найбільш повне використання робочих параметрів екскаваторів.
Розміри заходок та їх необхідну кількість визначаються в такий спосіб.
	Рис. 10. Загальна схема розробки котловану боковою прохідкою екскава-тором пряма лопата
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При В < 1,5Rч приймається лобова західка з одностороннім навантаженням ґрунту в транспорт (В – ширина вибою по верху, Rч – радіус черпання екскаватора (див. рис. 9, а); при  – з двосторонньою подачею транспортних засобів (рис 9, б).
Найбільша ширина лобової західки поверху має задовольняти умову

де Rоп – оптимальний радіус різання (Rоп = 0,8...0,97Rч); lп – довжина робочого переміщення екскаватора.
Ширина проходки по дну має задовольняти умові 
де Rст – радіус різання на рівні стоянки екскаватора.
При  застосовується розширена лобова західка з переміщенням екскаватора по зиґзаґу (рис. 9, в).
Ширина зиґзаґоподібної лобової західки поверху становить:

При  приймається поперечно-лобова західка з двостороннім навантаженням у транспорт (рис. 9, г).
Ширина поперечно-лобової західки складає:

де п – кількість переміщень від стоянки до стоянки в поперечному напрямку.
При  після першої лобової західки продовжується подальша розробка однією або декількома бічними західками (рис. 10).
Ширина кожної бічної проходки становитиме:


Екскаватор зворотна лопата
Розробка ґрунту екскаватором зворотна лопата проводиться лобовими та бічними західками. Навантаження ґрунту може здійснюватись у транспорт або у відвал (рис. 11). Лобові західки застосовуються в основному при розробці траншей, бічні – широких котлованів. Екскаватори зворотна лопата при розробці ґрунту можуть пересуватися вздовж і поперек котловану, а також зиґзаґом (рис. 12).
	Рис. 11. Схема розробки виї-мок екскавато-ром зворотна лопата.
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При лобовій західці набір ґрунту проводиться при поступовому русі екскаватора заднім ходом. Розвантаження ковша виконується в транспортні засоби, подані до екскаватора на дні вибою або збоку на денній поверхні землі. При лобовому вибої екскаватор може опускати стрілу з рукояттю в нижнє положення між гусеницями, у зв'язку з чим глибина розробки вузьких траншнй більша, ніж широких котлованів. При бічному вибої екскаватор розробляє виїмку збоку, поперек гусениць при менш стійкому положенні екскаватора. При такій роботі ширина виїмки обмежена радіусом різання (оптимально 0,8Rч). Уривок котлованів шириною до 14 м зазвичай здійснюють лобовою західкою при переміщенні екскаватора по зиґзаґу, при більшій ширині можлива поперечно-торцева або поздовжньо-торцева західка.
Розміри західок та їх необхідну кількість визначаються в такий спосіб.
При В < 1,5…1,7Rч приймається лобова західка по прямій (рис. 12, а).
Ширина лобової західки поверху складає:
· при односторонньому вивантаженні ґрунту
	
	(14)


де b1 – відстань від краю вибою до екскаватора; b2 – відстань від екскаватора до краю вибою з боку транспортного засобу; Rmax – найбільший радіус різання, м; lп – довжина робочого пересування екскаватора, м; Rрозв – найбільший радіус розвантаження ґрунту в транспорт; bт – ширина транспортних засобів або відвалу ґрунту;
· при двосторонньому вивантаженні ґрунту

Ширина проходки внизу становить:
	
	(15)


де m – коефіцієнт укосу; h – висота вибою, м.
При  приймається лобова розширена західка по зиґзаґу (рис. 1.12, б).
Ширина лобової розширеної зиґзаґоподібної західки визначається за формулою

де Rд – радіус різання по дну котловану.
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	Рис. 12. Розробка кот-ловану екскаватором зворотна лопата: а – лобова західка по прямій; б – лобова західка по зиґзаґу; в – лобова розширена західка


При  приймається лобова розширена поперечна західка (рис. 12, в).
Ширина лобової розширеної поперечної західки визначається за формулою

При  після першої лобової західки виїмку продовжують розробляти однією або декількома бічними західками.
Ширина кожної бічної західки дорівнює


Драглайн
Розміри та види західок для драглайна визначаються так само, як і для екскаватора зворотна лопата. Застосовується розробка ґрунту лобовою та бічною західками з відвантаженням ґрунту в транспорт або відвал. Драглайн зазвичай пересувається між черговими стоянками на 1/5 довжини стріли. Залежно від ширини виїмки, способу розвантаження ґрунту (у відвал або в транспортні засоби) та особливостей земляної споруди в практиці знайшли застосування такі схеми розробки ґрунту, як поперечно-човникова та поздовжньо-човникова.
Поперечно-човникова схема дозволяє набирати ґрунт по черзі з кожного боку самоскида, не припиняючи повороту стріли в момент вивантаження ґрунту. Поздовжньо-човникова схема характеризується набором ґрунту перед задньою стінкою кузова, підйомом ковша та його розвантаженням над кузовом.
Основний час у циклі роботи екскаватора займають повороти, тому човникові схеми з мінімальним кутом повороту для навантаження та вивантаження є оптимальними. Вони дозволяють збільшити продуктивність екскаватора в 1,5...2 рази.

Приклад розв'язку задачі щодо вибору схеми роботи та західки екскаватора
Задача. Вибрати тип екскаватора і запроектувати розробку котловану за наступних вихідних даних: ширина котловану зверху А = 11,2 м, знизу а = 3,2 м; глибина котловану h = 4,0 м; ґрунт – пісок; допустимий ухил відкосів – 1:1 (див. табл. 1). Навантаження ґрунту проводиться в транспортний засіб, bт = 2,5 м.
Розв’язок.
1. Для розробки ґрунту в котловані приймаємо екскаватор зворотна лопата. Технічні характеристики екскаватора вибираємо з нормативно-довідкової літератури з урахуванням характеру виїмки, що розробляється. Так, для екскаватора з гідравлічним приводом Komatsu PC160LC приймаються наступні технічні характеристики:
· об’єм ковша – 0,65 м3;
· максимальна глибина черпання Нк = 5,8 м;
· максимальний радіус черпання Rк = 9 м;
· максимальна висота розвантаження Нроз = 5 м;
· максимальний радіус розвантаження Rроз = 7,5 м.
2. Оскільки ширина котловану поверху А = 11,2 м, то  (), тобто розробка котловану вестиметься лобовою західкою по прямій (рис. 13).
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	Рис. 13. Проектування екскаваторного вибою


За розрахунком приймається лобова західка екскаватора Komatsu PC160LC. При даному виді західки екскаватор розробляє ґрунт попереду себе та відвантажує його в транспортні засоби, які подаються з однієї із сторін екскаватора заднім ходом. У міру розробки котловану екскаватор переміщається вздовж вибою.
У загальному випадку величина lп визначається як різниця між максимальним і мінімальним радіусами. У цьому випадку lп = 2 м.
1. Ширину лобової західки поверху при односторонньому вивантаженні визначаємо за формулою (14):

Оскільки Вmах > А, тип екскаватора і проходка обрані правильно.
2. Ширину західки внизу визначаємо за формулою (15):


Варіанти завдань
Задача 1. Вибрати тип екскаватора для розробки виїмки та запроектувати її розробку за умов, зазначених у табл. 11.
Таблиця 11
Варіанти завдань
	№ вар.
	Розміри виїмки, м
	Глибина виїмки, м
	Ґрунт

	1
	18×60
	2,2
	Супісок

	2
	31×100
	3,6
	Супісок з домішками >10%

	3
	40×60
	3,2
	Суглинок

	4
	22×72
	4,0
	Глина

	5
	16×48
	1,8
	Глина з домішками >10%

	6
	20×118
	1,5
	Супісок

	7
	35×60
	2,5
	Суглинок

	8
	12×48
	2,0
	Пісок

	9
	18×108
	2,8
	Пісок

	10
	25×60
	3,2
	Супісок

	11
	32×68
	3,6
	Суглинок

	12
	12×72
	2,6
	Пісок





Задача 2. Вибрати тип екскаватора для розробки виїмки та запроектувати її розробку за умов, зазначених у табл. 12.
Таблиця 12
Варіанти завдань
	№ вар.
	Розміри виїмки, м
	Глибина виїмки, м
	Ґрунт
	Розвантаження

	1
	123×68
	2,2
	Суглинок
	У відвал

	2
	14×450
	3,6
	Супісок
	У транспорт

	3
	36×144
	1,7
	Суглинок
	У відвал

	4
	96×108
	3,6
	Пісок
	У транспорт

	5
	12×120
	2,6
	Пісок
	У транспорт

	6
	3×150
	3,2
	Супісок
	У відвал

	7
	72×72
	2,0
	Суглинок
	У відвал

	8
	108×204
	1,5
	Супісок
	У транспорт

	9
	18×96
	3,6
	Пісок
	У транспорт

	10
	24×144
	2,2
	Супісок
	У відвал

	11
	108×108
	3,2
	Пісок
	У транспорт

	12
	123×68
	1,7
	Пісок
	У транспорт






Визначення обсягів земляних робіт з вибором схем руху землерийно-транспортних машин при вертикальному плануванні будівельного майданчика
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2. ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12)
3. ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт, улаштування основ та спорудження фундаментів (СНиП 3.02.01-87, MOD)

 Визначення середньої відстані переміщення ґрунту
Середня відстань переміщення ґрунту з виїмки в насип Lср — це середня відстань між центрами ваги виїмки та насипу. Це основний технічний параметр для вибору землерийно-транспортних комплектів при вертикальному плануванні майданчика. Визначається він різними методами: графоаналітичним, методом балансових об’ємів, аналітичним, еквівалентних об’ємів, Фогеля або використанням математичних методів та обчислювальної техніки.
За величиною даного технічного параметра Lср у подальшому проводиться вибір землерийно-транспортних комплектів для вертикального планування майданчика.

Визначення середньої відстані переміщення ґрунту методом балансових об’ємів
Підрахунок середньої відстані переміщення ґрунту методом балансових об’ємів здійснюється в наступній послідовності. 
1. Викреслюється майданчик з сіткою квадратів, на якій по кожному квадрату вказуються об’єми виїмки та насипу. По горизонтальних і вертикальних рядах квадратів об’єми виїмки та насипу додаються, в результаті виходять балансові об’єми (умовно показані на рис. 14).
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	Рис. 14. Визначення середньої відстані переміщення ґрунту методом балансових об’ємів



2. Послідовно додаючи балансові об’єми, одержують ординати кривої (епюри робіт):
	
	(16)


де уk – ординати кривої, м3; Vі – об’єми виїмки та насипу по вертикальному або горизонтальному рядах, м3.
3. Якщо всі ординати мають один знак, епюра розташована по один бік від осі (знак не має значення), а її площа визначається за формулою
	
	(17)


де а – сторона квадрата, м; yk – ординати кривої, м3.
Якщо ординати мають різні знаки, тобто крива перетинає вісь, то сумарна робота визначається як алгебраїчна сума окремих ділянок площ епюри робіт (з урахуванням їх знаку).
4. Підрахунок складових середньої дальності переміщення ґрунту L1 та L2 проводиться за формулами:
	

	(18)


де V – планувальний об’єм, м3.
Планувальний об’єм – об’єм ґрунту, який необхідно вийняти та укласти на майданчику, без врахування об’ємів вивезеного або привезеного ґрунту. У випадку нульового балансу земляних робіт – планувальний об’єм буде рівний об’єму виїмки або об’єму насипу.
Тоді середня відстань переміщення становитиме:
	
	(19)



Визначення середньої відстані переміщення ґрунту графоаналітичним методом
Підрахунок середньої відстані переміщення ґрунту графоаналітичним методом здійснюється в наступній послідовності.
1. У двох проекціях картограми по рядах квадратів будують криві об’ємів виїмки та насипу. Площі фігур Wx та Wy (рис. 2.2), обмежені кривими об’ємів виїмки та насипу, є геометричною інтерпретацією проекції сумарної роботи з переміщення ґрунту. Площі фігур Wx та Wy є добутками величини об’єму ґрунту V на проекцію середньої відстані переміщення L1 і L2.
Таким чином, площі фігур дорівнюють:
Wx = VL1,
Wy = VL2.
2. Підрахунок складових L1 і L2 проводиться за формулами (18), а середня відстань переміщення ґрунту визначається за формулою (19).
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	 Рис. 15. Визначе-ння середньої відстані пере-міщення ґрунту графоаналітичним методом: 1 - лінія наростаючих об’ємів по квад-ратах виїмки; 2 - лінія наростаючих об’ємів по квад-ратах насипу




Приклад розв’язку задачі визначення середньої дальності переміщення ґрунту
Задача. Визначити середню відстань переміщення ґрунту методом балансових об’ємів. Довжина сторони квадрата, на які розбитий будівельний майданчик, дорівнює 100 м. Схема майданчика, лінія нульових робіт та обсяги ґрунту по фігурах представлені на рис. 16.
Розв’язок. 1. Підраховуємо ординати епюри за формулою (16), її площу – за формулою (17) та складові середньої дальності переміщення ґрунту за формулами (18):
W1 = 100  (26 326+34 523+27 175+10) = 8 803 400 м4

де V – об’єм планування, який дорівнює об’єму виїмки або об’єму насипу: V = VB = VH = 38 633 м3;
W2 = 100  (3 560+9 558+4 088-10) = 1 419 600 м4



	Рис. 16. Приклад визначення серед-ньої відстані пере-міщення ґрунту
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2. Визначаємо величину середньої дальності переміщення ґрунту за формулою (19):



Варіанти завдань
Визначити середню відстань переміщення ґрунту. Плани майданчиків № 1...12 та об’єми ґрунту по фігурах вказані на рис. 17-28
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Рис. 17. План майданчика № 1
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Рис. 18. План майданчика № 2
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Рис. 19. План майданчика № 3
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Рис. 20. План майданчика № 4
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Рис. 21. План майданчика № 5
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Рис. 22. План майданчика № 6
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Рис. 23. План майданчика № 7
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Рис. 24. План майданчика № 8
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Рис. 25. План майданчика № 9
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Рис. 26. План майданчика № 10
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Рис. 27. План майданчика № 11
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Рис. 28. План майданчика № 12


 Вибір технічних засобів для виконання робіт з вертикального планування майданчика
Розробка ґрунту землерийно-транспортними машинами [3]
До землерийно-транспортних машин відносяться грейдери, грейдери-елеватори, бульдозери, навантажувачі, скрепери. За їх допомогою виконується значна кількість основних, допоміжних та підготовчих процесів у найрізноманітніших умовах. Однак є ряд обмежень щодо застосування даних машин, пов'язані з геометричними розмірами і просторовою формою земляної споруди, дальністю транспортування ґрунту, вузькою спеціалізацією деяких типів машин.
Грейдери та автогрейдери використовуються для профілювання ґрунтових доріг з улаштуванням бічних канав, валів з бокових резервів, планування земляного полотна, укосів, зведення дорожніх насипів, дамб, влаштування дорожнього полотна і терас на крутих схилах, основи доріг. Грейдери можуть бути причіпними чи напівпричіпними. Вони працюють у ланці з гусеничними тракторами чи колісними тягачами. Автогрейдери – це самохідні машини на пневмоколісному ході. Грейдери здатні переміщати ґрунт на відстань до 20 м.
Грейдери-елеватори служать для пошарового різання і переміщення ґрунту при зведенні дорожніх насипів і дамб з використанням ґрунту з бічних резервів, розробки виїмок, влаштуванні каналів і котлованів. Грейдер-елеватор є землерийною машиною безперервної дії з транспортним пристроєм у вигляді стрічкового конвеєра або метальника. Грейдери-елеватори можуть переміщувати ґрунт у відвал чи транспортний засіб.
Однак на практиці найбільш часто застосовуваними для вертикального планування майданчиків є бульдозери та скрепери. Вони призначені для розробки ґрунту, його переміщення та розвантаження в насипі. Машини повертаються у вибій порожніми. Вартість робіт, що виконуються за допомогою бульдозерів і скреперів, у З-4 рази менше вартості робіт, що виконуються одноковшовими екскаваторами.
Бульдозери використовують для переміщення ґрунту з виїмки в насип на відстань до 100 м. При використанні потужних тракторів дальність може бути збільшена до 200-300 м. Спектр використання бульдозерів досить широкий. Вони можуть застосовуватися для зворотного засипання пазух траншей і котлованів ґрунтом, який складувався на брівці, зачистки дна котлованів після їх розробки іншими механізмами, розрівнювання і планування ґрунту, влаштування невеликих і неглибоких котлованів. При переміщенні ґрунту на значні відстані відвали бульдозерів з боків можуть бути обладнані окрилками.
Цикл роботи бульдозера складається з наступних операцій:
· різання та набір ґрунту;
· переміщення ґрунту;
· розвантаження.
Набір ґрунту здійснюється шляхом зняття земляної стружки. Він виготовляється на рівних ділянках, бажано при русі під ухил 10...20%, що дозволяє зрізати стружку ґрунту оптимальної товщини. Робота на схилі підвищує продуктивність у 1,5...2,5 рази. Переміщення ґрунту проводиться посуванням його відвалом бульдозера. Розвантаження ґрунту виконується одночасно з поверненням бульдозера до місця набору ґрунту (зазвичай заднім ходом).
Скрепери – це землерийно-транспортні машини циклічної дії. Вони можуть виконувати самостійну розробку ґрунту, а також його транспортування з виїмок у насипи. Експлуатаційні характеристики скрепера дозволяють використовувати їх для розробки котлованів і планування поверхонь. Скрепер як землерийно-транспортна машина може виконувати такі роботи: розробку та укладання ґрунту в земляні споруди різних типів, переміщення ґрунту на відстань від 100 до 5000 м, зняття та переміщення рослинного шару, пошарове розрівнювання ґрунту. Оптимальна дальність переміщення ґрунту скреперами наведена в табл. 13.

Таблиця 13
Дальність переміщення ґрунту скрепером
	Ємність ковша, м3
	12
	15
	20
	30
	50

	Відстань переміщення, м,	
 не більше
	300
	500
	700
	1000
	3000...5000



Робочим органом скрепера є ківш з ножовим пристроєм, який здійснює пошарове різання ґрунту та одночасний набір його в ківш. Під час підіймання та закриття ковша машина переходить у транспортний стан. Вивантаження ґрунту проводиться в процесі руху скрепера: пошарово, шляхом нахилу ковша скрепера або переміщення задньої стінки ковша – вільним або примусовим розвантаженням.
Скрепери поділяються на причіпні, напівпричіпні та самохідні. Їх основні технологічні параметри: вантажопідйомність, ширина і глибина різання, товщина шару, що відсипається.
При розробці супісків та суглинків ковші скреперів можуть завантажуватися «з шапкою». Легкі ґрунти без валунів розроблюються відразу, щільніші – попередньо розпушують. При розробці сухих сипких ґрунтів скреперний ківш завантажують зазвичай лише на 60... 70%.
Для повного і швидкого заповнення ґрунтом ковша скреперів традиційної конструкції використовують трактори-штовхачі, які дозволяють збільшити зусилля різання ґрунту ножем ковша і підвищити коефіцієнт його наповнення. Для підвищення продуктивності розроблені скрепери з примусовим завантаженням ковша, двомоторні скрепери, скреперні потяги. Вони дозволяють працювати без штовхачів, що знижує вартість розробки ґрунту.
Цикл роботи скрепера включає такі операції:
· набір ґрунту ковшем скрепера;
· переміщення навантаженого скрепера до насипу;
· розвантаження ковша з розрівнюванням та частковим ущільненням;
· повернення порожнім ходом до виїмки.
Залежно від конкретних умов — протяжності фронту робіт, об’єму переміщуваних земляних мас, взаємного розташування насипів і виїмок, ухилу території, що сплановується, — застосовують різні схеми руху скреперів.
При проведенні земляних робіт значне поширення отримали одноковшові фронтальні навантажувачі. Це пов'язано з тим, що сучасні моделі цих землерийно-транспортних машин за своєю мобільністю, маневреністю і простотою конструкції перевершують одноковшові екскаватори. Застосування навантажувачів дозволяє механізувати такі процеси:
· зняття та переміщення рослинного шару ґрунту;
· підготовка вибою;
· зачистка дна виїмок;
· зрізання ґрунту в земляних спорудах;
· розробка та транспортування ґрунту;
· навантаження ґрунту;
· рух на відстань до 200 м;
· пошарове розрівнювання ґрунту;
· планування ґрунту;
· зворотне засипання виїмок та пазух.
Залежно від складності розробки та виду машин, що застосовуються для розробки, ґрунти ділять декілька груп. Групи ґрунту вказуються в довідково-нормативній літературі або визначаються за табл. 14 та 15. При розробці бульдозерами ґрунти поділяють на три групи (І, ІІ, ІІІ). Ґрунти III групи попередньо розпушують за допомогою розпушувачів, що встановлюються на бульдозер. При цьому використовують один, два або три зуби-розпушувачі.
Таблиця 14
Розподіл немерзлих ґрунтів на групи
	Найменування та характеристика ґрунту
	Середня щільність у природному стані, кг/м3
	Розробка ґрунту

	
	
	Ексакаватором
	Скрепером 
	Бульдозером 
	Грейдером 
	Грейдером-елеватором

	
	
	одноковшовим 
	траншейним ланцюговим 
	траншейним роторним
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Глина:
жирна м'яка без домішок
	1800
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II

	з домішкою щебеню, гравію, гальки або будівельного сміття до 10% за об’ємом
	1750
	II
	II
	II
	II
	ІІІ
	ІІІ
	–

	із домішками понад 10% за обсягом
	1900
	ІІІ
	–
	ІІІ
	II
	II
	–
	–

	карбонна м'яка
	1950
	ІІІ
	–
	ІІІ
	II
	III
	III
	III

	важка ломова сланцева, тверда карбонна.
	1950...2150
	IV
	–
	IV
	–
	III
	–
	–




Продовження табл. 14
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Грунт рослинного шару:
без коренів та домішок
	1200
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I

	з корінням чагарнику та дерев
	1200
	I
	II
	II
	I
	II
	–
	–

	з домішкою щебеню, гравію або будівельного сміття
	1400
	I
	II
	II
	I
	II
	–
	–

	Пісок:
без домішок, а також з домішкою щебеню, гравію, гальки або будівельного сміття до 10% за об’ємом
	1600
	I
	II
	II
	II
	II
	II
	III

	те ж саме, з домішкою понад 10 % за об’ємом 
	1700
	I
	–
	II
	II
	II
	–
	–

	барханний і дюний
	1600
	II
	–
	–
	–
	III
	III
	–

	Суглинок: 
легкий та лесовий без домішок
	1700
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I

	те ж, з домішкою щебеню, галькою або будівельного сміття до 10 % за об’ємом.
	1700
	I
	II
	II
	I
	I
	I
	–

	те саме, з домішкою понад 10% за об’ємом
	1750
	II
	–
	II
	II
	II
	–
	–

	важкий без домішок і з домішкою щебеню, гравію, гальки або будівельного сміття до 10 % за об’ємом
	1750
	II
	II
	III
	II
	II
	II
	II

	те саме, з домішкою понад 10% за об’ємом
	1950
	III
	–
	IV
	–
	II
	–
	–

	Супісок:
без домішок, а також із домішкою гравію, гальки, щебеню або будівельного сміття до 10 % за об’ємом
	1650
	I
	II
	II
	II
	II
	II
	II

	те саме, з домішкою понад 10% за об’ємом
	1850
	I
	–
	II
	II
	II
	–
	–



Під час розробки скреперами ґрунти поділяють на чотири групи (I, II, III, IV). IV група включає важкі глинисті ґрунти, що містять валуни та каміння розміром не більше 300 мм. Ґрунти, розробка яких ускладнена, попередньо розпушують на товщину шару, що може бути забезпечена роботою трактора з навісними розпушувачами.

Таблиця 15
Розподіл мерзлих ґрунтів на групи
	Найменування та характеристика ґрунту
	Розробка
	Розпушування ґрунту
	Нарізка прорізною баровою машиною

	
	одноковшевим екскаватором попередньо розпушеного ґрунту
	траншейними екскава-торами
	бульдозером попередньо розпушеного ґрунту
	бульдозерами-розпушувачами
	клин-молотом
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Глина:
жирна м'яка і м'яка без домішок
	ІІІм
	ІІІм
	Ім
	ІІм
	ІІІм
	ІІм

	з домішкою щебеню, гравію, гальки або будівельного сміття
	ІІІм
	ІІІм
	ІІІм
	ІІІм
	ІVм
	ІVм

	важка ломова сланцева, тверда
	ІІІм
	ІVм
	ІІІм
	ІVм
	ІVм
	ІІІм

	Ґрунтово-рослинний шар:
без домішок
	Ім
	Ім
	Ім
	Ім
	Ім
	Ім

	з домішкою щебеню, гравієм або будівельного сміття
	Ім
	ІІм
	ІІм
	ІІм
	ІІм
	ІІІм

	Пісок:
без домішок
	Ім
	ІІм
	Ім
	Ім
	Ім
	Ім

	з домішкою щебеню, гравія, гальки або будівельного сміття
	Ім
	ІІм
	ІІм
	ІІм
	ІІм
	ІІІм

	Суглинок: 
легкий та лесовий без домішок
	ІІм
	Ім
	Ім
	Ім
	ІІм
	ІІм

	те ж, з домішкою щебеню, галькою або будівельного сміття.
	ІІм
	ІІм
	ІІІм
	ІІІм
	ІІІм
	ІVм

	важкий без домішок
	ІІІм
	ІІІм
	ІІм
	ІІІм
	ІІІм
	ІІм

	важкий з домішками і з домішкою щебеню, гравію, гальки або будівельного сміття 
	ІІІм
	ІVм
	ІІІм
	ІVм
	ІІІм
	ІVм

	Супісок:
легкий без домішок
	Ім
	Ім
	Ім
	Ім
	Ім
	Ім

	з домішкою гравію, гальки, щебеню або будівельного сміття
	Ім
	ІІм
	ІІм
	ІІм
	ІІм
	ІІІм

	важкий без домішок
	Ім
	ІІІм
	Ім
	ІІм
	ІІм
	Ім

	важкий з домішками і з домішкою щебеню, гравію, гальки або будівельного сміття 
	Ім
	ІVм
	ІІм
	ІІІм
	ІІм
	ІІІм




Вибір скреперних та бульдозерних комплектів для виконання робіт з вертикального планування майданчиків
Вибір скреперного чи бульдозерного комплекту починається з вибору основної машини, тобто скрепера або бульдозера, залежно від середньої дальності переміщення ґрунту.
Потім для обраної машини визначається загальна трудомісткість робіт:
	
	(20)


де V – об’єм земляних робіт, м3; Нч – норма часу, машгод (вибирається з [1]); Ов – одиниця виміру по [1]; 8 – тривалість зміни, год.
Змінна продуктивність машини розраховується за формулою
	
	(21)


або
	
	(22)



Необхідну кількість машин розраховуємо як:
	
	(23)


де t – тривалість робіт, дні; п – кількість змін.

Для скреперних комплектів необхідно також визначити кількість тракторів-штовхачів. Рекомендоване число скреперів, що обслуговуються одним трактором-штовхачем, наводиться в табл. 16.




[bookmark: bookmark141]Таблиця 16
Число скреперів, що обслуговуються одним
 трактором-штовхачем
	Відстань переміщення ґрунту, м
	Ємність ковша скрепера, м3

	
	причепних
	самохідних

	
	до 6
	8...10
	8...10
	15

	100
	2
	2
	—
	—

	250
	4
	3
	2
	—

	500
	5
	4
	3
	4...5

	750
	—
	6
	4
	7...8

	1000 і більше
	—
	—
	6
	9...12



Приклад розв’язку завдань щодо вибору скреперних та бульдозерних комплектів
Задача 1. Вибрати комплект машин для вертикального планування майданчика за такими вихідними даними: об’єм планування 38 633 м3; середня відстань переміщення ґрунту 232 м; ґрунт II групи; термін виконання земляних робіт 40 днів; роботи виконуються у дві зміни.
Розв’язок. Виходячи із середньої відстані переміщення ґрунту 232 м та вище наведених рекомендацій можна прийняти як скреперний, так і бульдозерний комплекти. Таким чином, розглянемо обидва варіанти.
А. Скреперний комплект.
1. Відповідно до [1] вибираємо причіпний скрепер марки м з ємністю ковша 12 м3. При цьому приймаємо, що остаточне планування майданчика виконуватиметься бульдозером марки Caterpillar D5K XL.
Відповідно до [1] на 1000 м3 ґрунту II групи Нч = 16,92 + 2,41 = 
= 19,33 машгод, Ов = 1000 м3.
2. Визначаємо загальну трудомісткість робіт за формулою (20):

3. Змінну продуктивність скрепера визначаємо за формулою (22):

4. Кількість скреперів визначаємо за формулою (23):

5. Згідно з проведеним розрахунком приймаємо два скрепери.
Крім того, вибираємо машину для розпушування ґрунту у виїмці та розрівнювання в насипі: для розпушування ґрунту другої групи приймаємо бульдозер марки Caterpillar D5K XL; для ущільнення ґрунту – самохідний каток з гладкими вальцями Caterpillar CS423E. Обраний бульдозер також виконуватиме остаточне планування майданчика.
В результаті отримуємо скреперний комплект:
· скрепер Caterpillar 621G - 2 шт.;
· бульдозер Caterpillar D5K XL - 2 шт.;
· каток Caterpillar CS423E - 1 шт.
Разом: 5 машин.
Технічні характеристики скрепера, бульдозера, трактора-штовхача, катка вибираємо з довідково-нормативної літератури. 
6. Загальна трудомісткість робіт скреперного комплекту становитиме:

Трудомісткість розробки 1 м3 ґрунту:


Б. Бульдозерний набір.
1. Відповідно до [1] приймаємо бульдозер Komatsu D65E-12. Для нього норма часу за [1] становитиме: 
Нч = 5,95 + 22,24,85 = 113,62 машгод; Ов = 1000 м3.
2. Визначаємо загальну трудомісткість робіт за формулою (20):

3. Змінну продуктивність бульдозера визначаємо за формулою (22):

4. Кількість бульдозерів розраховуємо за формулою (23):

5. Відповідно до проведеного розрахунку приймаємо 7 бульдозерів. Крім того, для ущільнення ґрунту приймаємо причіпний каток Komatsu JV25CW-2.
В результаті отримуємо бульдозерний комплект:
· бульдозер Komatsu D65E-12 – 7 шт.;
· каток Komatsu JV25CW-2 – 1 шт.
Разом: 8 машин.
Технічні характеристики бульдозера та катка вибираємо з довідково-нормативної літератури.
6. Загальна трудомісткість розробки та переміщення ґрунту по бульдозерному комплекту складе:

Трудомісткість розробки 1 м3 ґрунту:


Задача 2. Вибрати комплект машин для вертикального планування майданчика за такими вихідними даними: об’єм планування 14 053,94 м3; середня дальність переміщення ґрунту 98,25 м; ґрунт – пісок без домішок, із середньою щільністю в природному стані 1600 кг/м3; роботи виконуються у дві зміни; тривалість робіт 27,5 дні.
Розв’язок.
Так як середня відстань переміщення ґрунту 98,25 м, то вибираємо бульдозерний комплект.
1. Основною машиною є бульдозер марки Komatsu D65E-12, технічні характеристики бульдозера в даному випадку вибираємо по каталогу:
• тип відвалу – з регульованим перекосом;
• довжина відвалу – 3,42 м;
• висота відвалу – 1, м;
• керування – гідравлічне;
• потужність – 132 кВт;
• марка трактора – D65E-12;
• маса бульдозерного обладнання – 2,6 т.
Для знаходження загальної трудомісткості робіт визначаємо групу ґрунту залежно від трудомісткості його розробки механізованим способом. По [1] чи табл. 14 приймається ґрунт II групи. Норма часу на 1000 м3 ґрунту II групи становитиме:
Нч = 5,95 + 9,834,85 = 53,63 машгод; Ов = 1000 м3.
2. Визначаємо загальну трудомісткість робіт за формулою (20):

3. Для одного бульдозера визначаємо тривалість роботи в днях з формули (23):

Проводимо коригування кількості бульдозерів та тривалості робіт. В результаті приймаємо два бульдозери, тоді роботи виконуватимуться менш ніж за 27,5 дні.
4. У бульдозерний комплект крім провідної машини входить каток для ущільнення ґрунту в насипі. Для ущільнення незв'язного ґрунту (пісок) у насипу вибираємо самохідний каток на пневмошинах Komatsu JW30-2 (найбільш ефективними для незв'язних грунтів є машини вібраційної або динамічної дії, наприклад JV25CW-2, JV40CW-2), Розпушування ґрунту не проводиться.
Отримуємо бульдозерний комплект:
• бульдозер Komatsu D65E-12 - 2 шт.;
• ковзанка ДУ-30 - 1 шт.
Разом: 3 машини.


Варіанти завдань
Задача 1. Підібрати тип, марку та кількість машин для планування майданчика у зазначені терміни за умов, що наведені у табл. 17.
Таблиця 17
Вихідні дані
	№ вар. 
	Тривалість робіт Т, дні 
	Середня відстань переміщення Lср, м 
	Вид ґрунту 
	Кількість змін на добу 
	Об’єм планування V, м3

	1
	14
	295
	Супісок
	2
	9250

	2
	20
	70
	Супісок
	1
	10 000

	3
	8
	45
	Суглинок
	2
	5 400

	4
	13
	123
	Суглинок
	1
	12100

	5
	15
	340
	Глина
	2
	13110

	6
	22
	164
	Пісок
	2
	10100

	7
	25
	181
	Пісок
	. 1
	9 500

	8
	17
	105
	Пісок
	1
	7 200

	9
	12
	84
	Супісок
	1
	6 900

	10
	30
	200
	Глина
	2
	15 680

	11
	17
	179
	Пісок
	1
	7 460

	12
	15
	82
	Суглинок
	2
	9 600



Задача 2. Підібрати комплект машин для планування майданчика та визначити трудомісткість робіт із планування майданчика за умов, зазначених у табл. 18.
Таблиця 18
Вихідні дані
	№ вар. 
	Об’єм планування V, м3
	Середня відстань переміщення Lср, м
	Група ґрунту

	1
	6 500
	85
	I

	2
	12 375
	125
	II

	3
	8 915
	292
	II

	4
	3 421
	45
	III

	5
	9100
	98
	II

	6
	13 272
	153
	I

	7
	11450
	202
	I

	8
	24 590
	340
	II

	9
	8114
	183
	II

	10
	5 500
	290
	I

	11
	4 375
	67
	III

	12
	13 457'
	200
	I


 Вибір схем роботи землерийно-транспортних машин
Розробка та переміщення ґрунту скрепером
При розробці та переміщенні ґрунту скрепером вибираються схема руху машини, схема розробки ґрунту та профіль стружки.
Залежно від взаємного розташування місць розробки та укладання ґрунту та умов виконання робіт використовуються схеми: еліптична, вісімка, спіральна (кільцева), зиґзаґ, човниково-поперечна, човниково-подовжня. Декілька робочих схем руху машин показано на рис.2.16.
Еліптична схема (рис. 2.16, а) ефективна при розробці виїмок глибиною 4...6 м і зведенні насипів заввишки 4...6 м на лінійно-протяжних ділянках 50...100 м, коли не потрібні з'їзди та виїзди на майданчик планування. У загальному випадку така схема використовується при планувальних роботах, при розробці неглибоких виїмок та укладанні ґрунту в резерви. За кожен цикл проводиться один набір ґрунту та одне розвантаження.
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	 Рис. 29. Схеми руху скрепера при плануванні майданчиків: 
а – по еліпсу; б – по вісімці; в – по спіралі 
(1 - набір ґрунту; 2 - розвантаження)



Вісімка (рис 29, б) є різновидом еліптичної схеми і застосовується при великому обсязі робіт, зведенні насипів висотою 4…6 м з бічних резервів, розробці протяжних виїмок глибиною 4…6 м і плануванні майданчиків. Така схема ефективна на майданчиках зі складним рельєфом, за наявності кількох зон виїмки ґрунту або насипу та довжині ділянок робіт до 200 м. За кожен цикл машина двічі набирає і розвантажує ґрунт, тому є можливість чергувати повороти при русі, за рахунок чого скорочується час циклу роботи.
Спіральна (кільцева) схема (рис. 29, в) також є різновидом еліптичної. Вона використовується для зведення широких насипів заввишки 2,0…2,5 м із двосторонніх резервів. Може застосовуватися при розробці широких виїмок глибиною до 2,5 м. Схему можна застосовувати при будові насипів шириною не менше довжини шляху розвантаження ковша. При цьому основний рух скреперів проводиться перпендикулярно осі споруди, що зводиться, що зменшує дальність транспортування ґрунту.
Зиґзаґ використовується для зведення протяжних насипів (доріг, гребель) заввишки 2,5…6 м із ґрунтів односторонніх та двосторонніх резервів та розробки виїмок глибиною 2,5…6 м. При цьому довжина ділянки робіт може бути не менше 200 м. При такій схемі зменшується кількість поворотів, скорочується тривалість циклу.
Човниково-поперечна схема застосовується при зведенні насипів до 1,5 м із двосторонніх виїмок. Можливе використання даної схеми для розробки виїмок на глибину до 1,5...6 м з переміщенням ґрунту у відвали. Набір ґрунту здійснюється перпендикулярно осі виїмки при русі скрепера як в одну, так і в іншу сторону. Застосування такої схеми дозволяє скорочувати число поворотів скрепера, довжину шляху завантаженого та порожнього ходу.
Човниково-подовжня схема руху скреперів використовується при зведенні насипів висотою 4...6 м з укосами не більше 45° з транспортуванням ґрунту з двосторонніх резервів, розробці виїмок глибиною 4...6 м з укладанням ґрунту в двосторонні відвали та ін. Схема дозволяє мінімально скоротити довжину порожнього ходу, число поворотів і здійснити за один цикл дві відсипки ґрунту.
При вертикальному плануванні будівельних майданчиків найчастіше застосовують еліптичну і спіральну схеми, часом можливо використання човниково-поперечної схеми.
Загалом скрепер зрізає ковшом стружку ґрунту товщиною 0,12...0,35 мм шириною 1,65...2,75 м (для різних типів машин). Найбільша товщина шару, що відсипається 0,35...0,5 м. Для рівномірності товщини відсипаного шару ґрунту розвантаження здійснюють тільки в процесі руху скрепера. Скрепери заповнюють ківш у русі на ділянці довжиною 12…20 м, довжина шляху розвантаження менше і становить 9…15 м. Довжина шляху набору і розвантаження ґрунту визначаються розрахунком і залежить від виду ґрунту і марки скрепера. Орієнтовно найбільшу довжину шляху набору ґрунту можна вибирати за табл. 19.

Таблиця 19
Найбільша довжина шляху набору ґрунту скрепером
	Місткість скрепера, м
	3
	4,5
	6
	7
	8
	10
	15

	Найбільша довжина шляху набору ґрунту, м
	12
	15
	18
	20
	22
	26
	35



Застосовуються такі схеми (рис. 30) розробки ґрунту скрепером:
· смуга поряд із смугою;
· через смугу;
· ребристо-шахова.
Вибір схем обґрунтовується.





	Рис. 30. Схема розробки ґрунту скрепером: а – про-хідка через смугу; 
б - ребристо-шахо-ва прохідка;
1, 2, 3 ... — послі-довність різання
	[image: ]



Залежно від виду та зчеплення ґрунту застосовуються такі схеми різання ґрунту скрепером (рис. 31):
· клиноподібною стружкою при заглибленні ножа до максимальної глибини hmax і наступному постійному його підйомі – характерно для легких зв’язних ґрунтів на горизонтальних ділянках місцевості;
· гребінчастою стружкою з постійно загасаючою амплітудою (h1, h2, h3) – застосовується при розробці сухих суглинистих і глинистих ґрунтів;
· тонкою стружкою при постійній глибині різання h – використовується при будь-яких зв'язних ґрунтах.
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	Рис. 31. Схеми різання ґрунту скрепером: а – клиноподібна струж-ка; б - гребінчаста стружка; в - тонка стружка;
L1, L2, L3 – довжина ділянки набору грунту



Розробка та переміщення ґрунту бульдозером
При розробці та переміщенні ґрунту бульдозером вибирається схема розробки ґрунту бульдозером та профіль стружки. При виборі схеми роботи бульдозера до уваги береться середня відстань переміщення ґрунту Lcp, глибина зрізання, контур майданчика.
При плануванні майданчиків бульдозером можуть бути використані два основні способи робіт: траншейний і пошаровий (рис. 32).
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	Рис. 32. Схема розробки ґрунту бульдозером:
а - траншейним зрізанням; б – по-шаровим (1, 2, 3... – послідовність рі-зання); в – розроб-ка ґрунту з про-міжними валами (1...13 – послідов-ність переміщення ґрунту)



При траншейному способі (рис. 32, а) виїмку поділяють на яруси заввишки 0,4...0,5 м. Кожну ділянку розробляють на ширину відвалу бульдозера за 2-3 проходи. Між сусідніми ділянками залишають нерозроблену смугу ґрунту шириною 0,4...0,6 м. Призначення цієї смуги полягає в наступному: ґрунт смуги служить стінками траншеї і сприяє більш повному заповненню відвалу. Ці смуги розробляються в останню чергу перед остаточним плануванням майданчика. Спосіб виключає значні втрати ґрунту при переміщенні.
Пошаровий спосіб (рис. 32 б) застосовується при незначній величині різання, а також при складних обрисах майданчика. Виїмки розробляють шарами на товщину стружки, що знімається за один прохід бульдозера послідовно по всій площі виїмки.
Якщо дальність переміщення ґрунту більше 40 м, застосовується розробка із проміжними валами (рис. 32, в). При цьому використовується спарена робота двох бульдозерів або бульдозер з окрилками. Проміжні вали необхідно утворювати через 20...30 м.
Відсипання ґрунту в насип починається з найбільш віддалених ділянок. Роботи ведуться пошарово з одночасним ущільненням або купами без ущільнення. Повернення до вибою зазвичай відбувається заднім ходом без розвороту з опущеним відвалом, що дозволяє частково розрівняти та ущільнити ґрунт.
При різанні ґрунту застосовують усі види стружки: тонкі, гребінчасті, клиноподібний профіль.

Приклад розв’язку задачі щодо вибору схеми роботи та профілю стружки основної землерийно-транспортної машини
Задача. Визначити можливу схему роботи та профіль стружки основної землерийно-транспортної машини при виконанні вертикального планування майданчика для наступних умов: середня відстань переміщення ґрунту з виїмки в насип — 60 м, ґрунт — суглинок.

Розв’язок.
1. Відповідно до середньої відстані переміщення ґрунту визначаємо основну машину – бульдозер марки Caterpillar D6K XL.
Технічні характеристики бульдозера марки Caterpillar D6K XL:
· тип відвалу – з регульованими кутами повороту та перекосу;
· довжина відвалу - 2,82 м;
· висота відвалу - 1,14 м.
2. Для виключення втрат ґрунту при його переміщенні приймаємо траншейний спосіб розробки ґрунту з проміжними валами, що влаштовуються через кожні 20 м (рис. 33).
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	Рис. 33. Розробка ґрунту зі створен-ням проміжних валів:
а – послідовність влаштування про-міжних валів ґрун-ту; б – загальний
напрямок викона-ння робіт з улаш-туванням проміж-них валів; в – схема траншейного спо-собу виконання робіт



3. Для суглинку приймаємо схему різання ґрунту тонкою стружкою при постійній глибині різання h = 0,2 м. Така схема використовується на будь-яких ґрунтах І...ІІІ груп (рис. 34).

	Рис. 30. Схема різання ґрунту тонкою стружкою
	[image: ]



Варіанти завдань
Визначити можливу схему роботи та профіль стружки основної землерийно-транспортної машини за умов, зазначених у табл. 20.
Таблиця 20
Вихідні дані
	№ вар.
	Середня дальність переміщення ґрунту, м
	Ґрунт

	1
	40
	Пісок

	2
	180
	Глина

	3
	270
	Супісок

	4
	40
	Суглинок

	5
	90
	Пісок

	6
	210
	Глина

	7
	310
	Супісок

	8
	50
	Суглинок

	9
	280
	Пісок

	10
	340
	Супісок

	11
	70
	Глина

	12
	130
	Глина




Розрахунок параметрів зниження рівня ґрунтових вод. Вибір комплекту обладнання осушувальної установки

Література
1. КНУ РЕКНб. Збірник 1. «Земляні роботи» / Міністерство розвитку громад та територій України, 2021.

 Визначення припливу води до установки
При влаштуванні виїмок, розташованих нижче рівня ґрунтових вод, необхідно осушувати водонасичений ґрунт і забезпечувати його розробку в нормальних умовах, а також запобігати потраплянню ґрунтової води в котловани, ями, траншеї в період виконання робіт.
У практиці осушувальних робіт застосовуються відкритий водовідлив, легкі голкофільтрові установки, ежекторні голкофільтри, осушувальні свердловини, вакуумні установки, електроосмотичне водозниження. Відкритий водовідлив – це найпростіший і дешевий спосіб. Він застосовується в різних ґрунтах, зокрема в пісках, жорстві, гальці. Ґрунтова вода просочується через дно і відкоси виїмок і надходить у спеціально виконані водозбірні канави, а потім у приямки – зумпфи. Зазвичай канаву і зумпф розташовують біля основи відкосу. Відкачування води з приямків проводиться насосами. У насосній установці відкритого водовідливу передбачається встановлення резервних насосів. Технічні характеристики насосів наводяться в довідковій літературі або можуть бути обрані з табл. 21.
У систему відкритого водовідливу входять водозбірна канава, приямок, насоси (робочий і резервний), скидний трубопровід. Незважаючи на простоту і доступність способу, відкритий водовідлив має обмежене застосування у зв'язку з тим, що у виїмці майже завжди є вода, а це ускладнює виконання робіт.
[bookmark: bookmark186]Таблиця 21
Технічні характеристики насосів
	Марка насоса 
	Продуктивність, м3/год
	Найбільша висота всмоктування, м

	С-205А
	12
	6

	С-203
	24
	9

	С-374
	24
	6

	С-247
	35
	6



При значному припливі ґрунтових вод рекомендується використовувати метод штучного зниження за допомогою голкофільтрових установок. У практиці штучного водозниження використовується зниження рівня ґрунтових вод легкими голкофільтровими установками (ЛГУ), ежекторними голкофільтровими установками (ЕГУ), з використанням водознижувальних свердловин, вакуумний та електроосмотичний способи.
Водозниження здійснюється за різними схемами розташування водознижувальних установок. Найбільш широке застосування набула контурна схема установки.
Легкі голкофільтрові установки відрізняються мобільністю установки та перестановки, швидкістю занурення в ґрунт, надійністю в експлуатації. Комплект ЛГУ складається з голкофільтрів, водозбірного колектору, робочого та резервного насосів.
Технічні характеристики насосів наводяться у довідковій літературі або можуть бути вибрані з таблиці. 22.
Для легкої голкофільтрової установки при визначенні необхідного рівня зниження ґрунтових вод S, повинна дотримуватися умова:
	
	(24)


де h – заглиблення котловану нижче за рівень ґрунтових вод, м; l – виcота капілярного підняття ґрунтових вод, м:
	
	(25)


Кф – коефіцієнт фільтрації ґрунту водоносного шару, м/добу.

Таблиця 22
Технічні характеристики насосів
	Показник
	Марка насосу

	
	ЛИУ-2
	ЛИУ-3
	ЛИУ-5
	ЛИУ-6

	Глибина занурення, м
	5
	5
	5
	5

	Паспортна продуктивність, м3/год
	30
	60
	120
	140

	Кількість ланок колектора, шт.
	12
	18
	18
	2x18

	Довжина ланки, м
	2,5
	5,25
	5,25
	5,25

	Відстань між штуцерами для приєднання голкофільтрів, м
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75

	Діаметр фільтрової ланки, м
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05



Приведений радіус осушувальної системи визначається за формулою:
	
	(26)


де F – площа, яка обмежена осушувальними пристроями, м2.

Радіус впливу (депресії) системи обчислюється за формулою
	
	(27)


де Н – потужність водоносного шару, м.
При цьому напір у розрахунковій точці визначається з умови
	
	(28)


Очікуваний приплив води до системи Qд (м3/добу) знаходиться за формулою
	
	(29)


де т - товщина водоносного шару при напірній фільтрації або середня товщина потоку при безнапірній, м:
	
	(30)


Очікуваний приплив води до системи Q'c (м3/год) розраховується як:
	
	(31)




Визначення довжини колектора, кількості насосів та голкофільтрів
Для легкої голкофільтрової установки в першому наближенні довжина колектора кількість насосів і голкофільтрів розраховуються наступним чином. Для визначення необхідної кількості установок і довжини колектора на одну установку визначають проектну довжину колектора на одну установку:
	
	(32)


де Рк – загальна довжина колектора системи, м; N – кількість установок у системі, шт.:
	
	(33)


Lк – гранична довжина колектора на одну установку, м.м.

Гранична довжина колектора на одну установку визначається за довідковою літературою. Для ЛИУ-6 вона може бути знайдена з графіка на рис. 31.
Число голкофільтрів п при різному їх кроці визначається за формулою
	
	(34)


де 2σ – крок голкофільтрів, кратний 0,75 м.

	[image: ]
	Рис. 31. Графік граничної довжи-ни всмоктувально-го колектора на один насосний агрегат ЛИУ-6



Гранично допустимий дебіт одного голкофільтра в залежності від коефіцієнта фільтрації ґрунту водоносного шару визначається за довідковою літературою або з графіка на рис. 32.



	Рис. 32. Гранично допустимий дебіт одного голкофільт-ра залежно від коефіцієнта фільт-рації ґрунту водо-носного шару
	[image: ]



Приплив води q (м3/год) до кожного голкофільтру при різному кроці визначається за формулою
	
	(35)


де n – кількість голкофільтрів в установці; Q'у – приплив води до установки, м3/год:
	
	(36)




Приклад розв'язання задачі з розрахунку параметрів зниження рівня ґрунтових вод та вибору комплекту обладнання осушувальної установки
Задача. Розрахувати осушувальну систему з легких голкофільтрових установок за наступних вихідних даних: розміри котловану по контуру голкофільтрів 20×104 м; розміри по контуру всмоктуючого колектора 21×105 м; глибина залягання ґрунтових вод від поверхні землі h2 = 1 м; потужність водоносного шару Н = 12 м; заглиблення котловану нижче за рівень ґрунтових вод h = 2,3 м; коефіцієнт фільтрації ґрунту Кф = 32 м/добу; голкофільтри без обсипання; висота осі насоса від землі hн = 0,5 м.
Схему розрізу котловану наведено на рис. 31.
	[image: ]
	Рис. 31. Схема розрізу котловану із встановленими голкофільтрами (РҐВ – рівень ґрун-тових вод)


Розв’язок.
1. Необхідний рівень зниження ґрунтових вод S знаходимо з умови (24). При цьому, висота підняття ґрунтових вод визначатиметься за формулою (25):

Тоді необхідний рівень зниження ґрунтових вод складе:

2. Приведений радіус осушувальної системи визначаємо за формулою (26) з урахуванням того, що площа, обмежена осушувальними пристроями, F=20104 = 2 080 м2:

3. Радіус впливу (депресії) системи обчислюємо за формулою (27):

При цьому напір у розрахунковій точці за формулою (28) складе:
у = 12 – 2,98 = 9,02 м.
Середня товщина потоку т при безнапірній фільтрації, за формулою (29) дорівнює:

4. Очікуваний приплив води до системи на добу становитиме: 

5. Очікуваний приплив води до системи за годину дорівнюватиме:

6. При загальній довжині колектора Рк = 2(21 + 105) = 252 м та притоку води 153,3 м3/год за графіком (див. рис. 31) визначаємо, що гранична довжина колектора на один насос ЛИУ-6 (№1 та 2) становить 105 м. Технічні характеристики ЛИУ-6 можна знайти в табл. 3.2.
7. Необхідна кількість установок, довжина колектора на одну установку та приплив води до установки визначаємо за формулами (32)-(34).
Кількість установок у системі розраховуємо за формулою (33):

Приймаємо N = 3 насоси.
Довжина колектора, що проектується, на одну установку lк за формулою (32) складе:

Приплив води до встановлення визначимо за формулою (3.13):
· на добу:

· в годину:

Приплив води до однієї установки менше продуктивності обраного насосного агрегату ЛИУ-6 (за даними табл. 22), кожну установку може обслуговувати два насосні агрегати ЛИУ-6 (робочий та резервний) у будь-якому поєднанні. Отже, для всієї системи потрібно 6 насосних агрегатів ЛИУ-6 (3 комплекти).
8. За коефіцієнтом фільтрації ґрунту Кф знаходиться граничний дебіт одного голкофільтра, що дорівнює 2,8 м3/год (рис. 32).
Визначимо число голкофільтрів і приплив води q до кожного з них при різному кроці голкофільтрів 2σ за формулами (34) і (35).
Крок голкофільтрів збільшується до значення, при якому приплив води не перевищує гранично допустимого дебіту голкофільтрів (табл. 23).

Таблиця 23
Результати розрахунків
	2σ, м
	п, шт
	q, м3/год

	0,75
	112
	0,46

	1,50
	56
	0,91

	2,25
	37
	1,38

	3,00
	28
	1,83

	3,75
	23
	2,22

	4,50
	19
	2,68



Таким чином, на одну установку необхідно 19 голкофільтрів, колектор довжиною 84 м, два насоси (робочий і резервний). На всю систему з трьох установок потрібно 57 голкофільтрів, колектор довжиною 252 м, 6 насосів.

Варіанти завдань
Розрахувати осушувальну систему з легких голкофільтрових установок, використовуючи дані табл. 3.4.
Таблиця 24
Вихідні дані
	№ вар. 
	Розмір виїмки поверху, м 
	Глибина котловану h1, м 
	Глибина залягання ґрунтових вод h2, м 
	Потужність водоносного шару Н, м 
	Коефіцієнт фільтрації Кф, м/добу

	1
	18×72
	3,5
	1,5
	10
	24

	2
	36×80
	2,8
	1,3
	12
	30

	3
	3×100
	3,0
	1,5
	11
	32

	4
	12×60
	2,4
	1,6
	9
	28

	5
	Ø20
	3,8
	1,8
	10
	35

	6
	Ø 16
	2,7
	1,5
	10
	40

	7
	5×200
	3,0
	1,8
	12
	32

	8
	48×144
	3,2
	1,2
	10
	40

	9
	48×100
	4,2
	2,0
	10
	36

	10
	4×80
	3,4
	2,5
	9
	30

	11
	18×72
	4,0
	1,4
	12
	28

	12
	5×120
	2,7
	2,0
	11
	26





Розрахунок параметрів та вибір обладнання для занурення паль

Література
1. КНУ РЕКНб. Збірник 1. «Земляні роботи» / Міністерство розвитку громад та територій України, 2021.
2. ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт, улаштування основ та спорудження фундаментів (СНиП 3.02.01-87, MOD)
3. КНУ РЕКНб. Збірник 5. «Пальовi роботи. Опускнi колодязi. Закрiплення ґрунтiв», 2021.

Визначення мінімальної енергії удару молота і вибір типу молота для забивання паль та шпунта [2]
Фундаменти з паль, паль-оболонок, паль-стовпів влаштовуються за наявності у верхній частині основи слабких ґрунтів. Залежно від характеру розміщення паль виділяють такі види пальових фундаментів.
· поодинокі палі;
· пальові кущі;
· стрічки;
· суцільне пальове поле.
За матеріалом палі поділяються на дерев'яні, залізобетонні, металеві та комбіновані. Залізобетонні палі є найбільш універсальними.
За способом занурення в ґрунт палі можуть бути забивні, занурювані вібруванням, вдавлюванням і загвинчуванням. Для занурення забивних паль використовують пальові молоти, для занурення паль вібруванням – віброзанурювачі та вібромолоти. Палі, що вдавлюються, використовуються у випадку, коли не можна застосовувати динамічні впливи. Палі, що загвинчуються, застосовуються для влаштування фундаментів, що працюють на висмикування.
Пальовий молот включає ударник (падаючу або ударну частину) і ковадло, або шабот (нерухому частину, жорстко з'єднану з головою палі). Крім того, до складу пальового молота входять пристрої для приводу (підйому) ударної частини та її спрямування. Розрізняють механічні, пароповітряні, дизельні та гідравлічні пальові молоти.
Вибір обладнання для занурення паль і паль-оболонок проводиться за методикою, яка описана в [2] (Додатки 5 та 6).
Необхідна енергія удару молота Eh (кДж), що забезпечує занурення паль до проектної позначки без додаткових заходів, визначається за формулою 
	
	(37)


де Fi – несуча здатність палі в межах і-го шару ґрунту, кН; Hі - товщина і-го шару ґрунту, м; Bt – число ударів молота, необхідне для занурення палі (зазвичай приймається трохи більше 500 ударів); п — параметр визначення необхідної енергії удару молота (приймається по табл. 25); т2 – маса палі, т; т4 – маса ударної частини молота, т.
Таблиця 25 
Значення параметра для визначення необхідної енергії удару молота
	Тип молота
	Пароповітряний механічний
	Трубчастий дизель-молот
	Штанговий дизель-молот

	п
	4,5
	5,5
	4,5



Мінімальна енергія удару молота Eh (кДж) визначається за формулою
	
	(38)


де N – розрахункове навантаження, що передається на палю, кН.
У разі забивання похилих паль розрахункова енергія удару молота Eh визначається з урахуванням підвищувального коефіцієнта (табл. 26).
[bookmark: bookmark193]Таблиця 26 
Значення підвищувального коефіцієнта для похилих паль 
	Нахил палі
	5:1
	4:1
	3:1
	2:1

	Значення підвищуючого коефіцієнта 
	1,1
	1,15
	1,25
	1,4



Тип молота, що приймається, з енергією удару Ed > Eh повинен задовольняти наступній умові:
	
	(39)


де К – коефіцієнт застосовності молота (значення наводяться в табл. 27 або [2]); т1 – маса молота, т; т2 – маса палі з наголовником, т; т3 – маса підбабка, т.
Таблиця 27
Значення коефіцієнта застосовності молота К, т/кДж
	Тип молота
	Матеріал палі

	
	Залізобетон
	Сталь
	Деревина

	Подвійної дії та трубчастий дизель-молот
	0,6
	0,55
	0,5

	Одиночної дії та штанговий дизель-молот
	0,5
	0,4
	0,35

	Підвісний
	0,3
	0,25
	0,2


Примітка. При зануренні паль будь-якого типу з підмивом, а також паль із труб з відкритим нижнім кінцем зазначені значення коефіцієнтів збільшуються в 1,5 рази.

Вибраний молот для забивання паль необхідно перевірити на мінімально допустиму відмову пальового елемента smin, який приймається рівним мінімально допустимій відмові для даного типу молота, що вказана в його технічному паспорті, але не менше 0,002 м.
При забиванні паль завдовжки понад 25 м або з розрахунковим навантаженням на палю більше 2000 кН вибір молота проводиться за розрахунком, який базується на хвильовій теорії удару. Значення контрольної остаточної відмови sa при забиванні та добиванні залізобетонних паль довжиною до 25 м залежить від енергії удару Ed обраного молота та несучої здатності палі Fd. При цьому необхідно дотримуватися умови
	
	(40)


де  - коефіцієнт, кН/м2 (приймається за табл. 28 в залежності від матеріалу палі); А – площа, обмежена зовнішнім контуром суцільного або порожнього поперечного перерізу тіла палі (незалежно від наявності або відсутності у палі вістря), м2; Ed – розрахункова енергія удару молота, кДж (приймається за табл. 29); ε – коефіцієнт відновлення удару (при забиванні залізобетонних паль та паль-оболонок молотами ударної дії із застосуванням наголовника з дерев'яним вкладишем ε2 = 0,2).
Таблиця 28
Значення коефіцієнта , кН/м2
	Вид палі 
	, кН/м2

	Залізобетонні з наголовником 
	1500

	Дерев'яні без підбабка 
	1000

	Дерев'яні з підбабком
	800






Таблиця 29
Визначення розрахункової енергії удару Ed
	Тип молота 
	Ed, кДж

	Підвісний або одиночної дії
	GH

	Трубчастий дизель-молот
	0,9 GH

	Штанговий дизель-молот 
	0,4GH


Примітка. G – вага ударної частини молота, кН; Н – фактична висота падіння ударної частини дизель-молота, м.

Якщо фактична (виміряна) залишкова відмова sa < 0,002 м, то необхідно передбачити застосування молота з більшою енергією удару. Якщо заміна неможлива, загальна контрольна відмова палі sa + sel (м) перевіряється на відповідність умові
	
	(41)


де sel – пружна відмова палі (пружні переміщення ґрунту і палі), що визначається за допомогою відмовоміра, м; p і f – коефіцієнти переходу від динамічного (що включає в'язкий опір ґрунту) до статичного опору ґрунту, cм/кН (для ґрунту під нижнім кінцем палі p = 0,00025 cм/кН, для ґрунту на бічній поверхні палі f = 0,025 cм/кН); Af — площа бічної поверхні частини палі, що занурена в ґрунт, м2; т4 – маса ударної частини молота, т; g — прискорення вільного падіння (g = 9,81 м/с2); Н – фактична висота падіння ударної частини молота, м; h – висота першого відскоку ударної частини дизель-молота, м

Для влаштування огорожі котлованів можуть використовуватися шпунти. За необхідності забивання шпунта для вибору молота та призначення режиму його роботи по висоті падіння ударної частини необхідно забезпечити виконання умови:
	
	(42)


де G – вага ударної частини молота, МН; А – площа поперечного перерізу шпунта, м2; Kf; - коефіцієнт (приймається за табл. 30 залежно від типу шпунта і розрахункового опору шпунтової сталі за межею плинності); Кт – коефіцієнт (приймається за табл. 31 залежно від типу молота і висоти падіння його ударної частини).
Таблиця 30
Значення коефіцієнта Kf
	Тип сталевого шпунта
	Розрахунковий опір шпунтової сталі за межею текучості, МПа

	
	210
	250
	290
	330
	370
	410

	Плоский
	0,70
	0,83
	0,96
	1,10
	1,23
	1,36

	Зетовий
	0,80
	0,98
	1,16
	1,37
	1,57
	1,78

	Коритний
	0,90
	1,15
	1,40
	1,70
	2,0
	2,30



Таблиця 31
Значення коефіцієнта Km, МПа
	Тип молота 
	Висота падіння ударної частини, м 
	Значення коефіцієнта Km, МПа

	Пароповітряний одиночної дії або підвісний
	0,4
0,8
1,2
	7,5
4,5
3,0

	Пароповітряний подвійної дії
	—
	2,0

	Дизельний трубчастий
	2,0
2,5
3,0
	4,5
3,0
2,0

	Дизельний штанговий
	—
	5,0



При перевірці контрольних відмов у випадках, коли у проекті дано лише розрахункове навантаження на палю N (кН), несучу здатність палі Fd (кН) можна визначити як

де γk - коефіцієнт надійності (γk = 1,4 при розрахунках за формулою (40) і γk = 1,25 при розрахунках за формулою (41) для всіх будівель і споруд, крім мостів).
Технічні характеристики молотів для забивання паль наводяться у додатках 1-8.

Приклад вирішення задачі щодо вибору типу молота для забиття паль
Задача. Вибрати тип молота, визначити величину відмови палі, трудомісткість та тривалість робіт із забиття 300 паль при влаштуванні пальового фундаменту житлового будинку. Палі довжиною 6 м, переріз 30x30 см. Маса однієї палі 1,35 т, розрахункове навантаження на палю N = 250 кН.
Розв’язок.
Хід розв'язання задачі на вибір типу молота та визначення величини відмови палі вказується в [2] або п. 4.1.
1. Визначаємо необхідну мінімальну енергію удару молота для забивання паль Eh за формулою (38):
Eh = 0,045 x250 = 11,25 кДж.
2. Вибираємо молот із розрахунковою енергією удару Ed > Eh. За додатком 3 приймаємо трубчастий дизель-молот С-995А: найбільша енергія удару молота Ed = 22 кДж; маса ударної частини молота 1250 кг; маса молота т1 = 2700 кг; молот працює з частотою 42 удари на хвилину; максимальна висота підйому ударної частини 3 м.
3. Перевіряємо, чи задовольняє обраний тип молота умовам (39):

де т2 = 1,35 + 0,5 – маса палі з наголовником т; т3 – маса підбабка, т3 = 0.
4. Визначимо контрольну відмову залізобетонної палі за формулою (40). Значення коефіцієнта  приймаємо за табл. 28 залежно від матеріалу палі (для залізобетонних паль з наголовником  = 1500 кН/м2); значення коефіцієнта відновлення удару при забиванні паль ε2 = 0,2; згідно з перерізом палі (0,3 х 0,3 м) площа, обмежена зовнішнім контуром перерізу палі, А = 0,30,3 = 0,09 м2; значення несучої здатності палі Fd визначаємо за формулою

де Kd – коефіцієнт надійності (Kd = 1,4).
Тоді контрольна відмова палі

5. Орієнтовно визначаємо, на яку відстань занурюється паля за одну хвилину роботи дизель-молота (молот працює з частотою 42 удари на хвилину):

6. З деяким наближенням визначимо час забивання палі:

Відповідно до [1] норма часу на занурення одиничних паль дизель-молотом на базі екскаватора становить 1,84 маш-год. Тоді трудомісткість робіт із забивання паль складе:

Тривалість робіт із забивання паль складе:
t = 552/8 = 69 (змін)

Варіанти завдань
Вибрати тип молота, визначити величину відмови палі, трудомісткість і тривалість робіт з влаштування паль, використовуючи дані табл. 32.
Таблиця 32
Вихідні дані
	№ вар.
	Тип палі
	Розмір поперечного перерізу палі, см
	Довжина палі, м
	Розрахункове навантаження, кН
	Маса палі, кг
	К-ть паль, шт
	Тип молота

	1
	Квадратна
	25×25
	4,5
	250
	730
	20
	Пароповітряний

	2
	Квадратна
	20×20
	5,5
	150
	580
	350
	Дизельний

	3
	Квадратна
	30×30
	9,0
	420
	2050
	150
	Трубчатий

	4
	Квадратна
	35×35
	8,0
	500
	2500
	200
	Дизельний

	5
	Квадратна
	40×40
	13,0
	680
	5250
	100
	Штанговий

	6
	Кругла порожниста
	Ø40
	4,0
	250
	800
	180
	Пароповітряний

	7
	Кругла порожниста
	Ø40
	5,0
	400
	1000
	90
	Дизельний

	8
	Кругла порожниста
	Ø50
	5,0
	450
	1410
	270
	Трубчатий

	9
	Кругла порожниста
	Ø50
	8,0
	800
	2130
	120
	Дизельний

	10
	Квадратна
	35×35
	6,0
	250
	620
	250
	Дизельний

	11
	Квадратна
	40×40
	8,0
	320
	4050
	180
	Трубчатий

	12
	Кругла порожниста
	Ø60
	9,0
	1200
	3630
	60
	Штанговий





Вибір типу віброзанурювача для занурення пальових елементів
До способів безударного занурення паль відносяться, перш за все, віброзанурення, вдавлювання та загвинчування. Ці способи характеризуються безпечним режимом встановлення паль по відношенню до навколишніх існуючих будівель та споруд.
Віброзанурювач є збудником спрямованих коливань уздовж осі палі. З’єднуючись з палею за допомогою наголовника, він чинить на неї циклічне зусилля (примусову силу), за допомогою якого долаються опори зануренню палі в ґрунт. Занурення палі буде забезпечено, якщо зусилля разом із статичним привантаженням буде більше вказаних опорів ґрунту. В іншому випадку енергія віброзанурювача витрачатиметься на пружне деформування палі та прилеглої до неї зони ґрунту без здійснення корисної роботи.
Величина примусової сили віброзанурювача F0 (кН) визначається за формулою
	
	(43)


де γg – коефіцієнт надійності по ґрунту (γg = 1,4); N – розрахункове проектне навантаження на пальовий елемент, а у разі занурення пальових елементів до розрахункової глибини – глибинний опір, що відповідає цій розрахунковій глибині занурення в ґрунт пальового елемента, кН; Gn – сумарна вага вібросистеми, включаючи віброзанурювач, пальовий елемент та наголовник, кН; ks – коефіцієнт зниження бічного опору ґрунту під час віброзанурення (приймається за табл. 33).
Величина мінімальної примусової сили віброзанурювача F0 для паль-оболонок і порожнистих паль приймається:
• при зануренні паль-оболонок (з вилученням ґрунту з внутрішньої порожнини в ході занурення) – не нижче ніж 1,3Gn;
• при зануренні порожнистих паль (без вилучення ґрунту) – не менше 2,5 Gn.
Таблиця 33
Коефіцієнт зниження бічного опору ґрунту
	Ґрунт
	ks
	Ґрунт
	ks

	Піщані вологі середньої щільності:
	
	Глинисті з показником плинності ІL:
	

	гравелисті
	2,6
	0,0
	1,3

	крупні
	3,2
	0,1
	1,4

	середні
	4,9
	0,2
	1,5

	пилуваті
	5,6
	0,3
	1,7

	дрібні
	6,2
	0,4
	2,0

	
	
	0,5
	2,5

	
	
	0,6
	3,0

	
	
	0,7
	3,3

	
	
	0,8
	3,5


Примітки. 1. Для водонасичених крупних пісків значення ks збільшують в 1,2 рази, середніх – у 1,3 рази, дрібних і пилуватих – у 1,5 рази.
2. Для замулених пісків значення зменшують у 1,2 рази.
3. Для щільних пісків значення ks зменшують у 1,2 рази, для пухких – збільшують у 1,1 рази.
4. Для проміжних значень показника плинності глинистих ґрунтів значення ks визначають інтерполяцією.
5. При шаруватому напластуванні ґрунтів коефіцієнт ks визначають як середньозважений по глибині.

За величиною примусової сили підбирається віброзанурювач найменшої потужності, у якого статичний момент маси дебалансів Кm (проміжне значення Кm для віброзанурювача з регульованими параметрами) (кгм) задовольняє умові:
	
	(44)


де Мс – сумарна маса віброзанурювача, палі та наголовника, кг; А0 — необхідна амплітуда коливань за відсутності опорів ґрунту, см (наразі приймається за табл. 34).
Таблиця 34
Необхідна амплітуда А0 за відсутності опорів ґрунту, см
	Ґрунт
	Глибина

	
	До 20 м
	Понад 20 м

	Водонасичені піски та супіски, мули, м'яко- та плиннопластичні, пилувато-глинисті ґрунти з показником плинності IL > 0,5
	0,7
	0,9

	Вологі піски, супіски, тугопластичні, пилувато-глинисті ґрунти з показником плинності IL > 0,3
	1,0
	1,2

	Напівтверді та тверді, пилувато-глинисті ґрунти, гранчасті маловологі щільні піски.
	1,4
	1,6


Примітка. При виборі типу віброзанурювача для заглиблення порожнистих паль і паль-оболонок із вилученням ґрунту з внутрішньої порожнини зазначені значення A0 зменшують у 1,2 рази. При шаруватому напластуванні ґрунтів значення A0 приймається для найважчого ґрунту з числа прорізуваних.

При остаточному виборі типу віброзанурювача враховуються такі моменти:
• при рівній примусовій силі більшу занурювальну здатність має віброзанурювач з більшим статичним моментом маси дебалансів Кm;
• за інших рівних умов вибирається віброзанурювач з параметрами, що регулюються в процесі роботи.
При необхідності занурення важких паль-оболонок можливе використання спарених віброзанурювачів. У такому разі моменти дебалансів віброзанурювачів додаються.
Наприкінці віброзанурення висячого пальового елемента при швидкості віброзанурення v в останній заставі не менше 2 см/хв повинна виконуватись умова:


де N – розрахункове навантаження на пальовий елемент, кН; w – потужність, що витрачається на рух вібросистеми, кВт; п – фактична частота коливань вібросистеми, мін-1; Fs – бічний опір ґрунту при віброзануренні, кН; Аr – фактична амплітуда коливань, см (приймається рівною половині повного розмаху коливань пальового елемента на останній хвилині занурення); fr – коефіцієнт впливу інерційних і в’язких опорів на несучу здатність палі (приймається за табл. 35);  γg – коефіцієнт надійності по ґрунту (γg = 1,4).
Таблиця 35 
Коефіцієнт впливу fr
	Ґрунт
	Коефіцієнт впливу fr

	Піски та супіски тверді
	1,00

	Супіски пластичні, суглинки та глини тверді
	0,95

	Суглинки та глини:
	

	напівтверді
	0,90

	тугопластичні
	0,85

	м’якопластичні
	0,80


Примітка. При прорізанні палями шаруватих ґрунтів коефіцієнт fr визначається як середньозважений.

Потужність w визначається за формулою

де  - ККД електродвигуна (приймається за паспортними даними у розмірі 0,83...0,90 залежно від навантаження); wh – споживана з мережі активна потужність в останній заставі, кВт; w0 – потужність холостого ходу, кВт (при відсутності паспортних даних приймається рівною 25% номінальної потужності віброзанурювача).
Бічний опір ґрунту при віброзануренні Fs розраховується:

де А0 – розрахункова амплітуда коливань вібросистеми без опорів, см, у даному випадку визначається за формулою

Контроль за зануренням паль методом вдавлювання проводиться за двома параметрами: глибиною занурення та зусиллям вдавлювання NB. Наприкінці занурення, коли нижній кінець палі досягає відміток, близьких до проектних, занурення палі зупиняється за умови

де NB – зусилля вдавлювання, кН; kg - коефіцієнт надійності (kg = 1,2); Fd – здатність несучої палі, зазначена в проекті, кН; т - коефіцієнт умов роботи (за відсутності дослідних даних т = 0,9).
Технічні характеристики віброзанурювачів для занурення паль наводяться у дод. 9-11.


Приклад вирішення задачі на вибір типу віброзанурювача для занурення порожніх паль
Задача. Вибрати тип віброзанурювача для занурення порожнистих паль діаметром 60 см, довжиною 6 м; маса палі 2,35 т; розрахункове навантаження на палю 1600 кН; ґрунт – пісок пилуватий, пухкий, вологий.
Рішення.
Алгоритм розв'язання задачі на вибір типу віброзанурювача наведено в [2] або § 4.2.
1. Вибираємо марку віброзанурювача залежно від розмірів палі відповідно до дод. 8-10; приймаємо віброзанурювач ВРП-15/60.
2. За даними дод. 8 з характеристик визначаємо масу віброзанурювача 5 т. Далі для розрахунків враховуємо масу палі 2,35 т, масу наголовника приймаємо рівною 0,5 т.
Таким чином, сумарна вага вібросистеми, включаючи віброзанурювач, пальовий елемент і наголовник, складе:
Gn = 5 + 2,35 + 0,5 = 7,85 т = 78,5 кН
3. Для пісків пилуватих, пухких, вологих за табл. 33 обчислюємо значення коефіцієнта зниження бічного опору ґрунту:
ks = 1,1 - 5,6 = 6,16.
4. Розраховуємо значення необхідної сили віброзанурювача за формулою (43):

Оскільки максимальна сила віброзанурювача ВРП-15/60 F0 = 348 > 328 кН, то марка віброзанурювача обрана правильно.
5. Мінімальне значення примусової сили віброзанурювача при зануренні порожнистих паль без вилучення ґрунту має задовольняти умові:
F0> 2,5Gn = 2,5  78,5 = 196,25 кН.
6. Визначимо необхідний статичний момент маси дебалансів за формулою (4.6):

Для ВРП-15/60 Кт = 15 тсм = 150 кгм > 78,5 кгм, тому марка віброзанурювача обрана правильно.


Варіанти завдань
Вибрати тип віброзанурювача для занурення паль, використовуючи вихідні дані табл. 36.
Довідкові дані для вибору технічних характеристик молотів наводяться в дод. 9-11.
Таблиця 36
Вихідні дані
	№ вар.
	Характеристика залізобетонних порожнистих паль та паль-оболонок 
	Розрахункове навантаження, кН
	Геологічні умови

	
	Діаметр, см 
	Товщина, см
	Довжина, м
	Маса, кг
	
	

	1
	80
	10
	4
	2 530
	670
	Пісок дрібний пухкий, водонасичений

	2
	60
	10
	5
	2 120
	480
	Пісок дрібний пухкий, водонасичений

	3
	80
	10
	6
	3 630
	1100
	Пісок середньої щільності, дрібний, вологий

	4
	100
	12
	6
	4 980
	1500
	Пісок середньої щільності, дрібний, вологий

	5
	160
	12
	6
	8 430
	2200
	Пісок середньої щільності, великий, вологий

	6
	120
	12
	7
	7 180
	1800
	Пісок середньої щільності, великий, вологий

	7
	100
	12
	7
	5 800
	1600
	Суглинок тугопластичний 
(IL = 0,4)

	8
	100
	12
	9
	7 130
	2000
	Глина тугопластична 
(IL - 0,3)

	9
	120
	12
	12
	9 950
	85
	Супісок м'якопластичний 
(IL = 0,6)

	10
	120
	10
	4
	1 800
	1600
	Суглинок туго-пластичний
(IL = 0,4)

	11
	160
	10
	8
	7 430
	2000
	Пісок середньої щільності, великий, вологоватий

	12
	160
	12
	11
	15 430
	2500
	Глина м'якопластична 
(IL = 0,6)




Визначення трудомісткості робіт. Складання калькуляцій витрат праці
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Визначення трудомісткості робіт
Система норм і нормативів в будівництві включає два рівня: виробничий и кошторисний.
Виробничі норми встановлюють величину витрат праці, машинного часу і витрати матеріалів на робочі рухи, робочі прийоми і робочі операції. Вони застосовуються для внутрішнього обліку і контролю виробничого процесу, організації праці робітників і оплати їх праці, визначення фінансових витрат і результатів в підрядних організаціях. Виробничі норми розробляються методами технічного нормування на основі спостережень на робочих місцях. Нормування праці засновано на визначенні необхідних витрат з ефективним використанням ресурсів при дотриманні режимів праці і відпочинку.
Виробничі норми витрат праці використовуються при складанні калькуляцій витрат праці та заробітної плати на комплекс робіт і при підготовці наряд-завдань робітникам. На основі виробничих норм витрати ресурсів розробляються кошторисні норми витрат праці, машинного часу і витрати матеріалів. Вони розраховуються методом калькулювання витрат на кошторисний вимірник. Укрупнення і усереднення дозволяє обмежити кількість кошторисних норм. Кошторисна нормування передбачає відхилення середніх величин від умов реального виробництва, що обмежує їх використання для низового планування бригад.
Продуктивність праці - основний показник ефективності трудової діяльності робітника. Продуктивність праці на будівельних роботах визначається:
• виробітком – кількістю будівельної продукції, виробленої за одиницю часу (годину, зміну тощо);
• трудомісткістю – витратами робочого часу (людгод, люддн і т.д.) на одиницю будівельної продукції (100 м3 ґрунту, 1000 м2 спланованої поверхні, 1 м3 залізобетону і т.д.).
Продуктивність праці робітника тим вища, чим менше часу витрачається на виготовлення одиниці продукції. Кількісно трудомісткість кожного будівельного процесу регламентується технічним нормуванням.
Технічне нормування – це розробка технічно обґрунтованих норм витрат робочого чи машинного часу та витрати матеріалів на одиницю будівельної продукції шляхом детального вивчення будівельних процесів. Ці норми потім зводяться у Кошторисні норми України [1-3].
Норма виробітку (Нвир) – кількість продукції належної якості, вироблена працівником за одиницю часу за умови правильної організації праці (шт., м, т, м2, м3).
Норма часу (Нчас) – кількість робочого часу, достатня для виготовлення одиниці доброякісної продукції робітникам відповідної професії та кваліфікації в умовах правильної організації праці (людгод, люддн). Якщо норма часу вказана для ланки, то фактичний час роботи визначається діленням норми часу на кількість виконавців.
Норма машинного часу – кількість робочого часу машини (машгод, машзм), необхідного для виробництва одиниці машинної продукції належної якості за умов правильної організації роботи, що дозволяє максимально використовувати експлуатаційну продуктивність машини.
Норми часу та норми виробітку взаємопов’язані. При необхідності за ними можна визначити продуктивність робітників та склад ланки.
Норми часу бувають кількох типів:
• елементарні – встановлюють норми часу лише на одну виробничу операцію (наприклад, підготовку поверхні під облицювання плиткою);
• укрупнені – об’єднують ряд операцій, що становлять єдиний виробничий процес (фарбування 1 м2 поверхні, включаючи підготовку основи, ґрунтування, затирання, фарбування в кілька шарів і т.д.);
• комплексні – охоплюють комплекс процесів (цегляна кладка 1 м3, що включає саму кладку, кладку перемичок, перестановку риштування, подачу матеріалів в зону робіт).
Норма виробітку, витрати праці та тривалість робіт визначаються наступним чином.
Норма виробітку Нвир на будь-який вид робіт визначається за формулою:
	
	(45)


де Нчас – норма часу (приймається по КНУ РЕКН [1-3]); Ф – загальний фонд робочого дня одного чи кількох робочих, год.
Витрати праці підраховуються виходячи з таких формул:
	
	(46)


де V – обсяг цього виду робіт;
	
	(47)


де 8 – тривалість зміни, год.
Тривалість робіт у змінах (tзм) та добах (tдоб) визначається за формулами:
	
	(48)


де N – кількість працюючих людей (машин);
	
	(49)


де п – кількість змін на добу.


Приклад визначення складу ланки, норм виробітку, трудомісткості та тривалості будівельно-монтажних робіт
Задача 1. Визначити склад ланки монтажників, якщо трудомісткість робіт із встановлення конструкції становить 4,4 людгод, а витрати часу роботи механізму – 1,1 машгод.
Рішення.
Склад ланки монтажників відповідно до умови завдання становитиме:

Конструкцію з використанням крана встановлять 4 монтажники за 1,1 год роботи.

Задача 2. Визначити норму виробітку ланки робітників за зміну при бетонуванні фундаментів під колони. Склад ланки: бетонник 4-го розряду – 1, бетонник 2-го розряду – 1. Об'єм фундаменту – 9 м3; спосіб ущільнення бетонної суміші – вібраційний.
Рішення.
1. Норма часу при укладанні бетонної суміші в окремі конструкції вручну при об’ємі конструкцій від 5 до 10 м3 складе 3,676 людгод на 1 м3 залізобетону у ділі [2].
2. Норму виробітку ланки робітників визначаємо за формулою (45):


Задача 3. Визначити трудомісткість робіт із встановлення 10 залізобетонних ферм прольотом 24 м.
Рішення.
1. Норма часу на встановлення 1 ферми прольотом 24 м становить 24,07 людгод для монтажників конструкції та 6,19 машгод для машин (автомобілі та кран) [3].
2. Загальну трудомісткість робіт із встановлення 10 залізобетонних ферм визначаємо за формулою (46):




Задача 4. Визначити нормативну тривалість робіт із монтажу 20 фундаментних блоків стаканного типу під колони. Вага фундаментного блоку – 2,5 т.

Рішення.
1. Норма часу на встановлення 1 фундаментного блоку становить 3,57 людгод для монтажників конструкцій [3]. Склад ланки монтажників – 3 особи [3].
2. Загальна трудомісткість робіт з монтажу 20 фундаментних блоків за формулою (46) становитиме:

3. За формулою (47) обчислюємо загальну трудомісткість робіт у змінах:

4. При ланці з трьох монтажників тривалість робіт у змінах за формулою (48) складе:

5. При ланці з трьох монтажників для визначення тривалості робіт приймемо кількість змін на добу п = 2. Тоді тривалість у днях (добах) за формулою (49) складе:




Варіанти завдань
1. Визначити норму виробітку ланки робітників за зміну розробки немерзлого ґрунту траншеї за наявності кріплень. Глибина виїмки до 2 м. Ґрунт – суглинок легкий, γ = 1700 кг/м3. Ґрунт розпушується вручну.
2. Визначити норму виробітку ланки робітників за зміну при бетонуванні колон. Розмір поперечного перерізу колони 400×800 мм. Бетонна суміш ущільнюється вібратором.
3. Визначити норму виробітку ланки робітників за зміну при розробці ґрунту екскаватором пряма лопата. Ємність ковша екскаватора 0,65 м3. Розробка ґрунту ведеться з навантаженням у транспортні засоби. Висота вибою 5 м. Ґрунт – пісок середньої крупності без домішок, γ = 1700 кг/м3.
4. Визначити норму виробітку машиніста за зміну при розробці ґрунту екскаватором зворотна лопата. Місткість ковша 0,15 м3. Розробка ґрунту ведеться у відвал. Глибина вибою 0,8 м. Ґрунт – глина важка, γ = 1950 кг/м3.
5. Визначити трудомісткість робіт при розробці ґрунту вручну в котловані 6x4 м при складуванні ґрунту у односторонній відвал. Об’єм ґрунту, що розробляється 10 000 м3. Ґрунт – глина жирна м’яка, без домішок, γ = 1750 кг/м3. При розробці ґрунту кріплення відсутні. Ґрунт розпушується вручну.
6. Визначити трудомісткість робіт при влаштуванні котловану екскаватором марки Caterpillar 320D LRR. Розробка ведеться із завантаженням у транспортні засоби. Об’єм котловану – 8000 м3, глибина – 1,5 м. Ґрунт – пісок без домішок, γ = 1600 кг/м3.
7. Визначити трудомісткість робіт при монтажі 20 колон масою 10 т у стакани фундаментів. Вивіряння та тимчасове закріплення колон здійснюються за допомогою кондуктора.
8. Визначити трудомісткість робіт при монтажі 10 колон масою понад 13,5 т у стакани фундаментів. Вивіряння та тимчасове закріплення колон здійснюються за допомогою інвентарних клинів.
9. Визначити нормативну тривалість робіт під час влаштування котловану об’ємом 50 000 м3 екскаватором зворотна лопата марки Caterpillar 365С L. Місткість ковша екскаватора 2,5 м3. Розробка ведеться з навантаженням у транспортні засоби. Ґрунт – пісок без домішок, γ = 1600 кг/м3.
10. Визначити трудомісткість робіт ланки робітників при розвантаженні вручну ґрунту в котловані шириною 12 м і глибиною 2 м при розвантаженні ґрунту по обидві сторони. Об’єм робіт 3000 м3. Ґрунт – суглинок легкий лесовий, γ = 1700 кг/м3. Ґрунт розпушується вручну.
11. Визначити нормативну тривалість робіт на добу при монтажі 14 колон масою понад 10 т у стакани фундаментів; кількість змін на добу – 2.
12. Визначити нормативну тривалість робіт (у змінах) при монтажі 20 колон масою 3 т у стакани фундаментів.



Калькуляція та нормування витрат праці
5.2.1. Калькуляція витрат праці при розробці ґрунту в котлованах та траншеях
Форма калькуляції трудових витрат наводиться у КНУ Настанова з розроблення ресурсних елементних кошторисних норм [4]. Калькуляція трудових витрат складається виходячи з підрахунку обсягів робіт. Слід враховувати, що одиниці виміру обсягів робіт з різних процесів повинні відповідати прийнятим в КНУ РЕКН.
Для складання калькуляції трудових витрат витрати праці підраховуються у людгод (машгод) за формулою (46); в люддн (машзм) за формулою (47).
Склад ланки – професія, розряд і кількість робочих – визначається за [5] за відповідними таблицями.
У калькуляцію включаються роботи з розробки ґрунту землерийною машиною в зимовий та літній періоди, влаштування підготовок під фундаменти, роботи зі зворотного засипання та ущільнення пазух котлованів або траншей.
Об’єм ущільнення ґрунту в пазухах фундаменту дорівнює об’єму зворотного засипання, причому приблизно 25...30% приймається для ущільнення вручну, а решта 70...75% – для механізованого ущільнення. Більш точно обсяг ущільнення вручну визначається за геометричними розмірами.
Результати розрахунків зводять у табл.37, форма якої наводиться в [5].




Таблиця 37
	Калькуляція витрат праці
	Витрати труда робітників на обсяг технологічної операції, людгод
(гр.8× гр.5)
	9
	
	
	
	

	
	Витрати труда робітників на одиницю виміру. людгод
	8
	
	
	
	

	
	Кількісний та кваліфікаційний склад ланки робітників
	кількість
	7
	
	
	
	

	
	
	розряд
	6
	
	
	
	

	
	Обсяг технологічної операції
	5
	
	
	
	

	
	Одиниця виміру технологічної операції
	4
	
	
	
	

	
	Найменування технологічних операцій
	3
	
	
	
	Всього витрати труда робітників-будівельників (з урахуванням непередбачених витрат):

	
	Обґрунтування норм
	2
	
	
	
	

	
	№
	1
	
	
	
	




Приклади розв'язання задач зі складання калькуляцій витрат праці
Задача 1. Скласти калькуляцію витрат праці на розробку ґрунту в котловані у зимовий час за наступних умов: обсяг розробки мерзлого ґрунту — 5712 м3, обсяг розробки немерзлого ґрунту — 346 м3, ґрунт II групи. Ґрунт вивозиться автосамоскидами на відстань до 5 км.
Рішення.
Хід розв’язку задачі та її оформлення див. у табл. 38.

Задача 2. Скласти калькуляцію витрат праці при розробці ґрунту траншеєю об’ємом 14 004 м3 влітку. Розробка ведеться з навантаженням у транспорт і у відвал. Обсяг ґрунту, що завантажується в транспорт і вивозиться на відстань 25 км, становить 524 м3. Ґрунт II групи.
Рішення.
Хід розв’язку задачі та її оформлення див. у табл. 39.

Задача 3. Скласти калькуляцію витрат праці на зворотне засипання та ущільнення пазух траншей за таких умов: об’єм ґрунту зворотної засипки становить 13 480 м3; ґрунт II групи; відстань переміщення ґрунту до 5 м.
Рішення.
Хід розв’язку задачі та її оформлення див. у табл. 40.





	Таблиця 38
Калькуляція витрат праці
	Витрати труда робітників на обсяг технологічної операції, людгод
(гр.8× гр.5)
	9
	652,54
	293,81
	1019,56
	0,57
	
	1966,48

	
	Витрати труда робітників на одиницю виміру. людгод
	8
	95,2
	48,5
	0,099
	16,73
	
	

	
	Кількісний та кваліфікаційний склад ланки робітників
	кількість
	7
	1
	1
	1
	1
	
	

	
	
	розряд
	6
	6
	6
	-
	6
	
	

	
	Обсяг технологічної операції
	5
	5,712
	6,058
	10 300
	0,034
	
	

	
	Одиниця виміру технологічної операції
	4
	1000 м3
	1000 м3
	1 т
	1000 м3
	
	

	
	Найменування технологічних операцій
	3
	Попереднє розпушування мерзлого ґрунту (ІІ гр.) екскаватором, обладнаним клин-молотом
	Розробка немерзлого ґрунту (ІІ гр.) екскаватором з ємністю ковша 0,65 м3 з навантаженням у транспорт.
	Транспортування автосамоскидами ґрунту для піщаної подушки
	Підсипання ґрунту (ІІ гр.) бульдозером на відстані переміщення до 5 м
	
	Всього витрати труда робітників-будівельників (з урахуванням непередбачених витрат):

	
	Обґрунтування норм
	2
	КБ1-189-2
	КБ1-17-8
	С311-5
	КБ1-24-1
	
	

	
	№
	1
	1
	2
	3
	4
	
	



	Таблиця 39
Калькуляція витрат праці
	Витрати труда робітників на обсяг технологічної операції, людгод
(гр.8× гр.5)
	9
	25,41
	442,28
	82,96
	0,87
	
	551,52

	
	Витрати труда робітників на одиницю виміру. людгод
	8
	48,5
	32,81
	0,099
	16,73
	
	

	
	Кількісний та кваліфікаційний склад ланки робітників
	кількість
	7
	1
	1
	1
	1
	
	

	
	
	розряд
	6
	6
	6
	-
	6
	
	

	
	Обсяг технологічної операції
	5
	0,524
	13,480
	838
	0,052
	
	

	
	Одиниця виміру технологічної операції
	4
	1000 м3
	1000 м3
	1 т
	1000 м3
	
	

	
	Найменування технологічних операцій
	3
	Розробка немерзлого ґрунту (ІІ гр.) екскаватором з ємністю ковша 0,65 м3 з навантаженням у транспорт.
	Розробка немерзлого ґрунту (ІІ гр.) екскаватором з ємністю ковша 0,65 м3 зі складуванням у відвал.
	Транспортування автосамоскидами ґрунту для піщаної подушки
	Підсипання ґрунту (ІІ гр.) бульдозером на відстані переміщення до 5 м
	
	Всього витрати труда робітників-будівельників (з урахуванням непередбачених витрат):

	
	Обґрунтування норм
	2
	КБ1-189-2
	КБ1-12-8
	С311-5
	КБ1-24-1
	
	

	
	№
	1
	1
	2
	3
	4
	
	



	Таблиця 40
Калькуляція витрат праці
	Витрати труда робітників на обсяг технологічної операції, людгод
(гр.8× гр.5)
	9
	139,79
	742,48
	344,89
	
	1 227,16

	
	Витрати труда робітників на одиницю виміру. людгод
	8
	10,37
	18,36
	36,55
	
	

	
	Кількісний та кваліфікаційний склад ланки робітників
	кількість
	7
	1
	1
	1
	
	

	
	
	розряд
	6
	6
	6
	-
	
	

	
	Обсяг технологічної операції
	5
	13,480
	40,44
	9,436
	
	

	
	Одиниця виміру технологічної операції
	4
	1000 м3
	100 м3
	1000 м3
	
	

	
	Найменування технологічних операцій
	3
	Зворотне засипання пазух траншей бульдозером потужністю 79 кВт при переміщенні до 5 м.
	Ущільнення після зворотного засипання вручну пневматичними трамбівками
	Ущільнення після зворотного засипання вібраційними котками масою 2,2т.
	
	Всього витрати труда робітників-будівельників (з урахуванням непередбачених витрат):

	
	Обґрунтування норм
	2
	КБ1-27-5
	КБ1-12-8
	С311-5
	
	

	
	№
	1
	1
	2
	3
	
	



Варіанти завдань
Визначити трудоємність і тривалість робіт з влаштування котлованів і траншей, засипання та ущільнення пазух. Скласти калькуляції витрат за умов, наведених у табл. 41.
Таблиця 41
Вихідні дані
	№ вар.
	Розміри виїмки по дну, м
	Глибина виїмки, м
	Сезон проведення робіт
	К-ть змін на добу
	Вид ґрунту
	Глибина промерзання ґрунту, м

	Котлован

	1
	18×60
	4,2
	Літо
	2
	Супісок
	—

	2
	31×100
	3,4
	Зима
	2
	Супісок
	1,4

	3
	40×60
	4,0
	Літо
	2
	Суглинок
	—

	4
	22×72
	2,8
	Зима
	2
	Пісок
	1,0

	5
	16×48
	3,2
	Зима
	2
	Супісок
	1,8

	6
	20×118
	4,5
	Літо
	1
	Супісок
	—

	Траншея

	7
	35×60
	2,0
	Літо
	2
	Пісок
	—

	8
	12×60
	2,3
	Літо
	1
	Супісок
	—

	9
	18×108
	3,0
	Зима
	2
	Супісок
	1,4

	10
	25×58
	1,6
	Літо
	2
	Суглинок
	—

	11
	32×68
	2,8
	Зима
	2
	Супісок
	1,7

	12
	12×72
	2,1
	Зима
	2
	Супісок
	1,2





5.2.2. Калькуляція витрат праці по вертикальній планування майданчиків
Калькуляція трудових витрат складається на основі КНУ. Для калькуляції трудових витрат підраховуються обсяги робіт, вибирається склад ланки та норми часу зі збірок КНУ РЕКН, галузевих нормативних документів, кошторисних норм підприємств або індивідуальних кошторисних норм. При цьому одиниці виміру обсягів робіт з різних процесів повинні відповідати прийнятим в КНУ РЕКН.
Витрати праці люд·год (маш·год) підраховуються за формулою (46); витрати у люд·дн (маш·зм), і навіть тривалість робіт у змінах і добах визначаються за формулами (47) - (48).
Результати розрахунків зводяться до табл. 37.
У калькуляцію включаються роботи зі зрізання рослинного шару ґрунту, попереднього розпушення ґрунту в зоні виїмки та ущільнення в зоні насипу, розробки та переміщення ґрунту провідною машиною (бульдозером або скрепером), попереднього та остаточного планування майданчиків.
При попередньому розпушуванні немерзлого ґрунту в зоні виїмки враховується, що попереднє розпушування обов'язково:
• для ґрунтів II групи для скреперів;
• ґрунтів III групи для бульдозерів.
Роботи з попереднього розпушування ґрунту у виїмці та ущільнення ґрунту в насипі виконуються в одному потоці з розробкою та переміщенням ґрунту провідною машиною.

Приклад розв’язання задач щодо складання калькуляції витрат праці.
Завдання. Скласти калькуляцію витрат праці на вертикальне планування майданчика за таких умов: загальна площа майданчика 39 200 м2; об’єм планування 69 050 м3; середня дальність переміщення ґрунту – 91,138 м; ґрунт II групи.
Рішення.
Хід розв'язання задачі та її оформлення див. у табл. 43.

Варіанти завдань
Визначити трудомісткість і тривалість робіт на майданчику, вибрати схеми роботи машин і скласти калькуляцію витрат праці на вертикальне планування майданчика за умов, зазначених у табл. 42
Таблиця 42
Вихідні дані
	№ вар.
	Об’єм планувальних робіт, тис.м3
	Загальна площа майданчика, тис.м2
	Середня дальність переміщення ґрунту, м
	Вид ґрунту

	1
	40,5
	180
	140
	Пісок

	2
	30,4
	130
	80
	Глина

	3
	50,8
	121
	170
	Супісок

	4
	20,9
	143
	340
	Суглинок

	5
	10,6
	90
	290
	Пісок

	6
	15,8
	102
	110
	Глина

	7
	29,1
	125
	310
	Супісок

	8
	20,8
	89
	190
	Суглинок

	9
	20,7
	140
	280
	Пісок

	10
	13,6
	120
	70
	Супісок

	11
	49,0
	150
	300
	Суглинок

	12
	50,1
	136
	130
	Глина



[bookmark: bookmark277]

	Таблиця 43
Калькуляція витрат праці при вертикальному плануванні майданчика
	Витрати труда робітників на обсяг технологічної операції, людгод
(гр.8× гр.5)
	9
	203,04
	1525,32
	1852,42
	12862,13
	644,23
	535,46
	55,82
	
	17678,45

	
	Витрати труда робітників на одиницю виміру. людгод
	8
	25,898
	23,9785
	30,2634
	25,898
	10,5250
	1,7496
	1,4242
	
	

	
	Кількісний та кваліфікаційний склад ланки робітників
	кількість
	7
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	

	
	
	розряд
	6
	6
	6
	-
	6
	6
	6
	6
	
	

	
	Обсяг технологічної операції
	5
	7,840
	7,840
	61,210
	61,210
	61,210
	61,210
	39,200
	
	

	
	Одиниця виміру технологічної операції
	4
	1000 м3
	1000 м3
	1000 м3
	1000 м3
	1000 м3
	1000 м3
	1000 м2
	
	

	
	Найменування технологічних операцій
	3
	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1
	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1:  х8,1138
	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2
	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення грунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група грунтів 2:  х 8,1138
	Ущільнення грунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 60 см
	Ущільнення грунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 60 см:  х5
	Остаточне планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 кс] за один прохід
	
	Всього витрати труда робітників-будівельників (з урахуванням непередбачених витрат):

	
	Обґрунтування норм
	2
	КБ1-24-1
	КБ1-24-9
	КБ1-24-2
	КБ1-24-10
	КБ1-130-6
	КБ1-130-12
	КР1-13-2
	
	

	
	№
	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	



Контроль якості робіт. Документація на приховані роботи
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Під поняттям контроль якості мається на увазі перевірка дотримання чинних норм, правил та умов виконання робіт.
Приховані роботи – це роботи, які після виконання інших робіт стають недоступними для візуальної оцінки (наприклад, підготовка основ під фундаменти, гідроізоляція стін, арматура монолітних конструкцій, закладні деталі). Для перевірки якості виконання таких робіт оформлюються акти за підписом виробника робіт, представника технагляду та проектної організації. Для оформлення актів на складні та відповідальні роботи створюються спеціальні комісії.
Види контролю виділяються наступними ознаками:
• місце та час проведення у технологічному процесі – вхідний, операційний та приймальний;
• охоплення контрольованих параметрів – суцільний і вибірковий;
• періодичність контролю – неперервний, періодичний, епізодичний;
• застосування спеціальних засобів контролю (метод контролю) – інструментальний, візуальний, реєстраційний контроль.
Якість будівельних робіт регламентується СНиПами [2, 3], що встановлюють склад та порядок здійснення контролю, оформлення прихованих робіт, правила остаточного приймання готового об'єкта тощо.
Результати контролю за якістю виконання робіт заносяться у відповідні документи (акти, журнали, паспорти) за встановленою формою.
Обов'язок виконроба та представника технагляду – слідкувати за якістю будівельних робіт. Представник технагляду має право змусити переробити неякісно виконані роботи.
При розробці технологічної документації у розділі «Контроль якості та приймання робіт» відображається послідовність, методи та засоби контролю при виробництві та прийманні будівельно-монтажних робіт.
Цей розділ повинен містити такі підрозділи:
· вхідний контроль продукції, що надходить;
· операційний контроль на стадіях виконання технологічних операцій;
· приймальний контроль виконаних робіт.

Для кожного виду контролю мають бути зазначені:
· контрольований показник;
· місце контролю;
· обсяг контролю;
· періодичність контролю;
· метод контролю;
• засоби вимірювань та випробувальне обладнання, марка (тип), технічні характеристики (діапазон вимірювання, ціна поділки, клас точності тощо);
• виконавець контролю (відділ, служба, спеціаліст);
• документ, у якому реєструється результат контролю (журнали робіт, акти прихованих робіт, протоколи випробувань тощо).
Цей розділ розробляється виходячи з [2,3]. Граничні відхилення і вимоги до результату робіт, що містяться в цих документах,  подаються в описовій та табличній формі (табл. 6.1).








Таблица 6.1
Контроль качества производства работ
	Контролируемый параметр
	Объем контроля
	Периодичность контроля
	Метод контроля
	Средства контроля, испытательное оборудование (тип, марка, технические характеристики — диапазон измерения, цена деления, класс точности, погрешность и т.д.)
	| Исполнитель
	Оформление резуль-
	| татов контроля	|

	Наименование
	Номинальное значнеиие
	Предельное
отклонение
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Под контролем качества бетонных работ понимают проверку соблюдения:
· [bookmark: bookmark312]правил, устанавливающих порядок применения разрушающих и неразрушающих способов определения нормируемых характеристик физико-механических и технологических свойств бетонной смеси и бетона;
· [bookmark: bookmark313]норм контроля (места отбора контрольных проб или проведения определений, числа и частоты проведения испытаний);
· [bookmark: bookmark314]правил хранения и условий твердения контрольных проб при разрушающих способах испытаний, а также правил ведения неразрушающих способов испытаний.
Под оценкой качества бетонных работ понимают:
· [bookmark: bookmark315]установление требуемых значений параметров нормируемых физико-механических и технологических характеристик бетона;
· [bookmark: bookmark316]сравнение фактических значений определенных характеристик бетона с требуемыми и принятие решения о приемке или браковке конструкций и(или) сооружений.
Контролю и оценке в заданные проектом сроки подлежат следующие характеристики бетона:
· [bookmark: bookmark317]пластичность и жесткость бетонной смеси;
· [bookmark: bookmark318]прочность на сжатие и изгиб;
· [bookmark: bookmark319]прочность на растяжение;
· [bookmark: bookmark320]морозостойкость;
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· [bookmark: bookmark321]фильтрация и водонепроницаемость;
· [bookmark: bookmark322]плотность, пористость, водопоглощение;
· [bookmark: bookmark323]истираемость.
Физико-механические характеристики бетона, на которые не утверждены стандарты, указываются в проектной документации.
Варианты заданий
Привести требования к качеству и приемке следующих видов бетонных работ (табл. 6.2) в соответствии с [2].
Таблица 6.2
Исходные данные
	№ - варианта
	Бетонные работы

	1
	Устройство монолитных конструкций (материалы для бетонов)

	2
	Транспортирование и подача бетонной смеси к месту укладки (компоненты бетонной смеси)

	3
	Укладка бетонной смеси

	4
	Выдерживание бетона

	5
	Уход за бетоном

	6
	Производство бетонных работ при отрицательных температурах воздуха

	7
	Производство бетонных работ при температурах выше 25 °С

	8
	Работы по торкретированию

	9
	Работы по устройству набрызг-бетона

	10
	Арматурные работы при устройстве монолитных конструкций (для отдельных стержней, каркасов и сеток)

	11
	Опалубочные работы при устройстве монолитных конструкций

	12
	Приемка готовых бетонных и железобетонных конструкций и их частей


[bookmark: bookmark327]
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1. [bookmark: bookmark329]Обшиє сведения по выполнению
курсовой работы
4 [bookmark: bookmark330]1.1. Состав курсовой работы
1 [bookmark: bookmark331]Область применения.
2 [bookmark: bookmark332]Технология и организация работ.
2.1 [bookmark: bookmark333]Определение объемов работ и характеристик применяемых материалов.
2.1.1 [bookmark: bookmark334]Определение объемов работ при вертикальной планировке площадки.
2.1.2 [bookmark: bookmark335]Определение объемов работ при разработке выемки.
2.1.3 [bookmark: bookmark336]Определение объемов работ при устройстве фундаментов.
2.2 [bookmark: bookmark337]Определение среднего расстояния перемещения грунта.
2.3 [bookmark: bookmark338]Выбор комплектов машин и механизмов для производства работ.
2.3.1 [bookmark: bookmark339]Выбор комплектов машин и механизмов для вертикальной планировки площадки.
2.3.2 [bookmark: bookmark340]Выбор комплектов машин и механизмов для разработки выемки.
2.3.3 [bookmark: bookmark341]Выбор комплектов машин и механизмов для устройства фундаментов.
2.4 [bookmark: bookmark342]Указания по производству работ.
2.4.1 [bookmark: bookmark343]Вертикальная планировка площадки.
2.4.2 [bookmark: bookmark344]Разработка выемки.
2.4.3 [bookmark: bookmark345]Устройство фундаментов.
3 [bookmark: bookmark346]Контроль качества производства работ.
4 [bookmark: bookmark347]Калькуляция и нормирование затрат труда.
5 [bookmark: bookmark348]Календарный график производства работ.
6 [bookmark: bookmark349]Потребность в материально-технических ресурсах.
6.1 [bookmark: bookmark350]Ведомость потребности в материалах и изделиях.
6.2 [bookmark: bookmark351]Ведомость потребности в машинах, механизмах, инструменте, приспособлениях.
7 [bookmark: bookmark352]Безопасное производство работ, охрана труда и окружающей среды.
8 [bookmark: bookmark353]Технико-экономические показатели.
1.2. [bookmark: bookmark354]Указания по разработке графической части работы
В графической части работы должны быть представлены следующие материалы.
По вертикальной планировке площадки:
· [bookmark: bookmark355]схема площадки с указанием размеров, объемов земляных масс по фигурам, нулевой линии, откосов, места расположения выемки, эпюр работ по перемещению грунта из выемки в насыпь;
· [bookmark: bookmark356]схемы по вертикальной планировке площадки скреперами или бульдозерами (схемы движения, способ разработки грунта);
· [bookmark: bookmark357]схема предварительного рыхления немерзлого грунта в выемке (при необходимости);
· [bookmark: bookmark358]схемы по уплотнению немерзлого грунта в насыпи.
По разработке выемки:
· [bookmark: bookmark359]схема производства работ по разработке выемки с указанием осей, размеров, вида и схемы проходок, размеров проходок, обноски, стоянок экскаватора, рабочей и опасной зоны;
· [bookmark: bookmark360]план экскаваторного забоя с указанием размеров, стоянки транспорта, расположения отвала;
· [bookmark: bookmark361]схема разработки недобора или устройства песчаной подсыпки;
· [bookmark: bookmark362]схема предварительного рыхления мёрзлого грунта для разработки выемки (при необходимости);
· [bookmark: bookmark363]схемы обратной засыпки пазух и уплотнения грунта.
По устройству фундаментов (по заданию на проектирование):
1) [bookmark: bookmark364]сборные фундаменты:
· [bookmark: bookmark365]схема монтажа фундаментов с указанием пути движения крана, стоянок, рабочей и опасной зоны, зоны складирования материалов или пути движения транспортного средства при монтаже «с колес»;
· [bookmark: bookmark366]грузовые характеристики крана (график);
2) [bookmark: bookmark367]монолитные фундаменты:
· [bookmark: bookmark368]схемы производства работ по устройству монолитных фундаментов (установки опалубки, укладки арматуры, бетонирования с указанием размеров, стоянок основной машины (крана, бетононасоса и т.д.), рабочей и опасной зон, зоны складирования материалов, пути движения и стоянок транспорта);
· [bookmark: bookmark369]схема уплотнения бетонной смеси вибраторами;
· [bookmark: bookmark370]грузовые характеристики крана (график) Или технические характеристики других машин;
3) [bookmark: bookmark371]Свайный фундамент:
· [bookmark: bookmark372]схемы производства работ по разбивке свайного поля, забивке спай, срубке голов свай, установке опалубки подготовки (при необходимости) и ростверка, установке арматуры, бетонированию ростверка, уплотнению бетонной смеси вибрато’ рами с указанием размеров, путей движения строительных машин и механизмов, стоянок, рабочей и опасной зон, складирования материалов;
· [bookmark: bookmark373]грузовые характеристики крана (графики) или технические характеристики других машин.
1.3. [bookmark: bookmark374]Указания по оформлению курсовой работы
1 [bookmark: bookmark377][bookmark: bookmark375][bookmark: bookmark376][bookmark: bookmark378]Общие указания к тексту пояснительной записки.
1.1 [bookmark: bookmark379]Пояснительная записка выполняется в соответствии с ГОСТ 2.105-95.
1.2 [bookmark: bookmark380]Пояснительная записка выполняется на листах писчей бумаги потребительского формата А4 (210x297). Записка выполняется с применением печатающих устройств ЭВМ. Минимальная высота букв и цифр принимается не менее 2,5 мм.
1.3 [bookmark: bookmark381]Все листы записки должны иметь поля: левое — 30 мм,правое —10, верхнее—15, нижнее —20 мм.
1.4 [bookmark: bookmark382]Текст записки излагается четко, без лишних подробностей и повторений. Все пояснения должны быть краткими и ясными. В записке необходимо привести расчеты с четкой мотивацией принятых решений.
1.5 [bookmark: bookmark383]Текст записки необходимо разделить на разделы и подразделы. Возможно также деление текста на пункты и подпункты.
1.6 [bookmark: bookmark384]Заголовки таких разделов, как «Оглавление», «Список использованных источников», пишутся прописными буквами по центру строки.
1.7 [bookmark: bookmark385]Заголовки разделов, кроме указанных в п. 1.6, пишутся прописными буквами с абзаца.
1.8 [bookmark: bookmark386]Каждый раздел начинается с новой страницы.
1.9 [bookmark: bookmark387]Первой страницей пояснительной записки является титульный лист, который включают в общую нумерацию страниц. На титульном листе номер страницы не проставляется. На последующих листах номер страницы ставят в правом верхнем углу.
1.10 [bookmark: bookmark388]Разделы, кроме указанных в п. 1.6, нумеруют в пределах всей записки.
1.11 [bookmark: bookmark389]Подразделы нумеруют в пределах раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой.
2 [bookmark: bookmark392][bookmark: bookmark390][bookmark: bookmark391][bookmark: bookmark393]Общие указания по оформлению формул.
2.1 [bookmark: bookmark394]Формулы записывают по центру строки.
2.2 [bookmark: bookmark395]Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, приводят сразу под формулой. Пояснение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки в той последовательности, в которой они стоят в формуле.
2.3 [bookmark: bookmark396]Формулы в пояснительной записке нумеруют арабскими цифрами в соответствии с одним из вариантов:
· [bookmark: bookmark397]последовательно в пределах раздела, при этом номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы в разделе, разделенных точкой (например, 3.1);
· [bookmark: bookmark398]последовательно в пределах всей записки (например, 21).
Номера формул пишут у правого поля листа на уровне последней строки формулы в круглых скобках.
3 [bookmark: bookmark401][bookmark: bookmark399][bookmark: bookmark400][bookmark: bookmark402]Общие указания по оформлению таблиц.
3.1 [bookmark: bookmark403]Название таблицы должно быть точным и кратким, отражать основное содержание таблицы. Название помещается над таблицей.
3.2 [bookmark: bookmark404]Таблицы нумеруют арабскими цифрами в соответствии с одним из вариантов:
· [bookmark: bookmark405]последовательно в пределах всей пояснительной записки (например, таблица 12);
· [bookmark: bookmark406]последовательно в пределах раздела, при этом номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой (например, таблица 1.7).
Слово «Таблица» с указанием номера ставится в верхнем левом углу непосредственно над названием таблицы.
4 [bookmark: bookmark409][bookmark: bookmark407][bookmark: bookmark408][bookmark: bookmark410]Общие указания по оформлению иллюстраций.
4.1 [bookmark: bookmark411]Схемы, рисунки помещают по тексту записки или в ее конце. Схемы, рисунки должны располагаться так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота пояснительной записки или с поворотом по часовой стрелке.
4.2 [bookmark: bookmark412]Нумерация схем и рисунков производится арабскими цифрами в соответствии с одним из вариантов:
· [bookmark: bookmark413]последовательно в пределах раздела, При этом номер схемы или рисунка состоит из номера раздела и номера иллюстрации в разделе, разделенных точкой (например, рисунок 2.3);
· [bookmark: bookmark414]последовательно по всей пояснительной записке (например, рисунок 4).
5 [bookmark: bookmark417][bookmark: bookmark415][bookmark: bookmark416][bookmark: bookmark418]Общие указания по оформлению списка использованных источников.
5.1 [bookmark: bookmark419]Список использованных источников составляется в соответствии с одним из следующих вариантов:
· [bookmark: bookmark420]в порядке их упоминания в пояснительной записке;
· [bookmark: bookmark421]в алфавитном порядке фамилий авторов;
· [bookmark: bookmark422]в хронологическом порядке.
5.2 [bookmark: bookmark423]Нумерация литературы производится арабскими цифрами. Выделение ссылок на литературные источники в записке осуществляется косыми чертами (например, в источнике /12/).
6 [bookmark: bookmark426][bookmark: bookmark424][bookmark: bookmark425][bookmark: bookmark427]Указания по оформлению графической части работы.
6.1 [bookmark: bookmark428]Графическая часть выполняется в соответствии с ГОСТ 21.101-93, ГОСТ 21.501-93.
6.2 [bookmark: bookmark429]Графическая часть выполняется в соответствии с одним из следующих вариатнов:
· [bookmark: bookmark430]на формате А1 (594x841) в количестве одного листа;
· [bookmark: bookmark431]на формате АЗ (297x420) в количестве трех-четырех листов.
6.3 [bookmark: bookmark432]Чертежи и схемы выполняются с применением печатающих и графических устройств ЭВМ.
2. [bookmark: bookmark433]Указания к выполнению курсовой работы
2.1. [bookmark: bookmark434]Область применения
Раздел «Область применения» должен содержать:
· [bookmark: bookmark435]наименование технологического процесса, конструктивного элемента или части здания, сооружения;
· [bookmark: bookmark436]условия и особенности производства работ, в том числе температурные, влажностные и другие;
· [bookmark: bookmark437]состав работ, режим труда.
Для работ по вертикальной планировке площадки необходимо указать размеры площадки, грунт, время выполнения (лето, зима). При разработке котлована — его размеры, глубину, способ производства работ, время их проведения. При устройстве фундаментов указывается конструкция, условия и время выполнения работ. Для всех видов работ указывается их сменность.
2.2. [bookmark: bookmark438]Технология и организация работ
2.2.1. [bookmark: bookmark441][bookmark: bookmark439][bookmark: bookmark440][bookmark: bookmark442]Определение объемов работ и характеристик
применяемых материалов
Определение объемов работ
при вертикальной планировке площадки
Вертикальная планировка площадки выполняется с нулевым, избыточным или недостаточным балансом земляных масс (в соответствии с заданием). Для подсчета объемов земляных работ площадку разбивают на фигуры (квадраты, треугольники). Для каждой вершины фигуры определяют следующие отметки рельефа: черные (фактические), красные (проектные) и рабочие. По рабочим отметкам строится нулевая линия. Объемы насыпи VH и выемки VB определяют как сумму элементарных объемов. Общий алгоритм определения объемов работ по планировке площадки приводится на рис. 1 [16, 18, 21].
Определение баланса земляных масс при вертикальной планировке площадки:
· [bookmark: bookmark443]для нулевого баланса VH= VB;
· [bookmark: bookmark444]для избыточного баланса VB >УН;
· [bookmark: bookmark445]для недостаточного баланса VB < Vs.
Излишек грунта вывозится с площадки, недостаток грунта привозится.
Срезка растительного слоя выполняется по всей площадке, поэтому для определения объемов данной работы необходимо подсчитать площадь площадки (м2).
Объем работ по предварительному рыхлению в зоне выемки и уплотнению в зоне насыпи равен объему планировки V =V =V г рых г упл г пл.
Пример ведомости объемов насыпи и выемки приводится в табл. 1, а картограмма земляных масс на рис. 2. При этом:
»=!*=!
где і — номера фигур (i = l...n);	, ViB — элементарные объе
мы по фигурам насыпи и выемки соответственно.
Таблица 1
Ведомость объемов насыпи и выемки
	Номер фигуры
	Объем грунта, м3

	1
	V1

	2
	v2

	3
	-V,

	4
	-v4

	...
	

	і
	±V(

	
	...

	п
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Рис. 1. Алгоритм определения объемов работ по планировке площадки (2 — да; 0 — нет)


[image: ]
Рис. 2. Картограмма земляных масс на строительной площадке

Определение объемов работ при разработке выемки
Схематично последовательность расчета объемов работ при разработке выемки представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Схема определения объемов работ при разработке выемки
Сначала оцределяется вид выемки:
· [bookmark: bookmark446]сплошная (котлован);
· [bookmark: bookmark447]в виде траншеи под продольные или поперечные стены здания или сооружения;
· [bookmark: bookmark448]в виде ям под отдельно стоящие фундаменты.
При этом вид выемки зависит От размеров здания, его конфигурации, глубины заложения фундаментов, наличия подвала или техподполья.
При определении размера выемки пойизу учитывается, что расстояние от наружной грани фундамента до нижней бровки откоса должно быть не менее 0,6 м [7].
По условиям безопасного производства работ разработка выемок может вестись с вертикальными стенками без их крепления, с креплениями и с откосами. Устройство выемок с вертикальными стенками без их крепления допускается только в грунтах естественной влажности на глубину, йе превышающую следующих значений [8]:
· [bookmark: bookmark449]в насыпных, песчаных и гравелистых грунтах — 1м;.
· [bookmark: bookmark450]супесях — 1,25 М;
· [bookmark: bookmark451]суглинках и глинах — 1,5 м;
· [bookmark: bookmark452]особо плотных нескальных грунтах — 2,0 м.
При большей глубине выемки разрабатываются с откосами (реже с креплениями стенок). Наибольшая допустимая крутизна откосов в грунтах естественной влажности назначается исходя из условий безопасного йроведения работ и зависит от глубины разрабатываемой выемки h и вида грунта [8].
В общем случае объем выемки VK (м3) в виде сплошного котлована определяется по формуле
Ук =^[ab+cd+(a+c)(b+d)],
где а, b — размеры котлована понизу, м; е, d — размеры котлована поверху, м (рис. 4):
с -а +21 =а +2mh;
d=b +21 =b + 2mh,
m — коэффициент откоса (см. табл. 1.1 на с. 10).

[image: ]

При производстве работ в зимнее время сначала выполняют предварительное рыхление мерзлого грунта.
Объем работ По предварительному рыхлению грунта клином-молотом для устройства выемки в виде котлована определяется по формуле
^р.м =^-[a'&'-W:d+(a'+c)(6/+d)],
где Лм — глубина промерзания грунта, м; а', Ъ' — размеры котлована на уровне глубины промерзания грунта йм, м:
а'=а+2т (h-hM );
b' = b+2m(h-h„y.
Объем мерзлого грунта определяется на основе рис. 5.
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Рис. 5. Схема для определения объема мерзлого грунта
Объем работ при рыхлении мерзлого грунта баровой машиной определяется в метрах длины прорезей в мерзлом грунте [1]. Исходя из технических характеристик баровой машины (расстояния между режущими цепями Ь, ширины нарезаемой щели а и числа баров) высчитывается количество продольных и поперечных проходов машины. Общая длина прорезей в мерзлом грунте определяется суммированием продольных и поперечных ходов (рис. 6).
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Рис. 6. Схема для определения объемов работ при рыхлении мерзлого грунта баровой машиной

При производстве работ в зимнее время определяется объем песчаной подсыпки Уп. п:
где FK — площадь выемки понизу, м2;	— толщина песчаной
подсыпки, м.
Вес грунта песчаной подсыпки равен:
Р = Уп.п.Уп,
гДе Yn — средняя плотность песка, кг/м3.
Объем обратной засыпки Уо,3 (м3) определяется по формуле
К>.а=Ив-Уе,
где V3 — объем выемки, м3; Vc — объем сооружения или фундамента, м3 (определяется по геометрическим размерам).
При производстве работ в летнее время определяется недобор грунта (м3):
F^en — ub.
Допустимая величина недобора зависит от емкости ковша экскаватора и рабочего оборудования и принимается по прил. 12.
Объем уплотнения грунта в пазухах фундамента Vyn равен объему обратной засыпки V0 3. Причем примерно 25-30 % принимается для уплотнения вручную, а остальные 70-75 % — для механизированного уплотнения. Более точно объем уплотнения вручную определяется по геометрическим размерам. При этом учитывается, что ширина зоны уплотнения от здания должна составлять не менее 0,8 м. Пример схемы уплотнения грунта в пазухах фундамента дан на рис. 7.
Если нормы времени и расценки даны в квадратных метрах, то количество работ по послойному уплотнению вычисляют по формуле
V
F = -її-
541 ь ’
^■уп
где Руп — объем уплотнения, м3; hyn — толщина уплотняемого слоя, м.
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Рис. 7. Схема для определения уплотнения грунта в пазухах фундаментов: 1 — фундамент; 2 — слой грунта, уплотняемый вручную (например, электротрамбовкой); 3 — участок грунта, уплотняемый механизмами (например, катком)

9 Зак. 3127
Определение объемов работ при устройстве
фундаментов
Количество фундаментных подушек и фундаментных блоков для сборных фундаментов определяют исходя из геометрических размеров здания и размеров подушек, блоков. Расчет удобно представить в виде спецификации (табл. 2). Объемы работ для отдельно стоящих сборных фундаментов сводятся в такую же таблицу.
Таблица 2
Спецификация сборных элементов
	Наименование сборных элементов конструкций
	Марка
	Размеры, см
	Объем одного элемента, ма
	Вес одного элемента, кг
	Количество элементов, шт.
	Общий вес элементов, т
«к

	
	
	і длина
	ширина
	! толщина
	
	
	на одну
, захватку
	на все здание
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Процесс устройства монолитных железобетонных фундаментов (ленточных или отдельно стоящих) состоит из опалубочных, арматурных работ, укладки бетонной смеси и ухода за бетоном.
Площадь поверхности бетона, соприкасающейся с опалубкой (объем опалубочных работ), определяется исходя из геометрических размеров фундаментов и геометрических размеров опалубочных щитов. Расчет объемов опалубочных работ удобно представить в виде табл. 3 [12].
Данные по основным элементам унифицированной инвентарной мелкощитовой разборно-переставной опалубки представлены в прил. 13. Грузоподъемность и размеры кузова авто- трансцортных средств для перевозки опалубки представлены в прил. 14.

Таблица 3
Определение объемов опалубочных работ по ярусам и захваткам
	Наименование конструктивного элемента
	Марка щита
	Параметры щита
	Общее количество щитов, шт.
	Общая площадь, м2
	Общий вес элементов, т

	
	
	ширина, м
	длина, м
	площадь, м2
	масса, т
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Объем арматурных работ рассчитывается отдельно для каждого конструктивного элемента. При установке арматуры отдельными стержнями объемы работ исчисляются в тоннах, при армировании сетками и каркасами — в штуках. Учитывая перевозку на площадку, размеры пространственных и плоских каркасов целесообразно принимать соответственно размеру кузова бортовой грузовой автомашины или бортового полуприцепа. Масса 1 п.м арматурных стержней выборочно приводится в прил. 15. Расчеты оформляют в виде табл. 4 [12].
Таблица 4
Спецификация арматурных изделий в конструкциях
	Наименование конструктивного элемента
	Размеры, м
	Общее количество, шт.
	Тип армирования и масса арматуры, кг
	Общая масса арматуры, т

	
	ширина
	высота (толщииа)
	длина
	
	Сетки
	Плоский каркас
	Объемный каркас
	Отдельные стержни
	

	
	
	
	
	
	количество, шт.
	масса одной, кг
	общая масса, кг
	количество, шт.
	масса одного, кг
	общая масса, кг
	количество, шт.
	масса одного, кг
	общая масса, кг
	количество, шт.
	масса одного, кг
	общая масса, кг
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Объем отдельно стоящих железобетонных фундаментов исчисляется за вычетом объемов стаканов, ниш и проемов. Итоговые результаты заносятся в общую ведомость объемов работ (табл. 5) [12].
9*
Таблица 5
Определение объемов монолитных железобетонных работ
	Наименование конструктивного элемент
	Марка элемента
	Размеры, м
	Количество, шт.
	Расчетная формула
	Объем, м3

	
	
	ширина
	высота
(толщина)
	длина
	
	
	одного элемента
	общий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	



v При определении объемов работ по устройству свайных фундаментов (из готовых свай) учитываются все технологические процессы, в том числе устройство подготовки, забивка свай и устройство монолитного или сборного ростверка. Данные заносятся в табл. 2-5.
При определении объемов работ по устройству фундаментов из буронабивных свай учитываются все технологические процессы, в том числе устройство подготовки, свай и ростверка. Данные заносятся в табл. 3-5.
2.2.2. [bookmark: bookmark455][bookmark: bookmark453][bookmark: bookmark454][bookmark: bookmark456]Определение среднего расстояния
перемещения грунта
Среднее расстояние перемещения грунта из выемки в насыпь £ср — это среднее расстояние между центрами тяжести выемки и насыпи. Lcp — основной технический параметр для выбора землеройно-транспортных комплектов при вертикальной планировке площадки (рис. 8) [21 ].
2.2.3. [bookmark: bookmark459][bookmark: bookmark457][bookmark: bookmark458][bookmark: bookmark460]Выбор комплектов машин и механизмов
для производства работ
В зависимости от среднего расстояния перемещения грунта Lop осуществляется выбор машин и механизмов для вертикальной планировки площадки. В основном выбираются скреперные (Lcp > 100 м) или бульдозерные (Lcp < 100 м) комплекты. Рекомендуемые комплекты машин и механизмов при
[image: ]
Рис. 8. Схема выбора ведущей землеройно-транспортной машины при вертикальной планировке площадки в зависимости от Lcp (1 — да; 0 — нет)

комплексной механизации земляных работ с применением бульдозеров и скреперов и алгоритм их выбора приведены на рис. 9 [21]. Выбор машин по Lcp является условным.
Рыхление грунта Уплотнение грунта
[image: ]
Рис. 9. Алгоритм выбора комплектов машин и механизмов при комплексной механизации земляных работ с применением бульдозеров и скреперов (1 — да; 0 — нет)

Выбор комплектов машин и механизмов при разработке выемки осуществляется на основании технико-экономического сравнения вариантов следующим образом.
1. [bookmark: bookmark461]Выбор экскаваторов по техническим параметрам (по емкости ковша в зависимости от объема выемки). Предварительный выбор навесного оборудования при разработке грунта экскаваторами удобно осуществлять по схеме, приведенной на рис. 10. При этом следует помнить, что выбор типоразмера одноковшового экскаватора зависит еще от группы грунта и мощности разрабатываемого слоя (высоты забоя) [21].
2. [bookmark: bookmark462]Технико-экономическое сравнение вариантов выполняется по минимуму приведенных затрат [12, 20].
3. [image: ]
Рис. 10. Алгоритм выбора типа экскаватора для разработки котлована (Эп — экскаватор прямая лопата; Эо — экскаватор обратная лопата; Эд — драглайн; Эг — грейфер; цифры в кружках — вместимость ковша принятого экскаватора, м3; цифры в блоках «Высота забоя» — высота забоев в грунтах разной плотности (легкие — средние — тяжелые); 1 — да; 0 — нет)

Приведенные затраты (в базовых ценах 1991 г.) на разработку 1 м3 грунта (П) составляют:
П=С+£К,
где С — стоимость разработки 1 м3 грунта выемки; Е — нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений (£ = 0,15 для новой (эксплуатация до одного года), Е = 0,12 для неоднократно применяемой (эксплуатация более года) техники); К — удельные капитальные вложения на разработку 1 м3 грунта.
Далее определяется количество автосамосвалов для вывоза грунта при бесперебойной работе экскаватора [12, 20].
Строительные краны для возведения сборных и устройства монолитных фундаментов выбираются по техническим и технико-экономическим параметрам [15, 20, 21].
Выбор вспомогательных машин и механизмов для рыхления грунта в летнее и зимнее время, срезки растительного слоя, зачистки дна выемки, обратной засыпки и уплотнения грунта, бурения скважин и т.д. осуществляется после определения ведущих машин в комплектах исходя из конкретных условий производства работ (вида грунта, размеров сооружений, глубины, объемов работ зимнего и летнего времени) [1,7, 11-16,18,20].
Выбор машины или механизма (марки и типа) необходимо производить так, чтобы они могли выполнять несколько видов работ. Например, один и тот же бульдозер должен выполнять работы по срезке растительного слоя, окончательной планировке, зачистке дна выемки, обратной засыпке пазух.
2.2.4. [bookmark: bookmark465][bookmark: bookmark463][bookmark: bookmark464][bookmark: bookmark466]Указания по производству работ
Общие указания
В указаниях по производству работ содержатся требования к организации и технологии производства работ, а также последовательность их выполнения при подготовительных, основных, вспомогательных, заключительных работах.
Раздел должен включать: ,
· [bookmark: bookmark467]требования к качеству и законченности ранее выполненных (предшествующих) работ;
· [bookmark: bookmark468]требования к качеству и законченности подготовительных работ, порядок их проведения;
· [bookmark: bookmark469]схемы организации рабочих мест;
· [bookmark: bookmark470]схемы выполнения технологических операций;
· [bookmark: bookmark471]требования к транспортированию, складированию, хранению,изделий и материалов в рабочей зоне с указанием схем складирования и строповки, способов транспортирования материалов и изделий к рабочим местам;
· [bookmark: bookmark472]требования к организации площадки складирования, температурно-влажностному режиму хранения;
· [bookmark: bookmark473]указания по продолжительности хранения и запасу материалов и изделий в рабочей зоне;
· [bookmark: bookmark474]наименования технологических операций, их описание и последовательность выполнения с указанием применяемых средств технологического обеспечения (технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений), машин, механизмов, оборудования и исполнителей (специальность, разряд, состав звена);
· [bookmark: bookmark475]указания по производству и особенности работ в зимний период (способы утепления конструкций, схемы разводок пара, режим выдерживания конструкций, места замера температуры и т.д.).
Наименования технологических операций, их описание и последовательность выполнения удобно оформить в виде операционной карты-(табл. 6) [5].
Таблица в
Операционная карта на	
(наименование работ)
	Наименование операции
	Средства технологического обеспечения (технологическая оснастка, инструмент, инвентарь, приспособления), машины, механизмы, оборудование
	Исполнители
	Описание операции

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	



Вертикальная планировка площадки
Приводятся указания по производству работ по срезке растительного слоя, показывается схема движения машины, глубина резания [1, 7,16-19]. Пример схемы срезки растительного слоя бульдозером дан на рис .11.
[image: ]
Рис. 11. Схема срезки растительного слоя бульдозером

Предварительное рыхление немерзлого грунта в зоне выемки обязательно:
· [bookmark: bookmark476]для грунтов II группы для скреперов;
· [bookmark: bookmark477]грунтов III группы для бульдозеров.
Пример схемы предварительного рыхления грунта в зоне выемки приведен на рис. 12. На схеме указываются толщина разрыхляемого слоя и схема движения механизма [7,16-19].
[image: ]
Рис. 12. Схема рыхления грунта: а — рыхлитель; б — общая схема рыхления грунта рыхлителем ДП-18 (А — последовательность рыхления)
Алгоритм выбора схемы производства работ по вертикальной планировке площадки скрепером или бульдозером приведен нарис. 13-15 [21]. .
[image: ]
Рис. 13. Выбор схемы производства работ по планировке площадки бульдозером и скрепером (1 — да; 0 — Нет)

При разработке и перемещении грунта скреперами длина пути наполнения ZHan ковша скрепера
I - ?К°
вап ЬЛіКр’
где q — емкость ковша скрепера, м3; Кн — коэффициент наполнения ковша; Ъ — ширина срезаемого слоя (ширина ковша), м3; hr — толщина срезаемого слоя, м; Кр — коэффициент первоначального разрыхления (зависит от вида грунта, определяется по [1]). Показатели разрыхления грунтов и пород приведены в прил. 15.
Длина пути разгрузки скрепера
Z -gK«
₽ bh2 ’
где й2 — толщина отсыпаемого слоя, м.
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Рис. 14. Схемы перемещения грунта при планировке площадок бульдозерами и скреперами:
а — челночная; б — по эллипсису; в — по прямой (R — радиус поворота; L — среднее расстояние перемещения грунта; I — длина пути набора грунта; Zp — длина пути разгрузки грунта)
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Рис. 15. Схемы разработки (для бульдозера: а — траншейная; для скрепера: б — последовательными проходками; в — проходками через полосу; г — шахматными проходками) и резания грунта (3 — тонкой стужкой равной толщины; е — гребенчатым профилем; ж — клиновидным профилем); а — ширина ножа; I — длина пути набора грунта; h — рабочие отметки





Далее выбирается схема движения скрепера. Выбор схемы движения обосновывается [16, 18, 20].
Затем выбирается и обосновывается схема работы скрепера (полоса рядом с полосой, через полосу, ребристо-шахматная [16, 20] и профиль стружки (постоянного сечения, клиновидного, гребенчатый). Пример схемы резания грунта тонкой стружкой и схема работы скрепера «через полосу» показаны нарис. 16.
Далее описывается цикл работы скрепера и обосновывается применение трактора-толкача [1].
[image: ]
Рис. 16. Схема резания грунта тонкой стружкой (а) и схема разработки грунта скрепером (проходка через полосу) (б); 1,2,3,... — последовательность разработки грунта

При разработке и перемещении грунта бульдозером выбирается схема движения бульдозера, профиль стружки, описывается технология работ [17, 19].
Для уплотнения грунта в зоне насыпи обосновывается выбор основной строительной машины — катка, приводятся указания по производству работ, показывается схема движения механизма и толщина уплотняемого слоя [1, 16, 18-20]. Пример схемы уплотнения грунта прицепным катком приведен нарис. 17.
[image: ]

Рис.17. Схема уплотнения грунта прицепным катком ДУ-3

Разработка выемки
Благодаря высокой производительности при разработке грунтов различных категорий в строительстве самое широкое распространение получили одноковшовые экскаваторы. В зависимости от производственных условий в качестве сменного оборудования экскаваторов применяются прямые и обратные лопаты, драглайны, грейферы и струги [12, 16-20]. Одноковшовые экскаваторы могут быть также оборудованы стрелой с крюком, трамбовкой для уплотнения грунта, дизель-молотом с клином для рыхления мерзлого грунта, дизель-молотом для забивки свай.
При проектировании экскаваторного забоя исходя из размеров выемки и максимального радиуса резания экскаватора определяется тип проходки, размеры проходок и их необходимое количество [12, 16,18, 20].
В общем виде схемы забоев для экскаватора прямая лопата приведены на рис. 18.
В общем случае схемы забоев для экскаватора обратная . лопата приводятся на рис. 19.
Общие схемы забоев для драглайна приводятся на рис. 20.
Технические характеристики и грузоподъемность автосамосвалов, работающих в комплекте с экскаваторами, приведены в прил. 17 и 18.
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Рис. 18. Схема забоев для экскаватора прямая лопата:
1 — ось проходки экскаватора; 2 — место стоянки экскаватора; 3 — экскаватор; 4 — центр тяжести забоев; 5 — ось движения автосамосвалов; в — вешка; 7 — водоотводная канава; 8 — ось предыдущей проходки; 9 — недобор; Яр — радиус разработки; — радиус выгрузки; R„ — радиус резания на уровне стоянки; Pg — наибольшее расстояние от оси экскаватора до бокового откоса; Рп — наибольшее расстояние от оси экскаватора до бровки ранее разработанного бокового забоя поверху; Bj — наибольшее расстояние от оси экскаватора до бровки погрузочного пути; Впося — наибольшая ширина каждой последующей проходки при боковом забое; Нв — высота выгрузки; Лт — высота транспортных средств; Ьк — ширина транспортных средств; В — ширина забоя поверху; г—радиус поворотной части; Zn — длина рабочей передвижки экскаватора; h — глубина котлована

[image: ]
Рис. 19. Схема забоев для экскаватора обратная лопата: aj — расстояние от бровки выемки до отвала грунта; Ьо — ширина отвала поверху; й0 — высота отвала; Во — ширина отвала понизу (остальные условные обозначения см. в подрисуночной подписи к рис. 18)

Устройство фундаментов
Исходя из технических параметров монтажного крана описывается технология монтажа сборных.фундаментов [2, 12, 16,18, 20]:
· [bookmark: bookmark478]описывается подготовка конструкции к монтажу;
· [bookmark: bookmark479]выбирается монтаж со склада или с «колес»;
· [bookmark: bookmark480]определяются места стоянок и количество фундаментов, монтируемых с одной стоянки;
· [bookmark: bookmark481]назначается последовательность монтажа, начиная с маячных блоков;
· [bookmark: bookmark482]рассчитывается радиус опасной зоны.
Для устройства монолитных фундаментов [2, 4,12,16,18, 20] рассматривается:
10 Зак. 3127
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Рис. 20. Схема забоев для драглайна:
а — угол наклона стрелы; Рт в — наибольшее расстояние от оси экскаватора до верхней кромки бокового забоя; Вт.н — наибольшее расстояние от оси экскаватора до нижней кромки бокового забоя; р — угол поворота стрелы (остальные условные обозначения см. в подрисуночных подписях к рис. 18и 19)

· [bookmark: bookmark483]технология опалубочных и арматурных работ (грузоподъемность и размеры кузова автотранспортных средств для перевозки опалубки и арматурных изделий, а также масса 1 п.м арматурных стержней указываются в прил. 14 и 15);
· [bookmark: bookmark484]технология бетонирования;
· [bookmark: bookmark485]уплотнение бетонной смеси;
· [bookmark: bookmark486]необходимые правила по уходу за бетоном;
· [bookmark: bookmark487]распалубка.
Для устройства свайных фундаментов из готовых свай, [3,12,13, 16, 18, 20] описываются:
· [bookmark: bookmark488]разбивка свайного поля;
· [bookmark: bookmark489]выбор типа молота или вибропогружателя для погружения свай, расчет отказа сваи;
· [bookmark: bookmark490]технология погружения свай;
· [bookmark: bookmark491]технология опалубочных, арматурных, бетонных работ при устройствебетоннойподготовкииростверка[2,12,13,16,18,20].
Для устройства свайных фундаментов из буронабивных свай [3,12,13,16,18, 20] описывается:
· [bookmark: bookmark492]разбивка свайного поля;
· [bookmark: bookmark493]технология устройства буронабивных свай исходя из принятого метода (сухой, под защитой глинистого раствора, под защитой обсадных труб);
· [bookmark: bookmark494]технология работ при устройстве подготовки и ростверка.
2.3. [bookmark: bookmark495]Контроль качества производства работ
Раздел «Контроль качества производства работ» содержит описание последовательности, методов и средств контроля при производстве и приемке строительно-монтажных работ и включает следующие подразделы:
· [bookmark: bookmark496]входной контроль поступающей продукции;
· [bookmark: bookmark497]операционный контроль на стадиях выполнения технологических операций;
· [bookmark: bookmark498]приемочный контроль выполненных работ.
Для всех видов контроля должны быть указаны:
· [bookmark: bookmark499]контролируемый показатель;
· [bookmark: bookmark500]место контроля;
· [bookmark: bookmark501]объем контроля;
· [bookmark: bookmark502]периодичность контроля;
· [bookmark: bookmark503]метод контроля;
· [bookmark: bookmark504]средства измерений и испытательное оборудование — марка (тип), технические характеристики (диапазон измерения, цена деления, класс точности и т.д.);
· [bookmark: bookmark505]исполнитель контроля (отдел, служба, специалист);
· [bookmark: bookmark506]документ, в котором регистрируется результат контроля (журналы работ, акты скрытых работ, протоколы испытаний и т.д.).
Данный раздел разрабатывается на основании СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты» и СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» [6, 7]. Выбранные из них предельные отклонения и требования, предъявляемые к законченным работам, представляются в описательной и табличной форме (табл. 7) [5].
10*
	Контролируемый параметр
	Объем контроля
	Периодичность контроля
	Метод контроля
	Средства контроля, испытательное оборудование (тип, марка, технические характеристики: диапазон измерения, цена деления, класс точности, погрешность и т.д.)
	Исполнитель
	Оформление результатов контроля

	Наименование
	Номинальное значение
	Предельное отклонение
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица7
Контроль качества производства работ

2.4. [bookmark: bookmark507]Калькуляция и нормирование затрат труда
В разделе «Калькуляция и нормирование затрат труда» указываются основные рабочие процессы, которые приводятся в технологической последовательности и нормируются в соответствии с действующими ЕНиР, ведомственными нормами и по результатам нормирования труда на объектах-представителях при применении новых материалов и конструктивных решений [1-4,9].
В калькуляцию включаются также рабочие процессы, выполняемые при подготовительных, вспомогательных и заключительных работах (разгрузка и погрузка инвентаря, разгрузка и складирование материалов и изделий в рабочей зоне, установка средств подмащивания, подготовка и приготовление вспомогательных материалов).
При нормировании затрат труда должен быть указан применяемый метод нормирования и расчетные формулы.
Затраты труда в человеко-часах (машино-часах) подсчитываются исходя из следующих формул:
Т	- VTT •
•* чел-ч/маш-ч г*хвр>
т
гр		 чел-ч/маш-ч
** чел-дн/маш-см	Т >
о
где V—объем данного вида работ; Нвр — норма времени на выполнение данного вида работ (принимается по ЕНиР или РСН); 8 — продолжительность смены в часах.
Продолжительность работ в сменах определяется по формуле
Т
*		* чел-дн/маш-см
<.	*см	"TZ 9
N
где N — количество работающих людей (машин).
Результаты расчетов сводятся в табл. 8 [5].
'	Таблица 8
Калькуляция затрат труда
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем
	Норма времени на единицу, чел-ч (маш-ч)
	Состав звена
	Затраты труда на объем, чел-ч (маш-ч)

	
	
	
	
	
	
	Профессия
	Разряд
	Количество
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	ю

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2.5. [bookmark: bookmark508]Календарный график производства работ
Календарный график производства работ является документом, в котором указываются все процессы по срокам выполнения и технологической зависимости друг от друга. Форма календарного графика приведена в табл. 9.
Таблица 9
Календарный график производства работ
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Состав звена
	Марка и количество машин
	Затраты труда, чел-дн
	Затраты машинного
времени, маш-см
	Срок работы
	Рабочие дни

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 2 3 4 ... і і п

	
	
	
	
	
	
	
	смены
	дни 	
	Смены

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	б
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечание. Работы по предварительному рыхлению грунта в выемке и уплотнению грунта в насыпи выполняются в одном потоке с основной работой (вертикальной планировкой площадки) и изображаются на плане тонкими линиями с более ранним началом и окончанием (для рыхления) и, соответственно, с более поздним началом и окончанием (для уплотнения).
2.6. [bookmark: bookmark509]Потребность в материально-технических ресурсах
Раздел «Потребность в материально-технических ресурсах» должен нести информацию о ресурсах, необходимых для выполнения технологического процесса.
Раздел должен содержать:
· [bookmark: bookmark510]ведомость потребности в материалах и изделиях, используемых при производстве работ;
· [bookmark: bookmark511]перечень средств технологического обеспечения (технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений), машин, механизмов и оборудования.
Количество и номенклатура материалов, изделий и оборудования определяются по рабочим чертежам и спецификациям или по физическим объемам работ и нормам расхода ресурсов. Ведомость потребности в материалах и изделиях оформляется в соответствии с табл. 10 [5].
Таблица 10
Ведомость потребности в материалах и изделиях
	№ п/п
	Наименование материала, изделия
	Наименование и обозначение нормативно-технического документа
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	



Количество и типы средств технологического обеспечения (технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений), машин, механизмов и оборудования определяются по принятой схеме организации работ в соответствии с объемами работ, сроками их выполнения и количеством смен. Перечень средств технологического обеспечения (технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений), машин, механизмов и оборудования оформляется в соответствии с табл. 11 [5].Таблица 11
Перечень машин, механизмов, оборудования, технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений
	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка, завод-изготовитель
	Назначение
	Основные технические характеристики
	Количество на звено (бригаду), шт.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	



2.7. [bookmark: bookmark512]Безопасное производство работ, охрана труда
и окружающей среды
Раздел «Безопасное производство работ, охрана труда и окружающей среды» должен содержать описание безопасных методов выполнения технологических операций для всех рабочих мест, в том числе:
· [bookmark: bookmark513]решения по охране труда и технике безопасности;
· [bookmark: bookmark514]схемы безопасной организации рабочих мест с указанием ограждений опасных зон, предупреждающих надписей и знаков, способов освещения рабочих мест;
· [bookmark: bookmark515]правила безопасной эксплуатации средств технологического обеспечения, машин, механизмов и оборудования;
· [bookmark: bookmark516]применяемые средства индивидуальной защиты работающих и указания по их использованию;
· [bookmark: bookmark517]правила безопасного выполнения сварочных работ и работ, связанных с использованием открытого пламени;
· [bookmark: bookmark518]экологические требования к производству работ (условия сбора и удаления отходов, сохранения окружающей среды, ограничение уровня шума, пыли, вредных выбросов и др.).
Требования по охране труда, окружающей среды и безопасного производства работ излагаются в соответствии с действующими Правилами и нормами. Состав и содержание решений по безопасному производству работ должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации [8].
2.8. [bookmark: bookmark519]Технико-экономические показатели
Технико-экономические показатели включают:
· [bookmark: bookmark520]продолжительность работ;
· [bookmark: bookmark521]общую трудоемкость работ;
· [bookmark: bookmark522]трудоемкость на единицу продукции:
при вертикальной планировке площадки;
разработке выемки;
устройстве фундамента;
· [bookmark: bookmark523]выработку на 1 чел-день;
при вертикальной планировке площадки;
разработке выемки;
устройстве фундамента.
Продолжительность работ в днях (tдн), затраты машинного времени (Тмип-см) и общая трудоемкость работ (Тчел.дя) определяются из календарного графика.
Трудоемкость на единицу продукции (Тчел-да/м") определяется по формулам:
· [bookmark: bookmark524]при вертикальной планировке площадки:
— _ 2 ^общ.пл
,
г пл
где ^Товщ дл — общая трудоемкость работ по вертикальной планировке (срезке растительного слоя, предварительному рыхлению немерзлого грунта в выемке, разработке и перемещению грунта, уплотнению грунта в насыпи, чел-дн (определяется по календарному графику); Упл — объем планировки, м3;
· [bookmark: bookmark525]при разработке выемки:
к~ V ’
т к
· [bookmark: bookmark526]где Т „би, к — общая трудоемкость всех работ при устройстве выемки, чел-дн (определяется из календарного графика); VK — объем выемки, м3;при устройстве фундаментов:
_^Тобщ.ф
где]ГТобщ.ф— общая трудоемкость всех работ при устройстве различных типов фундаментов, чел-дн (определяется из календарного графика); Уф — объем фундаментов, м3.
Выработка на 1 чел-день (Вм>/Чел.да) рассчитывается следующим образом:
· [bookmark: bookmark527]при вертикальной планировке площадки:
V
■о — г пл '»
• M ~ Ут
Z . х общ.пл
· [bookmark: bookmark528]при разработке выемки:
V
Вк =	—I
£тобщ.к
· [bookmark: bookmark529]при устройстве фундаментов:
В - у*
Вф у т
^хобщ.ф


ПРИЛОЖЕНИЯ
[bookmark: bookmark530][bookmark: bookmark531][bookmark: bookmark532]1. Техническая характеристика штанговых дизель-молотов
	Показатель
	СП-60 (ДМ-240)
	СП-6Б (С-ЭЗОБ)

	Наибольшая энергия удара, кДж
	30
	58,8

	Максимальная высота подъема ударной части, м
	1.3
	2,4

	Число ударов в минуту
	57
	50

	Масса забиваемых свай, кг
	300...500
	120О...32ОО

	Ширина направляющих, мм
	—
	360

	Высота молота (без наголовника), мм
	1981
	4540

	Масса ударной части, кг
	240
	2500

	Масса молота (с кошкой), кг
	350
	4220



Примечание. Здесь и далее в подобных таблицах в скобках приведена вторая индексация оборудования.
[bookmark: bookmark533][bookmark: bookmark534][bookmark: bookmark535]2. Техническая характеристика трубчатых дизель-молотов с воздушным охлаждением
	Показатель
	С-859А
	С-949А
	С-954А
	С-977А

	Наибольшая энергия удара, кДж
	31,4
	42,7
	59,8
	88,3

	Число ударов в минуту
	42
	42
	55
	55

	Ширина направляющих, мм
	360
	360/625
	625
	625

	Высота молота (без наголовника), мм
	4165
	4685
	4800
	5520

	Масса ударной части, кг
	1800
	2500
	3500
	5000

	Масса молота, кг
	3500
	5900
	7300
	9000


Примечание. Наибольшая высота подъема ударной части — 3 м.

3. [bookmark: bookmark538][bookmark: bookmark536][bookmark: bookmark537][bookmark: bookmark539]Техническая характеристика трубчатых дизель-молотов с водяным охлаждением
	Показатель
	С-995А (СП-40А)
	С-996А (СП-41А)
	С-1047А (СП-47А)
	С-1048А (СП-48А)

	Наибольшая энергия удара, кДж
	22
	31,4
	42,7
	59,8

	Ширина направляющих, мм
	360
	360
	360/625
	625

	Высота молота (без наголовника), мм
	3955
	4190
	4970
	5080

	Масса ударной части, кг
	1250
	1800
	2500
	3500



Примечание. Наибольшая высота подъема ударной части — 3 м. Частота ударов в минуту— 42...55.
4. [bookmark: bookmark542][bookmark: bookmark540][bookmark: bookmark541][bookmark: bookmark543]Техническая характеристика паровоздушных молотов двойного действия
	Показатель
	С-35
	С-32
	СССМ-708
	С-232
	С-977

	Энергия удара, кДж
	10,85
	15,90
	11,20
	18
	17...27

	Наибольшая высота
	-
	
	
	
	

	подъема ударной части,
	
	
	
	
	

	ММ
	450
	525
	406
	508
	460

	Число ударов в минуту
	135
	125
	140
	95™ 112
	100™105

	Необходимое давление
	
	
	
	
	

	воздуха (пара), МПа
	0.7...0.8
	0,7...0,8
	0,7...0,8
	0,7...0,8
	0,7

	Объемный расход возду-
	
	
	
	
	

	ха, ма/мин
	12,8
	17
	12,7
	17
	20

	Массовый расход пара,
	
	
	
	
	

	кг/час
	900
	1200
	865
	1190
	—

	Габариты, мм
	2375х650х
	2391Х
	2490х
	2765х
	-

	
	х710
	хбЗОх
	х560х
	хббОх
	

	
	
	х800
	х710
	х810
	

	Масса ударной части, кг
	614
	655
	680
	ИЗО
	2250

	Масса общая, кг
	3767
	4095
	2363
	4650
	5200



5. [bookmark: bookmark546][bookmark: bookmark544][bookmark: bookmark545][bookmark: bookmark547]Техническая характеристика паровоздушных молотов с автоматическим управлением
	Показатель
	С-811 А
	С-812А

	Энергия удара, кДж
	82
	100

	Число ударов в минуту
	40...50
	35...40

	Ход поршня, мм
	1370
	1370

	Объемный расход воздуха, м’/мин
	18...20
	26

	Диаметр паропровода, мм
	50...75
	75

	Диаметр воздухопровода
	40
	40

	Габариты, мм
	4730x1070x1150
	4730x1070x1270

	Масса ударной части, кг
	6000
	8000

	Масса общая, кг
	8200
	11 000



6. [bookmark: bookmark550][bookmark: bookmark548][bookmark: bookmark549][bookmark: bookmark551]Техническая характеристика навесных копров на базе экскаватора
	Показатель
	С-860
	СП-50
	С-51
	КН-12

	Грузоподъемность, т
	10
	10
	15
	14

	Длина забивной сваи, м
	8
	12
	16
	12

	Наклон мачты, град.:
	
	
	
	

	вперед
	7
	7
	7
	5

	назад
	15
	18,5
	18,5
	15

	влево-вправо
	5
	5
	1,5
	5

	Изменение вылета мачты, м
	0,7
	1,05
	1,2
	1,05

	Базовая машина
	Э-652Б
	Э-10011
	Э-6113
	Э-10011Д



7. [bookmark: bookmark554][bookmark: bookmark552][bookmark: bookmark553][bookmark: bookmark555]Техническая характеристика копра ГК-12М на базе гусеничного крана МКГ-6
	Показатель
	Значение

	Грузоподъемность, т
	10

	Длина забивной сваи, м
	12

	Масса забиваемой сваи, М
	5

	Сечение сваи, см
	30x30; 40x40

	Вылет мачты, м
	3,62

	Угол наклона мачты в продольном и поперечном направлениях, град.
	5

	Скорость подъема сваи и молота, м/мин
	9,5

	Скорость передвижения копра, м/мин
	0,54

	Наибольшая одновременно потребляемая мощность, кВТ
	25,5

	Габариты, мм
	7670x3220x19021

	Масса копрового оборудования (без базовой машины и молота), кг
	5300



8. [bookmark: bookmark558][bookmark: bookmark556][bookmark: bookmark557][bookmark: bookmark559]Техническая характеристика навесных копров на базе трактора и автомобиля
	Показатель
	С-878
	KEF4
	КО-8
	КО-16
	СП-67
	СП-49А

	Грузоподъемность, т
	7
	0,7
	7,5
	16
	11
	11

	Длина забиваемой сваи,м
	8
	4
	8
	16
	10
	12

	Наклон мачты, град.:
вперед
	13
	7
	5
	5
	10
	10

	назад
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	вправо-влево
	7
	7
	7
	7
	7-
	7

	Изменение вылета мачты, м: вперед
	0,7
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	0,4

	в стороны
	—
	0,45
	0,4
	—
	—
	—



Окончание прил. 8
	Показатель
	С-878
	КН-4
	КО-8
	КО-16
	СП-67
	СП-49А

	Базовая
	Т-100МГС
	Т-40А
	КрАЗ-
	Т13ОБГ-1
	Т130БГ-1
	Т130БГ-1

	машина
	
	
	257К
	
	
	

	Тип дизель-
	С-268,
	ДМ-240
	С-268,
	С-1047,
	С-268,
	С-ЗЗО,

	молота
	С-996
	
	С-995
	С-1048
	С-996
	С-1047

	Габарит
	8800х
	5350х
	12800Х
	13200Х
	9510Х
	10610Х

	в транспортном
	х4220х
	х2000х
	х2880х
	х4370х
	х3990х
	х4300х

	положении, Мм
	х4580
	Х2780
	х3800
	х3385
	х3200
	Х3200

	Масса копрового оборудования без дизель- молота и базовой машины, т
	7,1
	1,26
	6,3
	15,3
	7,9
	9,14



9. [bookmark: bookmark562][bookmark: bookmark560][bookmark: bookmark561][bookmark: bookmark563]Технические характеристики низкочастотных вибропогружателей типа ВРП с регулируемыми параметрами
	Параметры
	ВРП-15/60
	ВРП-30/132
	ВРП-70/200

	Статический момент дебалансов, т-см
	0„.15
	0...30
	23...70

	Частота колебаний, Гц
	О..<7,8
	0...8.7
	0...8.3

	Максимальная вынуждающая сила, кН
	348
	890
	1900

	Мощность электродвигателя, кВт
	60
	132
	200

	Амплитуда колебаний (без сваи), мм
	0...30
	0...40
	18...50

	Габаритные размеры,
	1240х1000х
	1440х1440х
	1700х1600х

	мм
	х2240
	х2240
	х3500

	Общая масса, кг
	5000
	7250
	13 000

	Погружаемый элемент
	Сваи 0,45x0,45;
	Трубчатые
	Сваи-оболочки

	и его максимальные
	сваи-оболочки
	сваи 00,6;
	01,6; 3,0

	размеры в плане, до, м
	01,2
	сваи-оболочки
	

	Глубина погружения, м
	15
	01,2и01,6
20
	40



10. [bookmark: bookmark566][bookmark: bookmark564][bookmark: bookmark565][bookmark: bookmark567]Технические характеристики низкочастотных вибропогружателей
	Параметры
	СП-42Б
	ВУ-1,6
	В1-722
	ВПМ-170
	ВП-ЗМ

	Статический момент дебалансов, т-см
	9,3
	34,5
	50,0
	22,4; 29,0
	26,3

	Частота колебаний, Гц
	7
	8,25
	7,9; 9,3
	7,3; 9,3
	6,8

	Вынуждающая сила, кН
	250
	958
	1250
	480; 620
	440

	Мощность электродвигателя, кВт
	60
	150
	200
	120
	100

	Количество электродвигателей, пгт.
	1
	2
	1
	2
	1

	Амплитуда колебаний (без сваи), мм
	20
	28
	50
	28; 36
	36

	Габаритные размеры, мм
	1321х1290х х2778
	ЗО68Х х2618х Х1930
	1435х х1800х Х3400
	2000х х2000х х3420
	1550Х1410Х Х2130

	Масса вибропогружателя (без наголовника и пульта), кг
	4560
	11 700
	15 600
	8000
	7200

	Погружаемый элемент и его максимальные размеры в плане, до, м
	Сваи 0,4x0,4; сваи-оболочки 01,0
	Сваи-оболочки 01,6
	Сваи- оболочки 01,6
	Сваи- оболочки 02,0
	Сваи 0,45x0,45; сваи-оболочки 01,2



11. [bookmark: bookmark570][bookmark: bookmark568][bookmark: bookmark569][bookmark: bookmark571]Технические характеристики высокочастотных вибропогружателей
	Параметры
	ВПП-2А
	ВПП-4А
	ВПП-5
	ВПП-6

	Статический момент дебалан-
	
	
	
	

	сов, тем
	1,0
	0,55
	0,35"
	0,25

	Частота колебаний, Гц
	25
	22...25
	25
	20...25

	Наибольшая вынуждающая сила, кН
	250
	140
	83
	62

	Амплитуда колебаний (без сваи), мм
	14,3
	13,8
	10
	10

	Мощность электродвигателя, кВт
	40
	28
	16
	11

	Размер в плане, мм
	1270x800
	1000x960
	1250x680
	830x760

	Высота (без наголовника), мм
	2250
	1500
	1250
	1380

	Масса вибрирующих частей, кг
	700
	400
	350
	250

	Масса пригруза (с электродвигателем), кг
	1500
	800
	850
	500

	Масса вибропогружателя, кг
	2200
	1200
	1200
	750



12. [bookmark: bookmark574][bookmark: bookmark572][bookmark: bookmark573][bookmark: bookmark575]Допустимый недобор грунта при работе одноковшовым экскаватором, см
	Емкость ковша, м*
	Рабочее оборудование

	
	Прямая лопата
	Обратная лопата
	Драглайн

	
	Механические экскаваторы
	

	0,4
	5
	10
	15

	0,65
	10
	15
	20

	0,8...1,25
	10
	17
	25

	1,5...2,5
	15
	20
	30

	3,0...5,0
	20
	-
	30

	Гидравлические экскаваторы
	

	0,5
	5
	5
	-

	0,65...1,0
	7
	10
	-

	1,25...1,6
	7
	10
	-

	2,0...3,2
	10
	12
	



13. [bookmark: bookmark578][bookmark: bookmark576][bookmark: bookmark577][bookmark: bookmark579]Данные по основным элементам унифицированной инвентарной мелкощитовой разборно-переставной опалубки («Монолит»)
	Элемент
	Марка
	Размеры, мм
	Масса, кг ;
	Применение

	
	
	
	
	
	
	

	опалубки
	
	длина
	ширина
	ЩС
	ЩК
	

	Щит:
	
	
	
	
	
	

	основной
	ЩС1.8...0.6
	1800
	600
	40,5
	42,8
	Фундаменты,

	стальной (ЩС)
	
	
	
	
	
	стены, перекрытия, тоннели, бункеры,

	
	
	
	
	
	
	массивы

	комбиниро-
	ЩК1,8...0,5
	I860
	500
	35,0
	/
36,1
	

	ванный (ЩК)
	ЩК1,8...0,4
	1800
	400
	27,0
	32,5
	

	
	ЩК1,8...0,3
	1800
	300
	23,0
	30,0
	

	
	ЩК1,6...0,6
	1600
	600
	26,0
	38,0
	

	
	ЩК1,6...0,5
	1600
	500
	31,2
	32,1
	

	
	ЩК1,6...0,4
	1600
	400
	24,0
	28,7
	

	
	ЩК1,6...0,3
	1600
	300
	20,5
	26,7
	

	
	ЩК1,5...0,6
	1500
	600
	33,7
	35,7
	

	
	ЩК1,5...0,5
	1500
	500
	29,2
	31,3
	

	
	ЩК1.5...0.4
	1500
	400
	22,5
	27,0
	

	
	ЩК1,5...0,3
	1500
	300
	19,4
	25,0
	

	
	ЩК1,2...0,6
	1200
	600
	28,6
	30,0
	

	
	ЩК1,2...0,5
	1200
	500
	26,8
	24,1
	

	
	ЩК1,2...0,4
	1200
	400
	21,2
	22,5
	

	
	ЩК1.2...0.3
	1200
	300
	15,7
	21,0
	

	
	ЩК1,0...0,6
	1000
	600
	24,0
	25,0
	

	
	ЩК1,0...0,5
	1000
	500
	22,3
	20,0
	

	
	ЩК1,0...0,4
	1000
	400
	17,7
	18,6
	

	
	ЩК1,0...0,3
	1000
	300
	13,1
	17,5
	

	угловой сталь.-
	ЩСУ0.6...0.4
	600
	300
	16,2
	—
	Опалубка вхо-

	ной
	ЩСУ1.8...0.4
	1800
	300
	46,9
	— •
	дящих углов

	угловой ком-
	ЩКУ0,6...0,3
	600
	300
	—
	19,0
	Тоже

	бинированный
	ЩКУ1,8...0,3
	1800
	300
	—
	52,0
	

	вставной
	ЩС1,8...0,1
	1800
	100
	22,8
	—
	Установка тя-

	стальной или
	ЩС1,2...0,1
	1200
	100
	17,0
	—
	жей, воспри-

	комбинирован-
	ЩК1,8...0,1
	1800
	100
	
	22,0
	нимающих

	ный
	ЩК1,2...0,1
	1200
	100
	—
	17,0
	давление бетонной смеси
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Окончание прил. 13
	Элемент опалубки
	Марка
	Размеры, мм
	Масса, кг
	Применение

	
	
	длина
	ширина
	ЩС
	ЩК
	

	Схватка
	С-3,6
	3600
	2 швел-
	50,4
	. -
	Поддержи-

	
	
	
	лера
	
	
	вающиеи

	
	
	
	№8
	
	
	несущие

	
	С-3,0
	3000
	
	42,2
	—
	элементы

	
	С-2,4
	2400
	
	33,6
	—
	опалубки

	
	С-1,8
	1800
	
	25,2
	—
	

	Несущая
	НБ-2,5
	2600
	4 швел-
	176,6
	—
	Каркас опа-

	балка
	
	
	лера
	
	
	лубки сту-

	
	
	
	№8
	
	
	пенчатых

	
	ЙБ-3,5
	3600
	
	196,7
	—
	фундамен-

	
	НБ-4,5
	4600
	
	216,7
	—
	тов

	
	НБ-5,5
	5600
	
	236,7
	—
	

	
	НБ-6,5
	6600
	
	276,9
	—
	

	
	НБ-7,5
	7600
	
	317,0
	-
	

	Хомут
	ХМ-1
	800
	50х50х
	11,0
	
	Крепление

	
	
	
	х4
	
	
	опалубки

	
	
	
	
	
	
	колонн

	Стойка телеско-
	СТА-68
	2000...
	-
	55,5
	—
	Поддержи-

	пическая
	
	3500
	
	
	
	вающий

	
	
	2000...
	—
	55,6
	—
	элемент

	
	
	5000
	
	
	
	опалубки

	Раздвижной
	РР-2
	1200...
	—
	25,96
	—
	Поддержи-

	ригель
	
	2000
	
	
	
	вающий

	
	РР-4
	До
	■ —
	110
	—
	элемент пе-

	
	
	4000
	
	
	
	рекрытий

	
	РР-6
	До
	—
	120,9
	—
	

	
	
	6000
	
	
	
	



14. [bookmark: bookmark582][bookmark: bookmark580][bookmark: bookmark581][bookmark: bookmark583]Грузоподъемность и размеры кузова автотранспортных средств (для перевозки опалубки и арматурных изделий)
	Марка машины
	Грузоподъем- ность, т
	Внутренние размеры кузова, м
	Погрузочная высота, м

	
	
	длина
	ширина
	высота
	

	
	Бортовые автомобили
	
	

	ЗИЛ-130
	4,0
	3,75
	2,32
	0,68
	2,05

	Урал-875С
	4,5
	3,90
	2,40
	0,87
	1,42

	МАЗ-500
	7,5
	4,86
	2,32
	0,66
	1,31

	КАЗ-214Б
	7,0
	4,56
	2,50
	0,93
	1,65

	КамАЗ-5320
	8,8
	5,20
	2,32
	0,50
	1,37

	КрАЗ-257
	12,0
	5,77
	2,48
	0,82
	1,63



Автомобильные прицепы и полуприцепы
	МАЗ-5243
	6,8
	4,94
	2,39
	0,61
	1,44

	КАЗ-717
	11,5
	7,50
	2,24
	0,59
	1,39

	МАЗ-215Б
	12,5
	7,53
	2,48
	0,84
	1,48



15. [bookmark: bookmark586][bookmark: bookmark584][bookmark: bookmark585][bookmark: bookmark587]Масса 1 п.м арматурных стержней, кг
	Диаметр, Мм
	Масса 1 п.м
	Диаметр, мм
	Масса 1 п.м

	5
	0,144
	12
	0,888

	6
	0,222
	14
	1,208

	8
	0,395
	16
	1,578

	10
	0,617
	18
	1,998



п*

16. [bookmark: bookmark590][bookmark: bookmark588][bookmark: bookmark589][bookmark: bookmark591]Показатели разрыхления грунтов и пород
	Грунт
	Первоначальное увеличение объема грунта после разработки, %
	Остаточное разрыхление грунта, %

	Глина:
	
	

	ломовая
	28...32
	6...Э

	мягкая жирная
	24...30
	4...7

	сланцевая
	28...32
	6...Э

	Гравийно-галечные
	
	

	грунты
	16...20
	5...8

	Растительный грунт
	20...25
	3...4

	Лёсс:
	
	

	мягкий
	18...24
	3...6

	твердый
	24. ..30
	4...7

	Мергель
	33...37
	11...15

	Опока
	33...37
	11...15

	Песок
	10...15
	2...5

	Разборно-скальные
	-
	

	грунты
	30...45
	15...20

	Скальные грунты
	45...50
	20...30

	Солончак и солонец:
	
	

	мягкие
	20...26
	3...6

	твердые
	28...32
	5...Э

	Суглинок:
	
	

	легкий и лёссовидный
	18...24
	3...6

	тяжелый
	24...30
	5...8

	Супесь
	12...17
	3...5

	Торф
	24...30
	8...10

	Чернозем и каштановый
	
	

	грунт
	22...28
	5...7

	Шлак
	14...18
	8...10



17. [bookmark: bookmark594][bookmark: bookmark592][bookmark: bookmark593][bookmark: bookmark595]Рекомендуемая грузоподъемность автосамосвалов
	Расстояние транспортирования, км
	Грузоподъемность автосамосвалов (т) при емкости ковша экскаватора (м3)

	
	0,4
	0,65
	1,0
	1,25
	1.6
	2,5
	4-6

	0,5
	4,5
	4,5
	7
	7
	10
	- .
	-

	1.0
	7,0
	7,0
	1°
	10
	10
	-
	27

	1.5
	7,0
	7,0
	10
	10
	12
	18
	27

	2,0
	7,0
	10,0
	10
	12
	18
	18
	27

	3,0
	7,0
	10,0
	12
	12
	18
	27
	40

	4,0
	10,0
	10,0
	12
	18
	18
	27
	40

	5,0
	10,0
	10,0
	12
	18
	18
	27
	40



18. [bookmark: bookmark598][bookmark: bookmark596][bookmark: bookmark597][bookmark: bookmark599]Технические характеристики автосамосвалов
	Марка
	Грузоподъемность, т
	Емкость кузова, м3
	Максимальная скорость движения с грузом, км/ч

	ГАЗ-93, -93А, -93Б
	2,25(1,75)
	1,65
	70

	ЗИЛ-585
	3,5(3)
	2,44
	65 '

	ЗИЛ-555
	4,50
	3,0
	80

	МАЗ-205
	6(5)
	3,6
	55

	МАЗ-503
	7,06
	4,0
	70

	ЯАЗ-210Е (КрАЗ-222)
	10,00
	8,0
	45

	МАЗ-525
	25,00
	14,3
	30
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