Тема 5: Загальні підходи до планування і контролю проектів у сфері гостинності
Завдання: 
Розробіть план-графік реалізації проекту реконструкції готельного комплексу, використовуючи діаграму Ганта:
1. Складіть перелік основних етапів (демонтаж, ремонт, дизайн інтер'єру, закупівля меблів, відкриття).
2. Визначте тривалість кожного етапу, залежності між завданнями та критичні точки.
3. Створіть діаграму Ганта, де відобразіть усі завдання з точними датами початку та завершення.
4. Проаналізуйте можливі затримки та шляхи їх уникнення.
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