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Розробити схему проектного життєвого циклу для конкретного туристичного проекту, включаючи етапи і ключові вирішення на кожному етапі.
1.Аналіз проектного життєвого циклу туристичного проекту
2.Оцінка зацікавленості стейкхолдерів в туристичному проекті: створення матриці зацікавлених сторін проекту та проведення аналізу їхніх потреб і очікувань.
3. Розробка плану управління змінами для туристичного проекту: підготувати план управління змінами, включаючи ідентифікацію потенційних змін, їхній вплив на проект та стратегії зменшення ризиків.
4. Створення WBS (розбиття робіт): розробка структури розбиття робіт для туристичного проекту, яка включає всі основні компоненти і завдання проекту.
5. Оцінка ризиків туристичного проекту: аналіз потенційних ризиків, їхній вплив на успішне завершення проекту та розробка плану управління ризиками.

