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1. Опис навчальної дисципліни
	Найменування показників 
	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
	Характеристика навчальної дисципліни

	
	
	денна форма навчання
	заочна форма навчання

	Кількість кредитів  – 5
	Галузь знань

05 «Соціальні та поведінкові науки» 
	нормативна 



	Модулів – 2
	Спеціальність

051 «Економіка»


	Рік підготовки:

	Змістових модулів – 3
	
	1-й
	–

	Індивідуальне науково-дослідне завдання   – 40 год проект
	
	Семестр

	Загальна кількість годин – 150
	
	2-й
	–

	
	
	Лекції

	Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1,5

самостійної роботи студента – 3,25
	Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр
	16
	–

	
	
	Практичні, семінарські

	
	
	32
	–

	
	
	Лабораторні

	
	
	- год.
	- год.

	
	
	Самостійна робота

	
	
	62 год.
	–

	
	
	Індивідуальні завдання:  

40 год

	
	
	Вид контролю: іспит


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Програма вивчення дисципліни «Управління бізнес-проектами та грантрайтингом» складена у відповідності до місця та значення за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки по спеціальності 051 «Економіка» (спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці»).

Метою дисципліни є формування у студентів системи теоретичних та прикладних знань про методи, техніку, інструментарій та стандарти управління проектами в усіх секторах держави, що функціонують в Україні: влади, бізнесу і громадських організацій. Методологія вивчення дисципліни будується на взаємозв’язку теоретичних питань, практичних навичок, які студенти отримують у результаті лекційних та практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи.

Завдання навчальної дисципліни полягають у вивченні засад проектної діяльності підприємств, установ і організацій, спеціальних методів та інструментів проектного менеджменту, а також у набутті вмінь використання основних функцій управління проектами для забезпечення їх ефективної діяльності та практичних навичок з розробки та управління проектами.

Предметом навчальної дисципліни є  методи і процеси управління проектами. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: сутність, значення та зміст управління проектами; загальні характеристики управління проектами; основні критерії щодо доцільності проектів; основні форми організаційної структури проектів; загальні підходи по планування і контролю проектів; зміст, завдання, принципи та напрямки структуризації проектів; сутність сітьового і календарного планування; основні засади управління ризиками в проектах; зміст та процедуру проведення торгів за проектами; методи формування та організації розвитку проектної команди; пріоритетні напрямки процесів управління проектами відповідно до сучасного програмного забезпечення.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: визначати цілі проекту; формувати обґрунтування доцільності проекту; проводити структуризацію проектів (риси, ознаки, тощо); планувати ресурси, витрати і проектний бюджет; складати графік реалізації проекту та контролювати його перебіг протягом життєвого циклу; розробляти організаційну структуру проектів та визначати вимоги щодо неї; визначати потребу та джерела фінансування проекту; аналізувати ефективність управління проектом за критеріями його ефективності; організовувати торги (тендери, конкурси) за проектами; управляти проектними ризиками; застосовувати сучасні методики управління якістю проекту (TQM); формувати проектну команду; використовувати програмне забезпечення щодо управління проектами (ProjectExpert).

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні засади управління проектами.
Тема 1. Загальна характеристика управління проектами.

Тема 2. Обґрунтування доцільності проектів.

Тема 3. Основні форми організаційної структури проектів.

Тема 4. Загальні підходи до планування і контролю проектів.

Змістовий модуль 2. Методологія управління проектами.
Тема 1. Структуризація проектів.

Тема 2. Сітьове і календарне планування проекту.

Тема 3. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету.

Тема 4. Контроль виконання проекту.

Змістовий модуль 3. Прикладні аспекти управління проектами.

Тема 1. Управління ризиками в проектах.

Тема 2. Управління якістю проектів.

Тема 3. Організація проведення торгів за проектами.

Тема 4. Формування і розвиток проектної команди.

Тема 5. Програмне забезпечення процесу управління проектом.

3. Структура навчальної дисципліни

	Назви змістових модулів і тем
	Кількість годин

	
	денна форма
	Заочна форма

	
	усього 
	у тому числі
	усього 
	у тому числі

	
	
	л
	п
	лаб
	інд
	с.р.
	
	л
	п
	лаб
	інд
	с.р.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Модуль 1

	Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні засади управління проектами

	Тема 1. Загальна характеристика управління проектами
	10
	1
	2
	-
	-
	4
	
	
	
	
	
	

	Тема 2. Обґрунтування доцільності проектів
	10
	1
	2
	-
	-
	4
	
	
	
	
	
	

	Тема 3. Основні форми організаційної структури проектів
	10
	1
	2
	-
	-
	4
	
	
	
	
	
	

	Тема 4. Загальні підходи до планування і контролю проектів
	10
	1
	2
	-
	-
	4
	
	
	
	
	
	

	Разом за змістовим модулем 1
	40
	4
	8
	-
	-
	16
	
	
	
	
	
	

	Змістовний модуль 2. Методологія управління проектами

	Тема 1. Структуризація проектів
	10
	1
	2
	-
	-
	4
	
	
	
	
	
	

	Тема 2. Сітьове і календарне планування проекту
	8
	1
	4
	-
	-
	4
	
	
	
	
	
	

	Тема 3. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету
	14
	2
	4
	-
	-
	6
	
	
	
	
	
	

	Тема 4. Контроль виконання проекту
	10
	1
	4
	-
	-
	6
	
	
	
	
	
	

	Разом за змістовим модулем 2
	42
	5
	14
	-
	-
	20
	
	
	
	
	
	

	Змістовний модуль 3. Прикладні аспекти управління проектами

	Тема 1. Управління ризиками в проектах
	10
	1
	2
	-
	-
	6
	
	
	
	
	
	

	Тема 2. Управління якістю проектів
	10
	2
	2
	-
	-
	6
	
	
	
	
	
	

	Тема 3. Організація проведення торгів за проектами
	10
	1
	2
	-
	-
	4
	
	
	
	
	
	

	Тема 4. Формування і розвиток проектної команди
	8
	2
	2
	-
	-
	6
	
	
	
	
	
	

	Тема 5. Програмне забезпечення процесу управління проектом
	10
	1
	2
	-
	-
	4
	
	
	
	
	
	

	Разом за змістовим модулем 3
	48
	7
	10
	-
	-
	26
	
	
	
	
	
	

	Модуль 2

	Проект
	
	
	
	
	40
	
	
	
	
	
	
	

	Усього годин
	150
	16
	32
	-
	40
	62
	
	
	
	
	
	


4. Теми семінарських занять

	№

з/п
	Назва теми
	Кількість

годин

	1
	Загальна характеристика управління проектами
	0,5

	2
	Основні форми організаційної структури проектів
	1

	3
	Структуризація проектів
	1

	4
	Сітьове і календарне планування проекту
	1

	6
	Контроль виконання проекту
	0,5

	7
	Управління якістю проектів
	1

	8
	Організація проведення торгів за проектами
	1

	9
	Формування і розвиток проектної команди
	0,5

	Разом
	6,5


5. Теми практичних занять

	№

з/п
	Назва теми
	Кількість

годин

	1
	Обґрунтування доцільності проектів
	0,5

	2
	Загальні підходи до планування і контролю проектів
	1

	3
	Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету
	0,5

	4
	Управління ризиками в проектах
	1

	5
	Програмне забезпечення процесу управління проектом
	0,5

	Разом
	3,5


6. Самостійна робота

	№

з/п
	Назва теми
	Кількість

годин

	1
	Визначення зв’язку дисципліни «Управління проектами» із різними сферами управлінської діяльності
	1

	2
	Вплив різного роду чинників впливу на оточення проекту за фазами його життєвого циклу, що впливають на досягнення результатів проекту
	

	3
	Спільні риси та відмінності підходів до визначення життєвого циклу проекту
	

	4
	Вплив різного роду чинників впливу на оточення проекту за фазами його життєвого циклу, що впливають на досягнення результатів проекту
	1

	5
	Компоненти управління проектами
	

	6
	Методи прийняття рішень щодо ефективності проектів
	

	7
	Види грошових потоків
	0,5

	8
	Нерівномірність грошових потоків у часі
	

	9
	Врахування інфляції при розрахунку ефективності проектів
	

	10
	Методика порівняння альтернативних проектів
	1

	11
	Основні та додаткові критерії визначення ефективності проекту
	

	12
	Економічна привабливість та економічна ефективність проекту
	

	13
	Підходи до розробки організаційного плану проекту
	1

	14
	Визначення чисельності персоналу проекту
	

	15
	Формування загального фонду оплати праці по проекту
	

	16
	Умови праці персоналу проекту
	0,5

	17
	Аналіз варіантів та відбір оптимальних проектних рішень
	

	18
	Основні вимоги до планування
	

	19
	Етапи проектного планування
	1

	20
	Особливості планування та контролю проекту на фундаментальних рівнях управління
	

	21
	Сучасні напрямки управління змінами проекту
	

	22
	Визначення оптимальної структури варіанту проекту
	1

	23
	Специфіка проектної діяльності (за видами економічної діяльності)
	

	24
	Особливості структуризації проектів у різних галузях
	

	25
	Структурування проекту на основі інформаційних моделей
	0,5

	26
	Шляхи оптимізації плану проекту
	

	27
	Процедура контролю календарних графіків у відповідності до наявних методів
	

	28
	Сутність актуалізації календарного плану
	1

	29
	Система ПЕРТ
	

	30
	Програмне забезпечення сітьових моделей
	

	31
	Методи та підходи до планування виробничих та інвестиційних витрат
	0,5

	32
	Відмінності основних схем та форм фінансування
	

	33
	Управління процесом організації фінансування проекту
	

	34
	Методики бюджетного контролю
	1

	35
	Врахування інфляції при бюджетуванні проекту
	

	36
	Основні цілі, призначення і завдання контролю за процесом реалізації проекту
	

	37
	Зовнішній та внутрішній контроль за виконанням проекту
	1

	38
	Відмінність контролю й оцінки проектної діяльності
	

	39
	Форми проектної звітності
	

	40
	Організаційно-технічні заходи з управління ризиками
	1

	41
	Моніторинг ризиків на всіх фазах життєвого циклу проекту
	

	42
	Використання різних моделей (у т.ч. моделі Марковіца) для мінімізації ступеню ризику
	

	43
	Види страхування, що застосовують при реалізації проектів
	1

	44
	Особливості хеджування ризиків в Україні і світі
	

	45
	Оцінка впливу часу на якість проекту
	

	46
	Методика забезпечення належного рівня якості проекту згідно міжнародних норм
	1

	47
	Національні стандарти якості
	

	48
	Роль проект-менеджера у забезпеченні основних принципів сучасної концепції управління якістю на основних фазах проекту
	

	49
	Програмне забезпечення контролю якості виконання проектів
	0,5

	50
	Специфіка проведення тендерів (торгів) у галузях народного господарства
	

	51
	Типи тендерів на виконання проектів
	

	52
	Державне регулювання процесу організації, проведення та завершення проведення тендерів (торгів) по проектам
	1

	53
	Сутність регулювання процесу управління реалізації проекту
	

	54
	Роль людського чинника у проект-менеджменті
	

	55
	Організаційна структура проектної команди та роль керівника проекту у ній
	1

	56
	Особливості методів управління зацікавлених осіб проекту
	

	57
	Формування команди на навички її учасників
	

	58
	Коригування управлінської поведінки для успішного досягнення цілей проекту
	0,5

	59
	Основні підходи по роботі із прикладними програмами САУП (MicroSoft Project, Project Expert
	

	60
	Переваги та недоліки Seavus Project Viewer, SAP PS, Product Based Planner (PBP), Project-ON-Demand, Popsiplan, JCVGantt Pro 2
	

	Разом
	17


7. Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання є однією з форм навчального процесу, що передбачає створення умов для найповнішої реалізації творчості можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти можуть одержати в процесі вивчення курсу даної дисципліни, а також застосування цих знань на практиці.

До форм індивідуальної роботи студентів відноситься розробка проекту по будь-якому сектору (8 тижнів) та його успішна реалізація (8 тижнів). Аплікаційними формами до виконання проекту виступають матеріали Міжнародного Фонду «Відродження» та UCAN), зокрема за етапами:

- розробка та відбір ідеї проекту (у т.ч. формування проектних команд, методом мозкового штурму  розробка назви проекту);

- заповнення реєстраційної картки проекту (матеріали Міжнародного Фонду «Відродження» та UCAN);

- розробка змісту проекту;

- розробка анотації проекту;

- опис проекту (проблема, на вирішення якої спрямовано проект, мета проекту, попереднє планування проекту);
- подальша розробка опису проекту (планування необхідних для реалізації проекту ресурсів, визначення результатів реалізації проекту);

- розробка бюджету проекту (структура фінансових ресурсів, необхідних для реалізації проекту);
- підготовка супровідних листів та документів до органів місцевої виконавчої влади, інших установ щодо отримання відповідних дозволів на реалізацію проекту;

- підготовка пропозицій інвесторам (донорам) щодо виділення необхідних ресурсів та фінансування розроблених проектів; направлення відповідних оферт;

- контроль стану реалізації проекту: комунікація з інвесторами (донорами) щодо стану розгляду направлених оферт;

- управління тривалістю проекту: аналіз ймовірних ризиків і внесення необхідних коректив до плану проекту;

- розробка корпоративного стандарту якості в межах проектної діяльності; за умови отримання фінансування – освоєння інвестицій по проекту;

- підготовка тендерної документації з метою укладання договорів підряду/постачання; за умови отримання фінансування – реалізація проектних заходів;

- початок процедури документального завершення проекту;

- поточний аналіз отриманих результатів щодо дотримання мети, планів, термінів, бюджету, дозволів тощо по проекту;

- звітність по проекту; заключний аналіз результатів реалізації проекту (план/факт тощо).

Також цим видом навчальної роботи охоплено наступний перелік завдань:

1. Есе ”Сутність управління проектами, основні поняття, що використовуються у дисципліні”. 

2. Дослідження спільних рис і відмінностей підходів до визначення життєвого циклу проекту.

3. Аналіз переваг і недоліків проектного управління

4. Есе по темам: «Методика розрахунку необхідного грошового потоку на різних фазах та рівнях оцінки проекту», «Методи врахування інфляції на основних етапах управління проектами», «Методи визначення критеріїв для оцінки інвестиційних проектів». 

5. Визначення сучасних напрямків формування організаційних структур управління проектами. 

6. Порівняння типів організаційних структур: переваги і недоліки. 

7. Есе: «Оцінка рівня та діапазону управління», «Кадрове забезпечення проекту», «Роль та завдання керівника проекту».

8. Виявлення дестабілізуючих чинників, підготовка пропозицій щодо необхідності перегляду розроблених планів. 

9. Прогнозування та оцінка наслідків змін.
10. Есе на теми: «Особливості та послідовність багаторівневого планування проекту», «Управління змінами проекту як складовими інструментами управління проектами».
11. Визначення особливостей управлінського, фінансового та виробничо-технічного підходів до структуризації проектів. 

12. Есе на теми: «Декомпозиція проекту», «Врахування ступеня охоплення робіт та функцій управління при структуризації проекту».

13. Використання методу критичного шляху як звичайним способом, так і з використанням комп’ютера.

14. Характеристика календарних планів за їх параметрами. 

15. Дослідження видів сітьових графіків та визначення методів їх оптимізації. 

16. Запропонувати приклад сітьового моделювання проекту. 

17. Проведення повного аналізу сітьової моделі з використанням комп’ютера.

18. Дослідження базисно-компенсаційного та ресурсного методів визначення вартості проекту. 

19. Есе на теми: «Типи фінансових інструментів управління проектами», «Залучення іноземних інвестицій, як спосіб фінансування проекту», «Лізингове фінансування».

20. Визначення специфіки методів та характеристика основних вимог контролю проектної діяльності. 

21. Есе на теми: «Контроль виконання проекту», «Виявлення тенденцій у ході реалізації проекту», «Технологія оцінки проектної діяльності».

22. Визначення загальних засад типізації та класифікації ризиків у проекті.

23. Дослідження існуючих концепцій аналізу ризиків. 

24. Есе на теми: «Управління змінами проекту та вирішення проблем, пов’язаних із ними», «Ризики учасників проекту та їх розподіл».

25. Визначення теоретико-методологічних засад формування TQM на вітчизняних підприємствах. 

26. Аналіз механізмів оцінки якості проекту. 

27. Есе на теми: «Заходи, пов’язані із забезпеченням якості проекту», «Міжнародні стандарти ISO»; «Тендер на інвестиційний портфель».

28. Визначення особливостей оформлення тендерної пропозиції.

29. Визначення юридичних особливостей договорів постачання і підряду.

30. Специфіка роботи по офертам.

31. Есе на тами: «Вимоги на окремих етапах стадії закупівель і постачань до управління матеріально-технічною підготовкою проекту», «Основні вимоги до тендерної документації» «Формування тендерного комітету»

32. Визначення особливостей найму членів проектної команди, механізмів врахування поведінкових аспектів її членів та управління взаємовідносинами. 

33. Есе на теми:  «Вирішення суперечливих моментів з-серед зацікавлених сторін проекту при питань управління», «Керівництво проектами та основні етапи створення проектної команди».

34. Виділення основних елементів систем автоматизованого управління проектами (САУП). 

35. Охарактеризувати складові інформаційної системи управління проектами. 

36. Есе на тему: «Проблеми впровадження САУП», «MicroSoft Project», «SAP». 

8. Методи навчання

Для вивчення дисципліни «Управління проектами» використовуються методи навчання такі, як: способи спільної праці викладача та студента як денної, так і заочної форми навчання, за допомогою яких викладач надає студенту можливість отримати певні знання, інформацію, сприяє розвитку навичок та вмінь, здібностей, що необхідні майбутньому фахівцю.

Основними методами навчання є:

– викладання матеріалу на лекційних заняттях за темами, що наведені у програмі навчальної дисципліни;

– пояснення як послідовне логічне викладання складних питань, правил, принципів, законів. Використовується як на лекційних, так і на семінарських заняттях;

– метод обговорення матеріалу, що вивчається. Обговорення здійснюється у формі семінарських занять та бесід у вільний від аудиторних занять час. Під час проведення семінарського заняття з найбільш актуальних проблем курсу з метою більш якісного засвоєння учбового матеріалу використовуються дискусія та проблемна ситуація;

– метод вправ, який включає в себе вирішення завдань, що наведені у методичних рекомендаціях до вивчення курсу з кожної теми, аналіз конкретних ситуацій з використанням фактичного матеріалу, який готується як викладачем, так і студентами самостійно. Виконання вправ може здійснюватися як індивідуально кожним студентом під контролем викладача або самостійно, так і у формі виконання завдань групою у час відведений на аудиторні семінарські заняття;

– самостійна робота студента, яка включає роботу з літературними джерелами з дисципліни; виконання практичних домашніх завдань та вправ; виконання індивідуальних завдань, а саме написання рефератів, есе, аналіз конкретної ситуації, складання конспектів-схем, підготовка доповідей з подальшим обговоренням за тематикою, що наведена у методичних рекомендаціях щодо вивчення курсу.

9. Методи контролю

При вивченні дисципліни з метою забезпечення високої якості знань студентів використовуються наступні методи контролю успішності:

– усний контроль та самоконтроль. Усний контроль здійснює викладач у формі опитування студентів під час проведення семінарських занять з питань, що наведені у методичних рекомендаціях щодо вивчення кожної теми з курсу;

– письмовий контроль і самоконтроль. Письмовий контроль реалізується у формі контрольних робіт за окремими темами, модульних контрольних робіт та підсумкової роботи по закінченню вивчення курсу;

– тестовий контроль, який дає можливість перевірити якість знань студентів за окремою темою курсу, якість знань по закінченню вивчення дисципліни, а також якість вхідних та залишкових знань, вмінь студента.

10. Розподіл балів, які отримують студенти

	Поточне тестування та самостійна робота
	Сума

	Змістовий модуль №1
	Змістовий модуль 

№2
	Змістовний модуль 

№ 3
	

	Т1
	Т2
	Т3
	Т4
	Т5
	Т6
	Т7
	Т8
	Т9
	Т10
	Т11
	Т12
	Т13
	100

	9
	9
	9
	9
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	8
	7
	7
	


Шкала оцінювання: національна та ECTS

	Сума балів за всі види навчальної діяльності
	ОцінкаECTS
	Оцінка за національною шкалою

	
	
	для екзамену, курсового проекту (роботи), практики
	для заліку

	90 – 100
	А
	відмінно  
	зараховано

	82-89
	В
	добре 
	

	74-81
	С
	
	

	64-73
	D
	задовільно 
	

	60-63
	Е 
	
	

	35-59
	FX
	незадовільно з можливістю повторного складання
	не зараховано з можливістю повторного складання

	0-34
	F
	незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
	не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


11. Методичне забезпечення (наявність у бібліотеці ЖДТУ)

	Автор
	Назва підручника (навчального посібника)
	Видавництво
	Наявність у бібліотеці

	Ковшун Н.Е.
	Аналіз та планування проектів
	К.: ЦУЛ, 2008.
	2

	Вакалюк В.А.
	Опорний конспект лекцій з курсу «Управління проектами»
	Ж.: ЖДТУ, 2007.
	84

	Веретенников В.І., Тарасенко Л.М., Гевлич Г.І.
	Управління проектами
	К.: ЦНЛ, 2006.
	2

	Збразська Л.О., Рижиков В.С., Єрфорт І.Ю., Єрфорт О.Ю.
	Управління проектами
	К.: ЦУЛ, 2008.
	3

	Кобиляцький Л.С.
	Управління проектами
	К.: МАУП, 2002.
	25

	Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А.
	Управління проектами
	К.: Центр навч. л-ри, 2003.
	2

	Тарасюк Г.М.
	Управління проектами
	Ж.: ЖДТУ, 2004.
	271

	Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А.
	Управління проектами
	К.: ЦНЛ, 2004.
	3

	Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В.
	Управління проектами
	К.: КНЕУ, 2003.
	1


12. Рекомендована література
Базова

1. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент [Текст] / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 221 c.

2. Батенко Л.П. Управління проектами [Текст] / Л.П. Батенко, О.А. Загородніх, В.В. Ліщинська. – К.: КНЕУ, 2003. – 231 с.

3. Бард В. Экономика проектного анализ [Текст]: Практическое руководство / В. Бард, Б. Дирен. – Вашингтон, Институт экономического развития Всемирного Банка, 1991.

4. Баум У. Цикл реализации проекта [Текст] / У. Баум. – Вашингтон, Институт экономического развития Всемирного Банка, 1982.

5. Беренс В. Руководство по оценке эффективности инвестиций [Текст] / В. Беренс, П.М. Хавранек. – М., ИНФРА-М, 1995. – 240 с.

6. Бізнес-план (тим, хто його складає) [Текст] / Під ред. Лось Л.В. – Житомир.: Житомирський обласний центр зайнятості, 2004. 

7. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент [Текст] / И.А. Бланк. – К.: ИТЕМ ЛТД, 1995. – 272 с.

8. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента (в 2-х томах) [Текст] / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 1999. – 592 с.

9. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера [Текст] / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 1998. – 480 с.

10. Бланк И.А. Управление использованием капитала [Текст] / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2000. – 508 с.

11. Бланк И.А. Управление формированием капитала [Текст] / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2000. – 512 с.

12. Бланк И.А. Финансовый менеджмент [Текст] / И.А. Бланк: Учебный курс. – К.: Ника-Центр, 1999. – 656 с.

13. Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз [Текст]: Навчальний посібник / Ю.В. Богоявленська. – К.: «Кондор», 2004. – 336 с.

14. Богоявленська Ю.В. Психологія управління з основами соціоінтеграції (у парадигмі праксеології та синергетики) [Текст] / Ю.В. Богоявленська, Т.П. Грабар, Є.І. Ходаківський. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 700 с. 

15. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту [Текст] / Є.Ф. Брігхем. – К.: Молодь, 1997. – 1000 с.

16. Верба В.А. Проектний аналіз [Текст]: [підручник] / В.А. Верба, О.А. Загородніх. – К.: КНЕУ, 2000. – 322 с.

17. Веретенников В.І. Управління проектами [Текст] / В.І. Веретенников, Л.М. Тарасенко, Г.І. Гевлич. – К.: ЦНЛ, 2006. – 280 с.

18. Вітлінський В.В. Економічний ризик і методи його вимірювання [Текст] / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний, О.Д. Шарапов. – К.: Національний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1996.

19. Виленский П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика [Текст]: [учеб.-практич. пособие] / П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк. – М.: Дело, 2002. – 888 с.

20. Волков М.М. Проектный анализ [Текст]: [учебник для ВУЗов] / М.М. Волков, М.В. Грачева. – М.: Банки и биржи, 1998. – 423 с.

21. Воронов К. Коммерческая оценка инвестиционных проектов [Текст]: Основные положения и методики / К. Воронов. – М.: Альт, 1994. – 238 с.

22. Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций [Текст] / В.Н. Глазунов. – М.: Финстатинформ, 1997. – 135 с.

23. Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент [Текст]: [учеб. пособие] / В.Ф. Гринев. – К.: МАУП, 2000. – 148 с.

24. Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту [Текст] / О.Д. Заруба. – К.: 1995. – 319 с.

25. Инвестиционное проектирование [Текст]: практическое руководство по экономическому обоснованию инвестиционных проектов / Под ред. Шумилина С.И. – М.: Финстатинформ, 1995.

26. Катасонов В.Ю. Проектное финансирование как новый метод организации в реальном секторе экономики [Текст] / В.Ю. Катасонов. – М.: АНКИЛ, 1999.

27. Катасонов В.Ю. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование [Текст] / В.Ю. Катасонов, Д.С. Морозов. – М.: «Анкил», 2000. – 272 с.

28. Кобиляцький Л.С. Управління проектами [Текст]: [навч.посібник] / Л.С. Кобилянський. – К.: МАУП, 2002. – 198 с.

29. Ковальов В.В. Финансовий анализ: управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности [Текст] / В.В. Ковальов. – М. Финансы и статистика, 1997. – 385 с.

30. Ковшун Н.Е. Аналіз та планування проектів [Текст]: [навч.посібник] / Н.Е. Ковшун. – К.: ЦУЛ, 2008. – 334 с.

31. Кобиляцький Л.С. Управління проектами [Текст] / Л.С. Кобиляцький. – К.: МАУП, 2002. – 200 с.

32. Липсиц И.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа [Текст]: Учебно-справочное пособие / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. – М.: БЕК, 1996. – 293 с.

33. Мазур И.И. Реструктуризация предприятий и компаний [Текст]: [справочное пособие] / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро. – М.: Высшая школа, 2000. – 587 с.

34. Мазур И.И. Управление проектами [Текст] / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро. – М.: Высшая школа, 2001.

35. Мазур И.И. Управление проектами [Текст] / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, В.Д. Ольдерогге. – М.: Высшая школа, 2001.
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