Тема 8. Контролінг інвестиційних проєктів
Сутність інвестицій та інвестиційних проектів. Особливості контролінгу інвестиційних проектів. Система економічних розрахунків, яка використовується в інвестиційному контролінгу. Формування інвестиційного портфеля підприємства та оцінювання його ефективності

Завдання 1. Необхідно визначити основні фінансові показники для обґрунтування доцільності інвестиційного проекту (чисту теперішню вартість (NPV), термін окупності (ТО), внутрішню норму рентабельності (IRR), коефіцієнт вигід/витрат (BCR), індекс прибутковості (PI)) за наведеними викладачем даними

Завдання 2. Економічний аналіз та фінансовий контролінг проекту
Підприємство «Агро-Тех» розглядає проект модернізації лінії пакування вартістю 2 млн. грн. Прогнозовані щорічні грошові надходження протягом 4 років складатимуть 700 тис. грн. Необхідно: 
1. Визначити зміст інвестиції: До якого типу належить цей проект (реальні чи фінансові інвестиції; капітальні, інтелектуальні чи нематеріальні)? Обґрунтувати відповідь.
2. Специфіка контролінгу: Сформулювати 3 ключові відмінності між оперативним фінансовим контролінгом (поточної діяльності) та інвестиційним контролінгом для цього проекту.
3. Аналіз ризиків: Виділити два специфічні ризики для цього проекту (наприклад, технічний збій або зміна вартості сировини) та запропонувати превентивні заходи контролінгу.

Завдання 3. Розробити алгоритм контролінгу інвестиційного проєкту для обраного Вами підприємства за такими етапами:
1. Встановлення цільових показників (планування).
2. Моніторинг фактичних витрат на етапі впровадження.
3. Порівняння «план-факт» та виявлення відхилень.
4. Аналіз причин відхилень (напр., подорожчання обладнання чи затримка монтажу).
5. Розробка коригувальних заходів або перегляд параметрів проекту.
Визначити, на якому етапі роль контролера є найбільш критичною — на стадії передінвестиційного аналізу чи під час експлуатації об'єкта? Обгрунтувати. 

