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Тема 3.
1.	За класифікацією UNIDO виділяють такі фази проекту:
1) концептуальна, контрактна і фаза реалізації проекту;
2) попереднє техніко-економічне обґрунтування, висновок по проекту і рішення про інвестування;
3) аналіз проблеми, розробка концепції проекту, детальне подання проекту, використання результатів реалізації проекту та ліквідація об'єктів проекту;
4) передінвестиційна, інвестиційна та експлуатаційна фази.
2.	Цикл проекту – це час:
1) від ідентифікації до завершення впровадження проекту;
2) від ідентифікації до початку впровадження проекту;
3) від завершення підготовки проекту до завершення впровадження проекту;
4) від початку підготовки проекту до завершення впровадження проекту.
3.	Кількість стадій циклу проекту (підхід Світового банку):
1) 4; 
2) 7;
3) 6; 
4) 8.
4.	На стадії реалізації проект здійснюється до моменту:
1) підготовки технічних креслень;
2) виділення всіх необхідних ресурсів;
3) введення в експлуатацію;
4) завершення експлуатації.
5. На стадії завершальної оцінки проводиться оцінка:
1) прийнятності реалізації проекту;
2) перспективності проекту;
3) ступеня досягнення поставлених цілей;
4) витрат і вигід проекту.
6.	При відборі ідей проекту не враховується:
1) витрати й вигоди проекту;
2) зобов'язання зацікавлених сторін; 	
3) грошова одиниця країни;
4) масштаб.
7.	До аспектів проектного аналізу не відноситься:
1) технічний; 
2) ергономічний;
3) екологічний; 
4) фінансовий.
8.	На етапі ідентифікації не передбачається:
1) визначення джерел сприяння виконанню проекту;
2) визначення завдань проекту;
3) створення програми розробки проекту;
4) підготовка документів для одержання кредитів.
9.	Аналіз здійснимості проекту не передбачає відповідей на запитання про:
1) обмінний курс валют;
2) технічну узгодженість проекту;
3) відповідність звичаям і традиціям;
4) рівень попиту на продукцію проекту.
10. Інвестиційна фаза не включає:
1) підготовку і проведення тендерів;
2) виробничий маркетинг;
3) інженерно-технічне проектування;
4) детальне проектування.
11. Здача проекту в експлуатацію не охоплює такі види робіт:
1) перед експлуатаційні перевірки;
2) виробнича експлуатація;
3) експлуатаційні випробування;
4) прийняття проекту.
12. До передінвестиційної фази проектного циклу не належить:
1) розробка та експертиза;
2) детальне проектування;
3) ідентифікація;
4) підготовка і проведення тендерів.
13. Підготовка і проведення тендерів складається з таких етапів:
1) оголошення торгів;
2) підготовка будівельної документації;
3) оцінка пропозицій;
4) підготовка тендерної документації.
14. Проміжок часу від моменту виникнення проекту до моменту завершення проекту – це:
1) період експлуатації;
2) проектний цикл;
3) життєвий цикл проекту;
4) всі відповіді правильні.
15. Розробка ТЕО здійснюється на фазі:
1) експлуатаційній;
2) інвестиційній;
3) передінвестиційній;
4) усі відповіді правильні;
16. За підходом Світового банку до фази проектування належать:
1) розробка, ідентифікація, експертиза;
2) переговори, реалізація, завершальна оцінка;
3) попереднє техніко-економічне обґрунтування, висновок по проекту і рішення про інвестування;
4) всі відповіді правильні;
17.Введення проекту в експлуатацію здійснюється на фазі:
1) експлуатаційній;
2) інвестиційній;
3) передінвестиційній;
4) завершальній.
18. До експлуатаційної фази не входить стадія:
1) здачі в експлуатацію;
2) заміни та оновлення;
3) маркетингу;
4) виробничої експлуатації;
5) розширення та інновацій.
19. Розробка кошторисної документації здійснюється на фазі:
1) експлуатаційній;
2) інвестиційній;
3) передінвестиційній;
4) усі відповіді правильні;
20. На стадії розробки та експертизи:
1) визначаються інвестиційні можливості на рівні сектора економіки або на рівні підприємства;
2) здійснюється вибір цілей проекту, визначення завдань проекту;
3) готується вся необхідна інформація для прийняття рішення про інвестування проекту;
4) здійснюється розробка функціональної схеми і фізичного плану промислового підприємства.
